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Číslo smlouvy objednatele: D/3335/2018/INV/1 
Číslo smlouvy zhotovitele:  28052018/dod. č.1 

 
 

 

DODATEK č.1  SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“ 
 

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1. Objednatel : Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán : Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat : XXXX 
a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek - hejtman 
b) ve věcech technických : XXXX 

XXXX 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : XXXX 
Číslo účtu : XXXX 
Tel. / Fax : XXXX 
E-mail :  XXXX 

 
 
1.2. Zhotovitel : RYBÁRIK, s.r.o. 
Sídlo : Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice 
Statutární orgán : Jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039 
Osoby oprávněné jednat   
a) ve věcech smluvních : Marek Rybárik, jednatel společnosti 
b) ve věcech technických : XXXX 
IČ : 25598643 
DIČ : XXXX 
Bankovní ústav : XXXX 
Číslo účtu : XXXX 
Tel. / Fax : XXXX 
E-mail : XXXX 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 
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1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
Název akce : „Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“ 
Místo stavby : pozemky p.č. 639/13, 670/2, 670/3, 5220, 5219  

v Katastrální území: Kroměříž [674834] 
Stavební povolení/ohlášení : MěÚ Kroměříž 02/334/014575/672/7/2018/Bach 
Investor (objednatel) : Zlínský kraj, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 

XXXX 
XXXX 

Uživatel : Kroměřížská nemocnice a.s., IČ: 27660532, Havlíčkova 660/69, 
767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace : Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F 
Projektant (GP) 
Autorský dozor 

: XXXX 

Technický dozor stavebníka : RPS-I s.r.o., IČ 29200407, Zlín, Průmyslový areál 13, PSČ 76001 
XXXX 

Koordinátor BOZP objednatele : RPS-I s.r.o., IČ 29200407, Zlín, Průmyslový areál 13, PSČ 76001 
XXXX 

Generální dodavatel stavby : RYBÁRIK, s.r.o. 
Stavbyvedoucí zhotovitele : XXXX 
Pracovník zhotovitele odpovědný 
za vedení a zasílání daňových 
dokladů 

: XXXX 

Osoba oprávněná za zhotovitele 
schvalovat zjišťovací protokoly a 
soupisy provedených st. prací, 
dodávek a služeb 

: XXXX 
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. 
objednatele D/2794/2018/INV dne 01. 06. 2018 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci: 

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“ 
(dále jen „dílo“) 

 
2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení: 

Dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1 a které nebyly 
obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Tyto práce jsou nezbytné 
pro bezvadné a kvalitní provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.  Změnový list č.1 řeší rozšíření 
úpravy stávající areálové komunikace přiléhající k nově budovanému parkovišti u budovy F,  neboť 
při výkopových pracích stavební jámy ve vazbě k SO 301  Areálové kanalizace (v hloubce cca 2,9 m)  
pod terénem došlo k sesuvu  části stávající areálové  komunikace v bezprostřední blízkosti 
realizovaných prací na nové kanalizaci. Příčinou toho sesuvu a poškození komunikace je zjištěný 
reálný nevyhovující stav konstrukce a samotného podloží této severní areálové komunikace - cca 8 
cm litého asfaltu na betonové monolitické desce tl. 20-25 cm  dilatované po délce asi 3m, na jílovitém 
zemním podloží. Na základě zjištění na staveništi je dle TDS a GP v rámci AD navrženo tuto 
komunikaci bezpodmínečně opravit tak, aby mohla být užívána, oprava proběhne v celé její šířce 
v délce komunikace cca 55 m. Blíže viz. změnový list č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 
 
 

2.3. Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i změna ceny díla z SoD, vč. započtení 
Změnového listu č.1, tj. původní cena dle SoD ve výši 6.385.959,00 Kč (bez DPH), tj. 7.727.010,39 
Kč (s DPH) která se v souvislosti se Změnovým listem č. 1: 
 

  zvyšuje o více práce ve výši 643.978,87 Kč (bez DPH), tj. 779.214,43 Kč (s DPH). 
 
A tedy celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č.1 na 
celkovou konečnou částku 7.029.937,87 Kč (bez DPH), tj. 8.506.224,82 Kč (s DPH). 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 
 
 
 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 
 

 
3.1 Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní: 
 

- Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.1. 
 

 
 

 
4. ZMĚNA DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

Z   důvodů, uvedených v čl. 2  odst. 2.2, bod 1 tohoto dodatku (provedení více prací zhotovitelem) je 
třeba upravit zhotoviteli i dílčí termíny a posunout je o  15 kalendářních dní, na což navazuje 
s úprava původních článků SoD, , kdy článek 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 3.3. Dílčí 
termíny nově zní: 
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3.3.Dílčí termíny: 

3.1.1.Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 105 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 
3.1.2.Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: do 105 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 
3.1.3.Dokončení stavebních prací:    do 105 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy 

3.4.Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: do 105 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
 

 
 
 

5. ZMĚNA CENY DÍLA 
 

5.1 Článek 4. odstavec 4.2. se mění a po změně zní: 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 
 

Celkem: 7.029.937,87 Kč (bez DPH) 
(slovy: 

Sedmmilionůdvacetdevěttisícdevětsettřicetsedmkorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů) 
 

DPH (21%):1.476.286,95 Kč  
 
 

        Celkem s DPH 8.506.224,82 Kč 
(slovy: 

osmmilionůpětsetšesttisícdvěstědvacetčtyřikorunčeskýchosmdesátdvahaléřů) 
 

 
 

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 
 

6.1. Článek 21. bod 21.7. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní: 

Přílohou č. 1 tohoto dodatku Harmonogram stavby v členění na kalendářní měsíce, a včetně 
Platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný z 15.10.2018).  
Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Změnový list č. 1.  
Všechny přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí. 
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7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
7.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku 
není podstatnou změnou. 

7.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

7.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

7.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

7.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

7.6. Dodatek č.1 SoD se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 2 
vyhotovení stejnopisu a objednatel obdrží 3 stejnopisy. 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo usnesení:            31.10.2018,  č.u. 0850/R27/18    
 
 
Ve Zlíně dne 7. 11. 2018                                                             Ve Zlíně dne 17. 10. 2018 
 
Objednatel:               Zhotovitel: 
  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                           …………………………………… 
 
             Jiří Čunek                Marek Rybárik 
  hejtman Zlínského Kraje            jednatel společnosti   
                                                     RYBÁRIK, s.r.o. 



Harmonogram postupu prací a finanční plnění
„Kroměřížská Nemocnice a.s.- Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby“

VRN
Vedlejší náklady 330 000,49 Kč

Vytyčení, zaměření stavby

SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy3 383 999,73 Kč
1 Zemní práce 1 009 465,45 Kč
2 Základy a zvláštní zakládání 83 393,10 Kč
5 Komunikace 1 532 636,00 Kč
8 trubní vedení 139 145,18 Kč
91 Doplňující práce na komunikaci 11 955,00 Kč
98 Demolice 215 460,00 Kč
99 Staveništní přesun hmot 391 945,00 Kč
SO 101.2 Sanace zemní pláně 569 243,75 Kč
1 Zemní práce 569 243,75 Kč
SO 301 Areálová kanalizace 1 569 489,15 Kč
1 Zemní práce 414 300,40 Kč
8 trubní vedení 984 866,75 Kč
96 Bourání konstrukcí 31 195,00 Kč
99 Staveništní přesun hmot 139 127,00 Kč
SO 401 Areálové osvětlení 253 174,00 Kč
M21 Elektromontáže 180 418,00 Kč
M46 Zemní práce při montážích 72 756,00 Kč
SO 801 Sadové úpravi a mobiliář 280 051,88 Kč
1 Zemní práce 245 691,88 Kč
2 Základy a zvláštní zakládání 560,00 Kč
91 Doplňující práce na komunikaci 27 700,00 Kč
99 Staveništní přesun Hmot 6 100,00 Kč

AD 1 Rekonstrukce areálové 
komunikace 643 978,87 Kč
Zemní práce 269 936,45
Základy a zvláštní zakládání 15 558,35
Komunikace 184 673,50
Trubní vedení 31 258,92
Izolace proti vodě 4 369,00
Staveništní přesun hmot 138 182,65

Měsíční plnění CELKEM (bez DPH)

CELKEM (bez DPH) 7 029 937,87 Kč

Celková doba provádění díla: 90 dní

Zahájení prací - předpoklad: 12.08.2018
Ukončení prací - předpoklad: 25.11.2018
Zpracoval: XXXX

4 109 260,21 Kč2 040 119,25 Kč

8

880 558,41 Kč 2 317 237,22 Kč

7 029 937,87 Kč

Stavební objekty

9 10 11



 

Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F  

Z m ě n o v ý  l i s t  
číslo:  ZL č. 01 

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo  
č. objednatele :  D/3335/2018/INV a  č. zhotovitele : 28052018 ze dne  7.8.2018 

 

Oprava severní komunikace 

1. Oddíl stavby:    SO 101 Komunikace a zpevněné plochy    
    SO 301 Areálová kanalizace    

2. Zpracovatel změnového listu:  RYBÁRIK a.s.,      
      Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice 

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno 
3.1 stavební deník: -  
3.2 kontrolní den: KD č. 3 bod 3/2, ze dne 19.9.2018 a  
  KD č.4 bod 4/1 dne 3.10.2018 
3.3. Doplněný Výkaz výměr GP  

__________________________________________________________________ 

4. Zdůvodnění a příčina změny: 
 
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vy-
žaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbyt-
né k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.    
Změnový list řeší  rozšíření úpravy stávající areálové komunikace  přiléhající k nově budované-
mu parkovišti u budovy F.  

5. Návrh technického řešení a rozsah změny 
Při výkopových prací stavební jámy ve vazbě k SO 301  Areálové kanalizace (v hloubce cca 2,9 
m)  pod terénem   došlo k sesuvu  části stávající areálové  komunikace v bezprostřední blízkos-
ti realizovaných prací na nové kanalizaci. Příčinou toho  sesuvu a poškození  komunikace  je  
zjištěn reálný nevyhovující stav konstrukce a samotného  podloží  této severní areálové komu-
nikace - cca 8 cm litého asfaltu na  betonové monolitické desce tl. 20-25 cm  dilatované po dél-
ce asi 3 m , na jílovitém zemním podloží.   Oprava resp. výměna  této komunikace byla v pro-
jektu obsažena jenom částečně a to  pouze v nezbytném rozsahu dotčením navrženou stavbou 
tj. šířkou pruhu 1,5 m. Na základě  zjištění na staveništi  je dle TDS a  GP v rámci AD  navrženo  
tuto komunikaci bezpodmínečně  opravit v celé její šířce  v délce  komunikace cca 55 m.  GP 
zpracoval návrh rozsahu opravy, který byl na KD schválen viz.  situační plán  a výkaz výměr  
jako podklad pro zpracování změnového listu.  

6. Finanční náklady změny 
Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity  položky dle rozpočtu v SOD, které byly 
shodné s položkami novými, dále jsou použity  položky RTS. 

Vícepráce      643.978,87  Kč 

Méně práce    0 

Celkem     643 978,87 Kč bez DPH  779 214,43   Kč vč. DPH  



Název akce: „KM Nemocnice a.s. –parkoviště u budovy F“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
643 978,87 779 214,43

0,00 0,00
6 385 959 7 727 010,39

7 029 937,87 8 506 224,82

VÍCEPRÁCE
MÉNĚPRÁCE
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA

 
 

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokláda-
ném rozsahu.   Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací zejména vzhledem, nutných  techno-
logických vazeb a postupů  a také k zajištění obslužnosti areálu kroměřížské nemocnice v prů-
běhu prací má přímý vliv  na  dílčí i konečný termín dokončení akce s posunutím termínů dle 
SoD a to 3.3.1.; 3.3.2.;3.3.3; 3.4 a  o 15 kalendářních dní. 

Změna objemu realizace má vliv na celkový termín dokončení a  má dopad do celkové výše ná-
kladů dle SOD v  uvedeném rozsahu. 

 
 
 
 
Ve  Zlíně dne 10.10.2018   …………………………………………………………… 

                                                                                             XXXX    ,    XXXX 

 

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS) 
 

o Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou nezbytné k dokončení kva-
litního díla dle SoD 
 

o Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního 
výkazu výměr – vícepráce  
  

o Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v 
souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám  smlouvy 
o dílo na realizaci stavby. 
 

o Změna množství realizovaných prací má z technologických i realizačně koordinačních dů-
vodů  vliv na smluvní  dílčí termíny 3.3.1.;  3.3.2. 3.3.3.  také na  3.4. tj.  konečný termín do-
končení akce.  Navrhovaný  15-ti denní posun dokončení realizace ve vazbě na zvýšený 
objem prací je doporučeno dle názoru TDS akceptovat. 
 

o Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb a dle   § 222  se 
nepovažují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 10,08 % 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15 % dle § 222/4 
 

o TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.  
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit. 
 

 

 

V Zlíně         dne …………………… …………………………………. 
 Ing. XXXX  

 



Název akce: „KM Nemocnice a.s. –parkoviště u budovy F“ 
 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objed-
natele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK. 
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8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)) 
 

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění 
nejefektivnější tzn.  ekonomicky-časově nejvýhodnější technické řešení a následně zpracoval 
návrh úpravy dokumentace, která podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací včetně 
výkazu výměr nutných úprav a opatření. 
Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpi-
sy.  Změna řeší opravu stávající komunikace, proto nemá žádný dopad do vydaného staveb-
ního povolení akce. 
Při zpracování realizačního projektu prací dle zadání zadavatele GP řešil pouze plochy bez-
prostředně dotčené výstavbou  parkoviště budovy F. U okolních zpevněných ploch byla před-
pokládána obvyklá skladba konstrukcí z dob realizace. 

GP (AD) doporučuje ZL 01  schválit. 

 

 

V ………………… dne ……………………  
 
 
 …………………………………. 

  Ing. XXXX 
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9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora) 
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla. 

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV 
(RZK). 

 
 
 
 

V ………………… dne …………………… …………………………………. 
 Ing. XXXX 
                                                                                                   vedoucí oddělení přípravy a realizace 
 
 

10. Přílohy ke změnovému listu:  
 

Příloha č. 1 Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce 
Příloha č. 2 položkový rozpočet 
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Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně 
díla v průběhu realizace akce 
 
Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská 
Smlouva/objednávka: D/3335/2018/INV 
 
 
Změnový list č. Název Změnového listu celková částka 
ZL 01 Oprava severní komunikace  
Rozpis částky na roky: 2016  

 2017  

 2018  
Finanční profil: 

ROK ORJ ORG POLOŽKA Částka v Kč 

     

     

 
 
 

 
Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci 
schvaluji: 
 
příkazce operace: datum: jméno: podpis: 
 
správce rozpočtu: datum: jméno: podpis: 
 

 
* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení 
operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 
416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD. 



Stavba: 03a

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 12.11.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

643 978,87

779 215,00

643 978,87

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

135 236,00

0,13

4 369,00

0,00

Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace

Celkem

639 609,87
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

AD 1 0 643 979 135 236 779 214 100

1 0 577 771 121 332 699 103 90

2 0 66 208 13 904 80 112 10

0 643 979 135 236 779 214 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 269 936,45 42

2 HSV 15 558,35 2

5 HSV 184 673,50 29

8 HSV 31 258,92 5

711 PSV 4 369,00 1

99 PSU 138 182,65 21

Cena celkem 643 978,87 100

Rekonstrukce areálové komunikace

Komunikace

Sanace zemní pláně

Celkem za stavbu

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Trubní vedení

Izolace proti vodě
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S: 03a

O: AD 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 203 728,40 20,27 181,74
1 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 20,00000 95,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 5+7+13 25,00000
2 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 

při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm
m2 154,00000 280,00 43 120,00 0,00 0,00 0,11 16,94 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 52*4,5 234,00000
3 919735124R01 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 20 - 25 cm m 20,00000 390,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 25 25,00000
4 113153155R01 Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.25cm m2 154,00000 690,00 106 260,00 0,00 0,00 0,44 67,76 Vlastní RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 234 234,00000
5 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 mm
m2 169,00000 40,70 6 878,30 0,00 0,00 0,44 74,36 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

234*1,1 257,40000
6 113153119R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 100 mm
m2 18,00000 350,50 6 309,00 0,00 0,00 0,22 3,96 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

chodník podél objektu : 
Z výkresu Situace : 18 18,00000

7 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 18,00000 40,70 732,60 0,00 0,00 0,44 7,92 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

8 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 40,00000 65,00 2 600,00 0,00 0,00 0,27 10,80 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 40 40,00000
9 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,00000 290,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Výměna UV : 2*1 2,00000
10 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,65000 185,00 3 080,25 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojka UV : 10*1,5*0,6 9,00000
trativod : 51*0,5*0,3 7,65000

11 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,99500 100,00 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek
Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace

Rekonstrukce areálové komunikace

Komunikace

včetně spotřeby vody

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 03a

O: AD 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace

Rekonstrukce areálové komunikace

Komunikace

16,65*0,3 4,99500
12 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 2,00000 490,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

13 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 30,00000 90,00 2 700,00 0,00 0,03 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

přípojky : 10*1,5*2 30,00000
14 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 30,00000 20,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 9,20000 95,00 874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

UV : 2*1 2,00000
přípojka : 10*1,5*0,6*0,8 7,20000

16 583412034R kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 4,04800 280,00 1 133,44 1,00 4,05 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
9,2*0,2*2,2 4,04800

17 58344198R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B t 16,19200 280,00 4 533,76 1,00 16,19 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
9,2*0,8*2,2 16,19200

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 18,65000 180,00 3 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

2+16,65 18,65000
19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 18,65000 300,00 5 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
20 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 187,00000 11,00 2 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

komunikace : 257 257,00000
chodník : 18 18,00000

21 938908411R00 Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem m2 20,00000 15,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

okolí spár : 25*1 25,00000
22 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 21,00000 25,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 21 21,00000
23 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 2,10000 40,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

24 162306111R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m,  m3 2,10000 55,00 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 823-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
Z výkresu Situace
Okolí teplovodu, VO, SEK

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

neulehlého z hromad
Bude užito sejmuté ornice z SO 101
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O: AD 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek
Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace

Rekonstrukce areálové komunikace

Komunikace

25 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 21,00000 10,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

26 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 21,00000 40,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I
27 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,52500 122,00 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

21*0,025 0,52500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 15 558,35 13,23 0,00
28 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,53000 710,00 1 086,30 1,92 2,94 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

51*0,3*0,1 1,53000
29 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm m 51,00000 40,00 2 040,00 0,00 0,02 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 51 51,00000
30 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 51,00000 21,00 1 071,00 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
31 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 6,12000 790,00 4 834,80 1,67 10,19 0,00 0,00 800-2 RTS 18/ I RTS 18/ I

51*0,3*0,4 6,12000
32 211971122R00 Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m m2 89,25000 25,00 2 231,25 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I

51*1,75 89,25000
33 69366201R geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 

1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm
m2 102,00000 21,00 2 142,00 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

51*2 102,00000
34 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

35 28697101R dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 470 mm; h = 239 mm; 
DN žlabu 110 mm

kus 1,00000 787,00 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

36 28697103.AR trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm kus 1,00000 366,00 366,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
37 28697145R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání kus 1,00000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 5 Komunikace 184 673,50 195,03 0,00
38 577141212RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 

ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2
m2 154,00000 295,00 45 430,00 0,13 19,58 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 
ACO 11 : 52*4,5 234,00000

39 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 157,00000 16,50 2 590,50 0,00 0,11 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

40 577141122RT21 Beton asfalt. ACP 16 podkladní, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 m2 157,00000 265,00 41 605,00 0,13 20,36 0,00 0,00 Vlastní RTS 18/ I

41 573111113R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 m2 157,00000 23,00 3 611,00 0,01 1,02 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

Revizní šachta bude umístěna v zeleni

Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu do 3 m, ACP 16, tloušťky 50 mm, plochy do 1000 m2
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Rekonstrukce areálové komunikace

Komunikace

42 567411115R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm m2 157,00000 245,00 38 465,00 0,39 61,16 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

43 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm m2 169,00000 150,00 25 350,00 0,42 70,80 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

234*1,1 257,40000
44 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 20,00000 135,00 2 700,00 0,00 0,09 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 25 25,00000
45 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 18,00000 246,50 4 437,00 0,07 1,33 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu SItuace : 18 18,00000
46 59245110R1 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 18,00000 220,00 3 960,00 0,13 2,32 0,00 0,00 Vlastní RTS 18/ I

47 564851115R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm m2 18,00000 150,00 2 700,00 0,42 7,54 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

48 917862111R001 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 42,00000 230,00 9 660,00 0,19 7,90 0,00 0,00 Vlastní RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 1+21+19+1 42,00000
49 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1,00000 85,00 85,00 0,06 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

50 59217460R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 21,00000 95,00 1 995,00 0,08 1,70 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
51 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá
kus 19,00000 95,00 1 805,00 0,05 0,99 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

52 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 280,00 280,00 0,07 0,07 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 8 Trubní vedení 31 258,92 1,57 1,28
53 895941311R001 Demontáží vpusti uliční z dílců kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 0,00 0,00 0,64 1,28 Vlastní Indiv

Z výkresu Situace : 2 2,00000
54 895941311R00  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 typ UVB - 50
kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 0,14 0,29 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Z výkresu Situace : 2 2,00000
55 592238510R dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň kus 2,02000 225,00 454,50 0,07 0,15 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

z asfaltu silničního

podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1

ŠDA 0/63
Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

Betonová dlažba koordinačního rozměru 20/10/6 cm.

ŠDA 0/63
Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm

Osazení stojaté betonové obruby s opěrou do lože v tl. 8 - 10 cm a žřízení opěry. Včetně dodávky hmot pro lože.

Demontáž uličních dílců typu UBV - 50 se složením do vzdálenosti 15 m. Včetně demontáže a odvozu litinového poklopu.

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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56 5922386321R skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm kus 2,02000 290,00 585,80 0,08 0,16 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

57 59223856R skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm kus 2,02000 170,00 343,40 0,04 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
58 59223862R skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm kus 2,02000 196,00 395,92 0,06 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
59 899102111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 2,00000 550,00 1 100,00 0,01 0,01 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
60 55340380R mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN kus 2,00000 2 250,00 4 500,00 0,06 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
61 55343926R koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/500 mm kus 2,00000 410,00 820,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
62 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 2,00000 150,00 300,00 0,01 0,01 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

63 59223864R prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm kus 2,02000 165,00 333,30 0,03 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I
64 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 

prostého C 16/20
m3 0,20000 2 640,00 528,00 2,50 0,50 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

65 877375121R00 Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

66 28650751R odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná kus 2,00000 366,00 732,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

67 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 10,00000 45,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

68 286111902R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l 
= 3 000,0 mm

kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 0,02 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

69 286111901R trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l 
= 1 000,0 mm

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

70 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 4,00000 95,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

71 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 84,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 369,00 0,01 0,00
72 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 17,00000 215,00 3 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 18/ I RTS 18/ I

Podél objektů : 17 17,00000
73 28323115R1 Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 1000 mm m2 17,00000 42,00 714,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Vlastní RTS 18/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 138 182,65 0,00 0,00
74 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 183,20000 60,00 10 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

25,74+240,18 265,92000
75 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 183,20000 65,00 11 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

76 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 648,80000 10,00 16 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

na potrubí z kanalizačních trub z plastu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

pro vodorovnou dopravu
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265,92*9 2 393,28000
77 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 16,94000 1 650,00 27 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

25,74 25,74000
78 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 166,26000 350,00 58 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

102,96+113,26+3,96+7,92+10,8+1,28 240,18000
79 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 171,88000 55,00 9 453,40 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

4,05+16,19+2,94+10,19+91,16+107,84+7,54 239,91000
80 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 5,15000 125,00 643,75 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

2,32+0,06+1,7+1+0,07 5,15000
81 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 40,96000 50,00 2 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

29,75+0,17+30,34+1,53+0,11 61,90000
82 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu t 1,50000 65,00 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

83 998274115R00  Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám 
 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 1,50000 250,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

84 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,10000 100,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

85 998276115R00  Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám 
 za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m

t 0,10000 250,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Celkem 577 770,82

vodorovně do 200 m

beton, kamenivo

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodorovně do 200 m

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Díl: 1 Zemní práce 66 208,05 127,80 0,00
1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 50,70000 95,00 4 816,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Sanace : 
Plochy na zemní pláni : 
komunikace : 257*0,3 77,10000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 15,21000 25,00 380,25 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

77,1*0,3 23,13000
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 15,21000 180,00 2 737,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

4 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 15,21000 300,00 4 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 18/ I RTS 18/ I
5 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 338,00000 115,00 38 870,00 0,38 127,76 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

komunikace 2 vrstvy : 
2 vrstvy : 257*2 514,00000

6 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z 
kameniva

t 127,81000 50,00 6 390,50 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

194,29+0,07 194,36000
7 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 169,00000 20,00 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

Plochy z pol 1 : 
komunikace : 257 257,00000

8 67352024R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 
kPa 1,00 mm

m2 202,80000 25,00 5 070,00 0,00 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 18/ I RTS 18/ I

pol 7 x 20% překrytí : 257*1,2 308,40000

Celkem 66 208,05

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vodorovně do 200 m

Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2

Položkový soupis prací a dodávek
Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace

Rekonstrukce areálové komunikace

Sanace zemní pláně

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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