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NARODNI
AMATKOVÝ	ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRÁVA USTAV	V PRAZE

lf 2o/ !s·J' 5'9 I 201i
Dodatek  č. 2 NPÚ-Ú PS Praha/2006H ll70095_2/..f.a72018


Dodatek č.2 k SoD
SH Křivoklát - oprava střechy Prochodité věže uzavřený podle platného znění občanského zákoníku mezi:

1. Smluvní strany

	Objednatel:
	Národní památkový ústav

	
	

	Sídlo:
	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01Praha 1- Malá Strana

	Datová schránka:
	2cy8h6t

	Jednající:
	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

	Zastoupený:

t--
	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373 5,130 11Praha 3






CZ75032333

	Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:
	

	Bankovní spojení:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	






 (
Zhotovitel:
BÁČA,
 
Polička
 
s.r.o.
Sídlo:
P.Jilemnického
 
567,
 
572
 
01
Polička
DIČ:
cz
 
25268422
)Registrace:	KS v Hradci Králové, oddíl C 11430, vložka 11430
i--	-+	-	-----!
Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bankovní spojení:
IČO:	25268422



2. Předmět dodatku
Na základě článku 18. 1. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2006H1170095/511/2017, uzavřené dne 17. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně čl.3., odst. 3.2. smlouvy, ve kterém je stanoven rozsah a cena díla. Důvodem úpravy je provedení odsouhlasených změn, rekapitulace skutečně provedených prací a snížení celkové sjednané ceny díla. Změny v plnění a rozsahu díla jsou definovány změnovým listem č.ZL-4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Potřeba provedení víceprací v ZL-4 vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu. Jedná se o vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí a v důsledku toho bylo aktualizováno doporučení projektanta a přizvaného specialisty - technologa na provádění omítek.
ZL-4 zahrnuje neprovedené práce a dodávky, které nebyly začleněny do předchozích změnových listů z důvodu samostatnosti dodávek neprovázanými s dalšími činnostmi. Dále se jedná o vícepráce
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a méněpráce spojené s odsouhlasenou změnou aplikace omítkového souvrství krytu helmice, na základě nejvhodnějšího řešení, doporučeného projektantem a technologem pro provádění omítek, vzhledem k nově objeveným skutečnostem v průběhu stavby .


3. Cena za dílo dle Dodatku č.2
Dodatkem č.2 se mění čl. 3, odst. 3.2. SoD takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu  - není-li dále stanoveno jinak neměnnou (dále jen „cena") - za řádné provedení celého díla.
Cena dle Dodatku č.1- NPÚ-ÚPS Praha/2006H1170095_1/481/2018 Cena bez DPH .............................................. 5.407.969,30 Kč
DPH 21%	.„„..„„..„„..„„.....„„„„„„„.• 1.135.673,60 Kč
Cena včetně DPH ....„...„......„„„„...„.„.„.„. 6.543.642,90 Kč

Příloha č.1 - Schválené více práce a méně práce dle ZL - 4 Vícepráce  bez DPH ......................................... 403.771,40 Kč
Méněpráce bez DPH ...„„„.•„„.„.....„...„„......-700.858,20 Kč Celkem bez DPH ............................................. -297 .086,80 Kč
DPH 21% „„„.„...„.„.„„„„.....„.„....„...„.„.„.•„. -62.388.20 Kč
celková cena s DPH     ••„.„„.„„...„„•....„.. -359.475,00 Kč

Celková cena díla dle Dodatku č.2:
Cena bez DPH ........„.................................... 5.110.882,50 Kč
DPH 21% ....„„..„.„„..„„„„„..„.„„....•„.„.„„..  1.073.285 ,30 Kč Celková cena vč. DPH „„...„...„.......„„..... 6.184.167,80 Kč


4. Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1zůstávají v platnosti.
4. Informace  k ochraně  osobních  údajů jsou  ze  strany  objednatele uveřejněny  na  webových stránkách www.npu.cz v sekci „ochrana osobních údajů".
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ZMĚNOVÝ LIST
„SH Křivoklát - oprava střechy Prochodité věže"


reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:


134V112000180

SoD č. NPŮ-ŮPS/2006H1170095/511/2017 ze dne 17.10.2017; Dodatek č. 1 - NPŮ-ŮPS/2006H1170095_1/481/2018, ze dne 22.10.2018

Národní památkový ústav, s.p.o., IČ: 75032333 Báča, Polička s.r.o.


číslo ZL:

4



název ZL: předmět změny:

Neprovedené práce a dodávky, změna specifikace

Jedná se o neprovedené práce a dodávky, které nebyly začleněny do předchozích změnových listů z důvodu samostatnosti dodávek neprovázaných s dalšími činnostmi. Dále se jedná o vícepráce a méněpráce spojené s odsouhlasenou změnou aplikace omítkového souvrství krytu helmice.

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Požadavek na nerealizaci vznikl v průběhu stavebních prací a reagoval na aktuální potřebu investora.


zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o částečnou technickou úpravu provádění prací. zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Neprovedené práce a dodávky nejsou nutné pro řádnou kompletaci celého díla. V případě víceprací se jedná o částečnou technickou úpravu provádění prací. Vzhledem k vysoké provázanosti na původní práce nelze oddělit a zadat samostatně.

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
	v pfí/oze ZL
	
	
	méněpráce
ANO

	cena:
	bez DPH
	-700 858,2
	Kč
	

	
	21%DPH
	-147 180,2
	Kč
	

	
	celkem
	-848 038,4
	Kč
	

	vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:
	v příloze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
	
	
	ANO

	cena:
	bez DPH
	403 771,4
	Kč
	

	
	21%DPH
	84 792,0
	Kč
	

	
	celkem
	488 563 4
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:
	bez DPH
	-297 086,8
	Kč
	

	
	21%DPH
	-62 388,2
	Kč
	

	
	celkem
	-359 475,0
	Kč
	

	vliv na termín dokončení:
	
	
	
	

	Práce a dodávky nemají zásadní vliv na termín dokončení díla
	
	
	
	

	jiné vlivy (na změnu PO apod.}:
	
	
	
	NE

	přílohy : Rozpočet
	
	
	
6/A4
	

	podpis zhotovitele:
	
	
	
	

	podpis projektanta :
	
	
	
	

	podpis TOS :
	
	
	
	

	podpis objednatele:
	
	
	
	

	Vyjádření projektanta
	
	
	
	

	Nerealizací nebude dotčena funkčnost stavby ani jeho budoucího provozu.
	
	
	
	

	Vyjádření TOS
	
	
	
	

	S navrženým řešením souhlasím. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.
	
	
	
	


Vyjádření objednatele
Nerealizace těchto dodávek a prací nebude mít vliv na budoucí provoz objektu a dojde k finanční úspoře. Souhlasím s realizací prací dle návrhu, rozsah plnění odpovídá skutečnosti.




KRYCÍ LIST  ROZPOČTU - Změnový list č.4

	
Stavba :
	
Generálni oprava střešního pláště
	
JKSO :
	

	Objekt :
	SH Křivoklát • Oprava střechy Prochodité věže
	SKP :
	

	Projektant :
	
	Počet m.j.:
	
	

	Objednatel :
	
	Náklady na MJ :
	
	

	Počet listů :
	
	
	Zakázkové číslo :
	

	Zpracovatel projektu :
	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	

Z  R N
	Dodávka celkem
	o.o
	VRN méněpráce
	
	-134 537,3

	
	
	
	
	o.o

	
	HSV vícepráce
	293 798,5
	VRN vícepráce
	
	109 972.

	
	HSV méněpráce
	-414 394,5
	
	
	

	
	PSV méněpráce
	-151 926,4
	
	

	
	
	
	
	0,(

	PRÁCE CELKEM
	
	-272 522,4
	
	
	o.o

	ZRN celkem (práce+dodávka)
	
	-272 522,4
	
	
	O,C

	HZS
	
	0 0
	VRN celkem
	
	-24 564:"1

	Rozpočtové náklady RN
	
	-272 522,4
	
	
	

	
	
	
	stroje, zař., inventář
	0,0

	RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNi
	
	-297 086,8
	ostatní - rezerva
	
	

	Vypracoval
	
	Za zhotovitele
	Za obieclnatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno :

	Datum :
	
	Datum :
	Datum :

	Podpis :
	
	Podpis :
	Podpis :

	
	
	
	
	
	

	Základ pro DPH
	
	21,00
	% činí :
	-297 086 8
	

	DPH
	
	21,00
	% činí :
	-62 388.2
	

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	
	
	
	
	.359 475,0
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	Ostatní a vedlejší rozeQčtové náklad)l • méněeráce

	
Přirážka
	CENA (Kč)

	
	individuální kalkulace
	sazba %
	základna
	celkem (Kč)

	1
	Zařízení staveniště
	
	2,50%
	-566 320,9
	-14 158,0

	
	souviseiicí Přípravné práce
	
	
	
	

	
	vybavení staveniště
	
	
	
	

	
	přonoiení na inženýrské sítě
	
	
	
	

	
	zabezpečení staveniště
	
	
	
	

	
	zrušení staveniště
	
	
	
	

	2
	Nákladní výtah s možností Přepravv osob dle POV
	86 400,0
	
	
	-86 400,0

	3
	Ztížené výrobní a dopravní oodminkv, provozní vlivv
	
	3,00%
	-566 320,9
	-16 989,6

	4
	Geodetická činnost zhotovitele
	
	1,00%
	-566 320,9
	-5 663,2

	
5
	Inženýrská a koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů
	
	
2,00%
	
-566 320,9
	
-11 326,4

	6
	Práce na památkovém obiektu
	
	
	
	o.o

	Celkem
	
	
	
	
	-134 537,3

	
	
	
	
	
	

	Ostatní a vedlejší rozeočtové náklad)l • víceeráce
CENA (Kč)
Přirážka	individuální	sazba %	základna	celkem (Kč) kalkulace
1	Zařízení staveniště	2,50%	293 798,5	7 345,0
související přípravné práce vybavení staveniště přopoiení na inženýrské sítě zabezpečení staveniště zrušení staveniště
2	Nákladní výtah	85 000,0	85 000,0
3 Zt!žené výrobní a doPravni oodmínkv, provozní vlivv	3,00%	293 798,5	8 814,0
4 Geodetická činnost zhotovitele	1,00%	293 798,5	2 938,0 Inženýrská a koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších
5	zhotovitelů	2,00%	293 798,5	5 876,0
6	Práce na památkovém obiektu	o.o
Celkem	109 972 9


 (
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Rekapitulace sou pisu provedených prací
MéněDrá'	v·1ce prace
	
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	HSV
	PSV
	HZS

	
	
	
	
	
	
	

	004
	Vodorovné konstrukce
	-128 600,0 Kč
	
	
	
	

	006
	Upravy povrchů
	-245 322,0 Kč
	
	293 798,5 Kč
	
	

	094
	Lešení
	-27 367,4 Kč
	
	
	
	

	096
	Bouráni
	-2 601,3 Kč
	
	
	
	

	099
	Přesun hmot
	-10 503,9 Kč
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	762
	Konstrukce tesařské
	
	-150 388,9 Kč
	
	
	

	783
	Nátěry
	
	-1 537,5 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM OBJEKT
	-414 394,5 Kč
	-151 926 4 Kč
	293 798,5 Kč
	o.o
	0,0
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	Stavba
	Generálni oorava střešniho oláště
	
	smluvni rozpočet	I	H M O T N O S T

	č. [)()I.
	Objekt
	SH Křivoklát .Oorava střechy Prochodité věže
	
	
	cena	přesun hmot
	suť

	
	Č. pol.
	Název ooložkv
	m.i.
	vÝměra
	Jednot
	celkem	Um. i.
	celkem
	tlm J.
	celkem

	
	
	Práce HSV
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	004
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	
R-411244283-101
	Cihelná přečnělková klenba ti. 150 mm  - nová cihelná hlavice na trasvápennou zdící maltu - dle specifikace v PD (viz TZJ  - montáž
	
m2
	
-50,00
	
950,00
	
-47 500,00  0,212
	
-10,600
	
0,000
	
0,000

	
2
	
R-596100200-101
	Cihly pálené vyráběných tradiční technologií  290/140/65 mm  - dle specifikace v PD (viz TZ) - dodávka cihel  cca 51 ks/m2
	
m2
	
-50,00
	
1 580,00
	
-79 000,00  0,454
	
-22,700
	
0,000
	
0,000

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	5
	R-783000000-101
	Ošetření kapes postřikem proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v interiéru
	kus
	-20,00
	105,00
	-2 100,00  0,000
	-0,001
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	s
	Celkem za 004
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	-128 600,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	006
	Upravy povrchů, osazení
	
	
	
	
	
	
	

	6
	R-611121101-101
	Zatřeni spár trasvápennou maltou vnitřních kleneb z cihel - dle TZ
	m2
	-252,00
	107,00
	-26 964,00  0,002
	-0,605
	0,000
	0,000

	7
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	
R-623000000-101
	Renovační omitka s vlákny - vrchní maltová vrstva - krytí cihelné helmice  nanášená ručně    3x 15 mm  -   dle TZ
	
m2
	
-174,60
	
1190,00
	
-207 774,00    0,026
	
-4,602
	
0,000
	
0,000

	9
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	10
	R-623000000-102
	Hydrofibizačni povrchová úprava helmice - dle TZ
	m2
	-264,60
	40,00
	-10 584,00   0,026
	-6,975
	0,000
	0,000

	11
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	7
	R-623000000-102
	Nátěr penetrační MTG bezbarvý
	m2
	793,80
	33,00
	26 195,40  0,001
	0,794
	
	

	
	
	264,6x3
	
	
	
	
	
	
	

	8
	622481211.ROO
	D+M Wztužné sítě
	m2
	48,00
	140,50
	6 744,00
	
	
	

	9
	622470030
	Omítka stěn vnější TKM5, bez materialu
	m2
	264,60
	386,00
	102 135,60
	
	
	

	
	
	264,60
	
	
	
	
	
	
	

	10
	622472192
	Příplatek za ti. Jádra 20mm
	m2
	264,60
	51,20
	13 547,52
	
	
	

	11
	R-623000000-101
	Příplatek za provádění spodních náběhů k římse
	m2
	72,00
	169,00
	12 168,00
	
	
	

	12
	R-585650024
	TKM zdící malta s trasem, Tubag 25kg
	ks
	652,00
	204,00
	133 008,00   0,025
	16,300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	s
	Celkem za 006
	Upravy povrchů osazeni
	
	
	
	48 476,52
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	94
	Lešení
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
13
	C-943111212-0
	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 20 m za první a zkd den použiti
	
m3
	
-21 780,00
	
1,10
	
-23 958,00  0,000
	
0,000
	
0,000
	
0,000

	
	
	90 dní: 90*362,67
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	č. pol.
	Název DOiožky
	m.i
	1.
	VÝměra
	lednot
	celkem
	t/m. j.
	celkem
	tlm i.
	celkem

	
14
	
C-949211211-0
	
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a zkd den použití
	
m2
	
-6 818,70
	
0,50
	
-3 409,35
	
0,000
	
0,000
	
0,000
	
0,000

	
	
	90 dní: 90*113,63
	
	
	
	
	
	
	

	s
	Celkem za 094
	Lešení celkem
	
	
	
	-27 367,35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	096
	Bourání
	
	
	
	
	
	
	

	15
	C-997002611-0
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	-1,25
	168,30
	-211,05
	
	
	

	
16
	
R-997013217-101
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m ručně 50% hmotnosti
	
t
	
-0,63
	
405,00
	
-253,94
	
	
	

	
17
	
C-997013219-0
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m
	
t
	
-2,51
	
22,80
	
-57,18
	
	
	

	
18
	
C-997013501-0
	
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	
t
	
-1,25
	
258,50
	
-324,16
	
	
	

	19
	C-997013509-0
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km
	t
	-25,08
	15,10
	-378,71
	
	
	

	
	
	20 km:  20*127 ,43
	
	
	
	
	
	suť
	
	

	
20
	
C997013803-0
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)
	
t
	
-1,25
	
180,00
	
-225,72
	
	
HSV
	
0,000
	

	21
	C-997013811-0
	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	-1,25
	600,00
	-752,40
	
	PSV
	-1,254

	22
	C-997013831-0
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	1,25
	350,00
	438,90
	
	celkem
	-1,254

	23
	C-997211111-0
	Svislá doprava suti na v 3,5 m
	t
	-1,25
	241,50
	-302,84
	
	
	
	

	24
	C-997211119-0
	Příplatek zkd 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	x3
	t
	-3,76
	142,00
	-534,20
	
	
	
	

	s
	Celkem za 096
	Bourání celkem
	
	
	
	-2 601,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	099
	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	

	

25
	

C-998017004-0
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m - v položce je
zahrnuta cena za stavební výtah (vč.jeho dopravy na místo) +autojeřáb
+případný ruční přesun materiálu v složitém prostředí
	

t
	

-28,39
	

370,00
	

-10 503,90
	

0,000
	

0,000
	

0,000
	

0,000
	

	s
	Celkem za 99
	Presun hmot  celkem
	
	
	
	-10 503,90
	
	
	

	
	
	t'race ,..„v
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pomocná konstrukce oři vyzdívání helmice
	
	
	
	
	
	
	
	

	
25
	
C-762341210-0
	
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	
m2
	
-50,00
	
75,20
	
-3 760,00
	
0,000
	
0,000
	
0,000
	
0,000

	
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	26
	R-762341210-101
	Příplatek za sklon přes 60°
	m2
	-50,00
	25,00
	-1 250,00
	0,000
	0,000
	0,000

	27
	H-605110600-0
	Rezivo jehličnaté střed jakost i
	m3
	-1,29
	6 500,00
	-8 368,75
	0,550
	-0,708
	0,000
	0,000

	
	
	=550,88*1,03*0,025
	
	
	
	
	
	
	

	28
	C-762395000-0
	Spojovací prostředky oro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	-1,29
	1 115,00
	-1 435,56
	0,023
	-0,030
	0,000
	0,000

	
	
	-6,49
	
	
	
	
	
	
	
	

	
29
	
C-713151133-0
	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 60°
	
m2
	
-252,00
	
30,00
	
-7 560,00
	
0,000
	
0,000
	
0,000
	
0,000 	

	
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	30
	H-283763660-1
	Polystyren extrudovaný ursa xps iii - (s,g,nf,) - 1250 x 600 x 50 mm
	m2
	-264,60
	220,00
	-58 212,00
	0,002
	-0,397
	0,000
	0,000



 (
2
1
3
)

	
	Č. DOI.
	Název ooložkv
	m.i.
	

yýměra
	lednot
	celkem
	t/m. I.
	celkem
	tlm i.
	celkem

	
	
	=1,05*252,0
	
	
	
	
	
	
	

	31
	C-762341811-0
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	-50,00
	50,00
	-2 500,00
	0,000
	0,000
	0,015
	-0,750

	
	
	digitálnf výměra
	
	
	
	
	
	
	

	
32
	
C-713141821-0
	Odstranění tepelné izolace střech mezi rošt volně kladených z polystyrenu ti do 100
mm
	
m2
	
-252,00
	
92,30
	
-23 259,60
	
0,000
	
0,000
	
0,002
	
-0,504

	
	
	digitální výměra
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	klínování zděné helmice
	
	
	
	
	
	
	

	.33
	R-762000000-103
	Klínování zděné helmice  dubovými klíny 50/120/1000 mm
	ks
	-120,00
	360,00
	-43 200,00
	0,003
	-0,360
	0,000
	0,000

	34
	C-762395000-0
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	-0,76
	1115,00
	-842,94
	0,023
	-0,018
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	=1,05*(0,05*0, 12)*1*120
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	s
	Celkem za 762
	Konstrukce tesařské celkem
	
	
	
	-150 388,85
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	
	
	
	
	
	
	

	35
	C-783103821-0
	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "c" opálením - předpoklad
	m2
	-5,00
	118,00
	-590,00
	0,000
	-0,002
	0,000
	0,000

	36
	R-783221122-101
	Nátěry ocel konstrukcí grafitem  - předpoklad
	m2
	-5,00
	189,50
	-947,50
	0,001
	-0,003
	0,000
	0,000

	s
	Celkem za 783
	Nátěry celkem
	
	
	
	-1 537,50
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