
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 252/2018
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

Objednatel:
Název objednatele: Město Brandýs na Labem -  Stará Boleslav
Sídlo objednatele: Masarykovo náměstí 1,2, Brandýs nad Labem -  Stará Boleslav 250 01
V zastoupení: _____
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: 
Datová schránka:

00240079 
+420 326 909 111 
epodatelna@brandysko.cz 

http://www.brandysko.cz
c5hb7xy

Zhotovitel:
Ve věcech smluvních 
sesídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu: 
tel:
e-mail:
datová schránka:

Stavby S + D s.r.o.
: 
Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4 - Krč 
02169835
CZ02169835

stavbysd@email.cz
nzc2kh4

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 1. 08/ 2018 (dále jen 
„smlouva“), v souvislosti se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou 
zakázku „Stavební úpravy vstupu ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem-Stará Boleslav”, a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro řádné provedení stavby a pro dokončení veškerých prací a zhotovení děl 
nutných k dokončení a zprovoznění výše uvedené stavby, se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření dodatku 
ke smlouvě.

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy:

článek III. předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 3.5 v tomto znění:

3.5 V průběhu plnění předmětu díla, v souvislosti se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních 
prací (zejména úprav podlahových konstrukcí, venkovních dlažeb a rampy, povrchů, oken, elektroinstalací, 
výroba vitrín a recepce) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku „Stavební úpravy vstupu ZŠ Na Výsluní Brandýs nad Labem- 
Stará Boleslav, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné provedení stavby a pro dokončení 
veškerých prací a zhotovení děl nutných k dokončení a zprovoznění výše uvedené stavby, když tyto 
dodatečné stavební práce a tzv. méněpráce vyplývající z tohoto odstavce jsou vymezeny následujícími 
podklady:

Oceněným rozpočtem - změnovým listem, tj. projednanými a schválenými požadavky objednatele na změnu, 
který je jako příloha č.l nedílnou součástí tohoto dodatku:
Změnový list ZL 01 v celkové výši 546 252 Kč bez DPH
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(slovy: pětsetčtyřicetšesttisícdvěstěpadesátdvě koruny české)

2.2 v článku IV. Doba plnění se mění odstavec 4.1 a nově zní takto:

4.1 Dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy ve znění dodatku č. 1 bude provedeno v následujících 

termínech:

Termín zahájení: max. do 14 dní po podpisu Smlouvy o dílo

Termín dokončení: do 20.12.2018

2.3 v článku V. Cena díla a platební podmínky se mění odst. 5.1. a nově zní takto:

5.1 Celková cena díla se nově stanovuje ve výši:

Cena díla bez DPH 2 9 95 94 8 ,00  Kč

DPH 21% 629149 ,08  Kč

Cena díla včetně DPH 3 625 097,08 Kč

Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 2 995 948,00 !(č bez DPH
(slovy: dvamilionydevětsetdevadesátpěttisícdevětsetčtyřicetosm korun českých) -  dále jen jako „cena za 
dílo" nebo též jako „celková cena za dílo".

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v 
celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny 
zaslat tento dodatek ke smlouvě Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření tohoto Dodatku. Tento Dodatek 
nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České 
republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek ke smlouvě k uveřejnění 
v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.4 Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen na jednání Rady města č. 200 dne 18.10.2018 pod bodem 
11.1.

3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Změnový list ZL 01

Dodatek č. 1 SoD
Stránka 2 z 2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 0 JKSO
Objekt Název objektu SKP
1 Stavební úpravy hlavního vstupu-ZBV,ZL01 Měrná jednotka m2,plochy
Stavba Název stavby Počet jednotek 39
2018/07 Úprava vstupu ZŠ Na Výsluní, Brandýs n/L Náklady na m.j. položkový
Projektant Aleš Mňuk, Ing.Arch.Zbyněk Zach Typ rozpočtu vícepráci
Zpracovatel projektu PROUNI CZs.r.o.
Objednatel Město Brandýs n.Labem-Stará Boleslav
Dodavatel Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, Praha 4-Krč Zakázkové číslo 7
Rozpočtoval Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, Praha 4-Krč Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 240 727 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 161 814 Oborová přirážka 0

M práce celkem 140 893 Přesun stavebních kapacit 2 818

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 543 434 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kom pletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 543 434 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 546 252 Ostatní náklady celkem 2 818
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Základ pro DPH 21,0 % 546 252 Kč
DPH 21,0 % 114 713 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 660 965 Kč

Poznámka :
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Rozpočet:Stavba : 2018/07 Úprava vstupu ZS Na Výsluní, Brandýs n/L
Objekt: |l Stavební úpravy hlavního vstupu-ZBV,ZL01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce -35 532 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 38 994 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 71 922 0 0 0 0
63 Podlahové konstrukce -24 402 0 0 0 0
7664 Hliníková okna 12 560 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 91 001 0 0 0 0
96 Svislé a vodorovné konstrukce 86 184 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 31 814 0 0 0
766 Hliníková okna a dveře 0 130 000 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 140 893 0

CELKEM OBJEKT 240 727 161 814 0 140 893 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 402 541 0
Oborová přirážka 0 0,0 402 541 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,7 402 541 2 818
Mimostaveništní doprava 0 0,0 402 541 0
Zařízení staveniště 0 0,0 543 434 0
Provoz investora 0 0,0 543 434 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 543 434 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 543 434 0

CELKEM VRN 2 818
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Položkový rozpočet

Stavba: 2018/07 Úprava vstupu ZŠ Na Výsluní, Brandýs n/L Rozpočet:
O b jek t: 1 Stavební úpravy hlavního vstupu-ZBV,ZL01

P.č. Číslo položky Název položky MJ | množství | cena / MJ celkem <Kč) DPH cena s DPH
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 417320019RAA Atika ze ŽB betonu C12/15 20x20 cm včetně bednění výztuže
m2 18,80 -1 890,00 -35 532,00 21 -42 993,72

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -35 532,00 -42 993,72
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním schodiště m3 3,12 283,00 882,96 21 1 068,38
3 346991132U00 Izolace XPS desky 2cm do podlahy m2 94,00 183,00 17 202,00 21 20 814,42
4 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 m3 3,56 3 250,00 11 570,00 21 13 999,70
5 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 8,56 979,00 8 380,24 21 10 140,09
6 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 8,56 112,00 958,72 21 1 160,05

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 38 993,92 47 182,64
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

7 622421557RV1 Zateplovací systém PROFI, polystyren 140mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 15,00 835,00 12 525,00 21 15 155,25

8 62621 D+M fasáda plechové kazety vč. nosného rastru syst nosné 
konstrukce (více m2) m2 32,60 1 822,00 59 397,20 21 71 870,61

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 71 922,20 87 025,86
Díl: 63 Podlahové konstrukce

9 631343531R00 Mazanina z betonu keramzitového LC 8/9 ve spádu střecha
m3 4,90 -4 980,00 -24 402,00 21 -29 526,42

Celkem za 63 Podlahové konstrukce -24 402,00 -29 526,42
Díl: 7664 Hliníková okna
10 7664 Upřesnění specifikace hliníkových oken kpl 1,00 12 560,00 12 560,00 21 15 197,60

Celkem za 7664 Hliníková okna 12560,00 15197,60
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
11 120901122R00 Bourání konstrukcí z asfaltu včetně podkladu dso tl.30 cm 

ručně m3 6,23 3 745,00 23 331,35 21 28 230,93
12 271532211U00 Násyp základ kamenivo hrubé , jemné pod dlažbu m3 8,49 1 070,00 9 084,30 21 10 992,00
13 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 8,00 89,80 718,40 21 869,26
14 59248279 Dlažba Teraco vymývyná standart m2 40,00 647,00 25 880,00 21 31 314,80
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Položkový rozpočet

Stavba: 2018/07 Úprava vstupu ZŠ Na Výsluní, Brandýs n/L Rozpočet:
O b jekt: 1 Stavební úpravy hlavního vstupu-ZBV,ZL01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) DPH cena s DPH
15 632921411R00 Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, uloženo do 

maltového lože m2 38,00 765,00 29 070,00 21 35 174,70
16 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s operou m 9,00 253,00 2 277,00 21 2 755,17
17 59217330 Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm kus 9,00 71,08 639,72 21 774,06

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 91 000,77 110 110,93
Díl: 96 Svislé a vodorovné konstrukce
18 349121OO0ROO Montáž prefa schodů ks 24,00 655,00 15 720,00 21 19 021,20
19 965043421R00 Bourání podkladů bet., včetně polystyre tl. 15 cm, zádveří

m3 7,97 2 535,00 20 198,88 21 24 440,64
20 965043421RT1 Bourání betonu střecha m3 5,86 2 605,00 15 265,30 21 18 471,01
21 59289 Schodištový stupeň Best Faldo barva metropol přírodní ks 28,00 1 250,00 35 000,00 21 42 350,00

Celkem za 96 Svislé a vodorovné konstrukce 86184,18 104 282,86
Díl: 712 Živičné krytiny
22 213151121R00 D+M geotextilie m2 65,00 28,66 1 862,90 21 2 254,11
23 62836163 Pás asfaltový těžký FOALBITOP ALS35 m2 62,00 -145,00 -8 990,00 21 -10 877,90
24 62852262 Pás modifikovaný Sklodek 40 special dekor m2 62,00 -145,00 -8 990,00 21 -10 877,90
25 712025 D+M opracování střešních prostupů (vtok) ks 2,00 -1 255,00 -2 510,00 21 -3 037,10
26 712321232R00 Penetračnínátěr střeš, kce m2 55,70 -27,00 -1 503,90 21 -1 819,72
27 712341559 Povlaková krytina střech do 10 NAIP ppřitavení 2 v vrstvy

m2 55,70 -188,00 -10 471,60 21 -12 670,64
28 712371801RZ4 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně 

dod. fólie DEKPLAN tl.1,5mm m2 62,56 422,50 26 431,60 21 31 982,24
29 712372110 TW 125PVC svislá sř vpust s manžetou ks 1,00 2 688,00 2 688,00 21 3 252,48
30 712372111 Kotvy do betonu DEKPLAN ks 330,00 22,60 7 458,00 21 9 024,18
31 712372121RT2 Ukončovací lišty dekplan m 20,00 215,00 4 300,00 21 5 203,00
32 712372122 Vnitřní koutová lišta m 28,60 116,80 3 340,48 21 4 041,98
33 712372123 Stěnová lišta rovná dekplan m 10,00 88,50 885,00 21 1 070,85
34 712373711 Vyspádování střechy z OSB desek tl.15mm P+D kotvení m2 22,30 455,00 10 146,50 21 12 277,27
35 712373712 Podklad z OSBdesek tl.15 mm P+D obklad ocelové 

konstrukce m2 15,46 512,00 7913,47 21 9 575,30
36 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 324,66 -2,30 -746,72 21 -903,53
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Položkový rozpočet

Stavba : 2018/07 Úprava vstupu ZŠ Na Výsluní, Brandýs n/L Rozpočet:
O b jek t: 1 Stavební úpravy hlavního vstupu-ZBV,ZL01

P.č. ; Číslo položky Název položky množství i  cenaj M3 celkem (Kč) DPH cena s DPH
Celkem za 712 Živičně krytiny 31 813,73 38 494,62

Díl: 766 Hliníková okna a dveře
37 7666019 Výroba nábytku - recepce, vitrýny kpl , 1,00 130 000,00 130 000,00 21 157 300,00

Celkem za 766 Hliníková okna a dveře 130 000,00 157 300,00
Díl: M21 Elektromontáže
38 21002 D+M specifikace světel, rozvodů silnoproudu rozvodnice , 

rozvody, vypínače, ovládací prvky kpl 1,00 105 260,00 105 260,00 21 127 364,60
39 21003 Slaboproud dle specifikace kpl 1,00 35 633,00 35 633,00 21 43 115,93

Celkem za M21Elektromontáže 140 893,00 170480,53
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