
i Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO 563/17 ze dne 5.12.2017, ve znění Dodatku č. 1 dne 25.4.2018 a ve

znění Dodatku č. 2 dne 20.6.2018

rozhodnutím RMČze dne 7.9.2018 usnesením č. USN RM 530/2018

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 1 - Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice
se sídlem Nám 25. března 121,196 00 Praha 9 - Čakovice

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

DIČ: CZ00231291ICO: 00231291 
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
Číslo účtu:
dále jen „objednatel"

27-2000922389/0800

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
se sídlem Zenklova 22/56,180 00, Praha 8

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických: 
Michalem Šejnohou 
Ing. Michalem Petrem 
Ing. Pavlem Dlaskem

ICO: 264 65 728 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
dále jen „zhotovitel"

DIC: CZ 26465728
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r ČI. 2 - Předmět dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2017 smlouvu o dílo č. 563/17, ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 25.4.2018 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.6.2018 (dále jen „smlouvo o dílo 
563/17"), jejímž předmětem je závazek zhotovitelem provést stavbu „Objekt pro 
sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeborodice", jejíž přesná specifikace tvoří nedílnou

2.1

součást smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, a to s ohledem na odsouhlasený a realizovaný objem 
víceprací na změně termínu dokončení díla.

2.2

Vzhledem kvýše uvedenému se smluvní strany dohodly, že Část V. - Termín plnění, 
přerušení plnění, odst. 5.2 „smlouvy o dílo č. 563/17" nově, s platností ode dne 
podpisu tohoto dodatku č. 3, zní takto:

2.3

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat 
Objednateli nejpozději do 10.9.2018.

Smluvní strany dále konstatují, že potřeba uzavření tohoto dodatku také vychází ze 
schválení méněprací a víceprací na Díle, které nebyly zohledněny v zadávací 
dokumentaci (chybějící položky rozpočtu, úprava projektu, materiálně technické 
vylepšení, zvětšený rozsah prací), a které objektivně nebylo možné předpokládat před 
zahájením rekonstrukčních prací.

2.4

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na odsouhlasení méněprací ve 
výši 88.637,- Kč bez DPH (slovy osmdesát osm tisíc šest set třicet sedm korun českých) 
a víceprací ve výši 697.337,- Kč bez DPH (slovy šest set devadesát sedm tisíc tři sta 
třicet sedm korun českých), tzn. na souhrnném navýšení ceny díla 608.700,- Kč bez 
DPH (slovy šest set osm tisíc sedm set korun českých). Předmětné méněpráce a 
vícepráce jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást smlouvy ve znění jejích dodatků.

2.3

Vzhledem kvýše uvedenému se smluvní strany dohodly, že splatností ode dne 
podpisu tohoto dodatku č. 3 Část XIII., odst. 13.1 „smlouvy o dílo 563/17" - Cena za 
provedení Díla nově zní takto:

2.4

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 8.842.577,- Kč 
(slovy: osm miliónů osm set čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát sedm korun 
českých). Ktéto částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené 
příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v době řádného 
vystavení faktury Zhotovitelem).

13.1

ČI. 3 - Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení „smlouvy o dílo č. 563/17" zůstávají tímto dodatkem č. 3 
nedotčena.

3.1
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Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má 
stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku, Zhotovitel 
obdrží jedno (1) vyhotovení tohoto dodatku.

Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na výši 
hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 3 povinná registrace tohoto 
dodatku č. 3 a tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto 
zákona.

3.3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo má následující přílohy, která tvoří jeho nedílnou 
součást:
Příloha č. 1 dodatku č. 3 - Změnový list č. 4 
Příloha č. 2 dodatku č. 3 - Vícepráce č. 4

3.4

3 0 -10- 2018 3 0 -10- 2018V Praze dneV Praze dne

bjednatel:

Ing. Alexander LochmaiV; ~3
starosta MČ Praha-Čakc

Petr Michovský 
jednatel IM-stav Praha s.r.o. /

Ing. Jiří Vintiška 
zástupce starosty

doložka
mwzujsme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 

** Wy splněrty podmínky pro platnost 
toiioto právního úkonu.

«•- HHHHS
MichalLudmila Vargj

v Trv.ň áns....
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