
4Příloha č
Změnový list stavby

»adové číslo změnového listu : 4

rStavba : Třeboradice - sociální bydlení

Číslo smlouvy : 563/17

D - dokumentace 
P - příprava 
R - realizace

Změna :

název
položky

číslo
položky

Popis změny:

1 Záměna za provedení odvětrání sociálek komínem za samostatné vedení VZT 
Změna provedení skladby podlah
Odpočet za zkrácení ocelového I nosníku u schodiště ve 2.NP
Provedení podkladu pod PVC ve 2.NP včetně akustického řešení - stávající podklad je
Sanace nadpraží v 1.NP - vstup, klubovna
Úprava sanace základů po sesypání stávajících základů při provádění podkopání a doplnění 
SDK impregnované podhledy koupelny v 1 .NP 
Úprava soklu dřevěného schodiště
Samonosná konstrukce schodiště na výstupním ramenu dřevěného schodiště 
Vyrovnání podkladu pod KZS na vnější fasádě (podlepy)
Vyrovnání podkladu pod vnitřní omítky u původních obvodových stěn a původního zdivá
Obklady u kuchyňských linek
Změna příčky ve 2.NP na akustické, koupelna 2.07
Vybourání "věnce" ve 2.NP po zvýšení uložení I nosníků
Statická sanace komínového tělesa dle návrhu statika
Úprava nadpraží dveří v bytě č.4
Docenění obkladů a dlažeb dle návrhu AD
Sanace klenby nad schodištěm do 2.NP upřesněna po demontáži stávajícího schodiště 
Výměna keramické dlažby za lino v předsíních bytů 
Úprava návrhu schodiště na půdu
Protipožární dveře do technické místnosti, prahy, přechodové lišty, lišty do kuchyně 
Změna elektroinstalace
Výměna SDK podhledu v místnostech 1.03, 1.04, 1.05 a 1.06 
Přizdívky, omítky, štuky, schodiště 1.NP 
Úprava v koupelnách
Dopravní značení, měření hluku ze stacionárních zdrojů, měření radonu 
Úpravy zahrada
Doplňky na fasádě, vstupní schodiště 
VRN
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608 700,00 Kčcelkem ZL4 bez DPH



^činění změny:
^ Na základě doporučení statika byla část komínů demontována a část staticky sanována zabetonováním. 

Následně byl zpracován AD alternativní způsob odvětrání.

mi 2 Po demontáži pochozích vrstev podlah byl zpracován průzkum podkladních vrstev podlah a bylo zjištěno 
napadení dřeva.Následně byl proveden AD návrh úpravy podlah na chodbě pod dlažbu.

3 Z důvodu kolize ocelového nosníku se schody na půdu, byla část nosníku vyjmuta z výkazu výměr.
Po demontáži pochozích vrstev podlah a průzkumu stávajících podkladních vrstev byl zpracován po dohodě mezi 
AD a dodavatelem podlah návrh úpravy podlahy pro položení PVC. Původní stěrka nebude realizována a bude 
nahrazena 1 x vrstvou OSB desky (pero a drážka) položenou na mirelon.

Po osekání omítek v nadpraží zadního vstupu do objektu a vstupu do klubovny, byla po dohodě se statikem 
upravena sanace nadpraží. GP upřesnil zařazení kategorie typu sanace.
Při provádění podkopání a podbetonování základů došlo k sesunutí stávajícího nehomogenního základu, který 
byl následně podbetonován. Zároveň byla zjištěna nedostatečná hloubka uložení u schodiště do suterénu, kde 
byla následně provedena sanace dle návrhu statika. Pozn. je věcí TDI a vlastní realizace - stanovisko AD.
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Nový impregnovaný SDK strop v koupelně a technické místnosti, stávající SDK není impregnovaný a nevyhovuje 
tak použití do vlhkého prostředí.

Po úpravě výstupního ramene (náhrada za samonosné) bylo doplněno obložení nástupního schodiště falešnou 
schodnicí z důvodu začištění křivosti zdí, lepší údržby a sjednocení schodiště.

Po odkrytí stupňů a podstupnic stávajícího schodiště bylo zjištěno napadení dřeva dřevomorkou, schodiště bylo 
provedeno přímo na hliněném zásypu nad klenbou, AD předložil nový návrh řešení.

Po provedení zaměření stávající fasády bylo částečně navrženo podlepení KZS v rozsahu do 25 % (předpoklad).
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Úprava podkladu pod omítky u obvodových stěn a původního zdivá, na základě skutečného stavu stávajícího 
zdivá po oklepání omítek.
Doplnění dodávky obkladů u kuchyňských linek dle návrhu AD.
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Po oklepání omítek bylo zjištěno, že zdivo je ve špatném stavu a neodpovídá akustickým požadavkům, bylo tedy 
nahrazeno novým akustickým zdivém.
Z důvodu úpravy výšek stropu došlo ke kolizi ocelových nosníků ze stávajícím podbetonováním pod věncem, v 
místě nosníků byl beton na základě návrhu statika vybourán.

Na základě stavebně technického průzkumu komína nad bytem č.4, byla provedena sanace probetonováním 
stávajících průduchů na návrh statika a AD.

Na základě úpravy podlah na chodbě v 2.NP byla na návrh AD upravena výška nadpraží do bytu č.4 z důvodu 
sjednocení výšky dveří na chodbě.
Docenění obkladů a dlažeb dle návrhu AD.
Sanace klenby nad schodištěm nadbetonováním dle návrhu AD a statika. Bylo zjištěno po odkrytí konstrukce.
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Z důvodu nevhodného podkladu pro pokládku dlažby bude dlažba v předsíních bytů nahrazena línem.19

Z důvodu provedení sanace klenby nad schodištěm bylo nutné stávající schody na půdu rozebrat a nahradit 
schody novými.
Dle výpisu vnitřních dveří a dle PBŘ budou dveře do technické místnosti protipožární.
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Na žádost investora bylo změněno zvonkové tablo a dodány čipy pro vstup do domu, byl doplněn svodič přepětí 
doporučený v revizi ČSN platné od r. 2018.

Uchycení stávajícího podhledu je neodborně provedeno a celý podhled se "vlní". Na stávající podhled v koupelně 
nejde instalovat dodatečně impregnační desku. Celý podhled je nutné demontovat a nahradit novým, vhodným do 
daného prostředí.

Úprava otvorů (oken a dveří) z důvodu provedení omítek symetricky na osu otvorů (zápis SD 31.6.2018).

22

23

24



0 Doplnění izolace za sprchovými kouty nad rámec zadání a doplnění neviditelných revizních dvířek. 

Y26 Požadavky nad rámec zadání dané podmínkami stavebního povolení.

27 Úprava zahrady na základě domluvy s investorem a AD.

28 Provedení venkovního schodiště dle upřesnění AD, doplnění prací na fasádě nad rámec zadání.

Posouzení změny - autorský dozor:Za zhotovitele :

Datum : Datum :
Posouzení změny - zástupce investora:Posuzení změny - technický dozor investora:

TDI souhlasí se stavebně technickým provedením i s 
použitými materiály. Bere na vědomí předpokládaný 
rozsah stavebních prací.

Datum : Datum :


