
                                              DODATEK č. 2 
                                                         KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O

                                       číslo smlouvy zhotovitele:  18026/SOD
                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0443/2018/ORM
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).
 Smluvní strany

Objednatel:
Město Hranice
Sídlo:

Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: 
Jiří Kudláček, starosta
IČO:  

00301311
DIČ:  

CZ00301311
Bank. spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100

Telefon:   
581 828 111
Fax:

581 828 650
dále jen „objednatel“,
a

Zhotovitel:
NOSTA, s.r.o.
Sídlo:

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
zapsaný v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5248
zastoupen: 
Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
IČO:  

47671416
DIČ:  

CZ47671416
Bank. spojení:
ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Telefon:   
556 767 111
Fax:

556 767 300
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: 
Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti
ve věcech technických:
 Zbyněk Šmeidler, hlavní stavbyvedoucí 
dále jen „zhotovitel“,              

společně také dále jen „smluvní strany“
I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28.6.2018 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0443/2018/ORM (č. zhotovitele 18026/SOD) „Regenerace panelového sídliště Struhlovsko - 1.etapa – 2.část“, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 25.09.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizaci předmětného díla došlo k vícepracím a neprovádění některých prací dle původního rozpočtu, tedy ke změně Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odst. 3.1 a 3.2 a text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 a tak jak dále uvedeno.  

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Termín dokončení prací bude posunut o 7 kalendářních dní. 

3.2 Termín zahájení stavby:                     dnem  předání/ převzetí staveniště 

                                                                9.7.2018

Doba trvání stavby:                            127 kalendářních dní    

Dílčí termíny plnění: 

      1. fáze: Část SO 101 Komunikace zpevněné plochy a chodníky – větev E 

                  342,705 m, větev G 25,220 m a větev H 93,625 m.

                  Doba provádění max. 40 kalendářních dní bez přerušení.

     2.fáze: Zbývající část SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a chodníky, SO 102 Kontejnerové stání,  

                 SO 103 Sportovní a dětské hřiště, SO 104 Vegetační úpravy,  SO 105 Mobiliář,

                 SO 106 Veřejné osvětlení.

                 Doba provádění max. 87 kalendářních dní bez přerušení, přičemž 2. fáze 

                 může být zahájena až po dokončení 1. fáze
Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 8 498 763,28 Kč bez DPH (slovy: osm milionů čtyřista devadesát osm tisíc sedm set šedesát tři korun českých dvacet osm haléřů ), 10 283 503,57 Kč včetně DPH (slovy: deset milionů dvě sta osmdesát tři tisíc pět set tři korun českých padesát sedm haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, 

       který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0443/2018/ORM (č. zhotovitele 18026/SOD) ,0zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena. 

2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 2 povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.  

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0443/2018/ORM (č. zhotovitele 18026/SOD) řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.     

6. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Hranic usnesením 2627/2018 RM PER ROLLAM ze dne 30.10.2018
V Hranicích dne  


                           V Novém Jičíně dne   
Za objednatele:



             Za zhotovitele:

Město Hranice




             NOSTA, s.r.o.
…………………………………………………………

             ……………………………………………………………
Jiří Kudláček  



                           Ing. Roman Chromek
Starosta                                                                                   Jednatel 
Přílohy:
Příloha č.1 – změnový list č.2
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