
reg.č.stavby: 134V112000306 číslo ZL:

smlouva: E63/2017

objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ: 00079481

zhotovitel: Complet San s.r.o.

název ZL:

předmět změny:

vliv na cenu díla: rozpočet:

cena méněprací: bez DPH -35 748,38 Kč

21% DPH -7 507,16 Kč

celkem -43 255,54 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna stavby se projeví v dokumentaci skutečného provedení.

přílohy : Počet stran/formát:

Rozpočet ZL 1 3/A4

podpis zhotovitele: xxxx xxxx

Datum 10.8.2017

vyjádření projektanta : xxxx xxxx

Datum 10.8.2017

vyjádření TDS : xxxx xxxx

Datum 10.8.2017

vyjádření investora: xxxx xxxx, xxxx xxxx

Datum 10.8.2017

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Jelikož se jedná o položky (méněpráce), které nebyly provedeny je nutné jejich 
odečtení.

Neprovedené práce je nutné odečíst.

Investor doporučuje přijetí nezbytných změny.  

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozpočtové položky, které nebyly v průběhu realizace stavebních prací provedeny.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti  změny:

Tato skutečnost nešla předvídat, vyplynula z průběhu stavby.

viz příloha - rozpočet ZL 1

ZMĚNOVÝ LIST
MSB – rekonstrukce venkovních ploch

1

Nerealizované části položkového rozpočtu 

Položky rozpočtu, jež nebyly v rámci realizace stavebních prací provedeny.



ZAKÁZKA JABLONEC NAD NISOU - DEPOZITÁŘ ŠUMAVA - VENKOVNÍ PLOCHY NA P.P.Č.1390/21 

INVESTOR MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU 

MÍSTO STAVBY P.P.Č.1390/21; k.ú. Jablonec nad Nisou 

DATUM 10. 8. 2017

Číslo pozice / Nr. 
Position

POPIS VÝKONU / Beschreibung der Leistungen
Měrná jednotka / 

Maßeinheit
Množství / 

Masse

Jednotková 
cena / 

Einheitpreis
Cena dle. SoD Cena méně prací

REKAPITULACE

SO 101 Venkovní plochy 617 938,00 Kč      23 140,00 Kč-            

SO 300 Oprava kanalizace 68 373,00 Kč        12 608,38 Kč-            

001 Zajištění pronájmu chodníku po dobu stavby sníženého sjezdu 8 460,00 Kč          -  Kč                      

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ (bez DPH) 694 771,00 Kč      35 748,38 Kč-            

DPH (21%) 145 901,91 Kč      7 507,16 Kč-              

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ (včetně DPH) 840 672,91 Kč      43 255,54 Kč-            



Stavba : 16-017 Jablonec n.N. - depozitář Šumava - venkovní plochy na ppč.1390/21

číslo a název SO: SO 101 Venkovní plochy

číslo a název rozpočtu: 16017101 Soupis prací pro úpravu venkovních ploch u objektu depozitáře

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce

5 02620

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
položka obsahuje zkoušení konstrukcí- zkoušky na pláni v místě 
zhotovení nové konstrukce manipulační zpevněné plochy  a  po 
provedení podkladních vrstev této  konstrukce

KPL          1,0   7 500,00   7 500,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

0 Všeobecné konstrukce a práce   7 500,00

1 Zemní práce

21 17380 2

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
 lokální dosypávka bez zhutnění po vrstvách tl. 150 mm  z 
nakupovaného materiálu v místě odstranění stávající asfaltobetonové 

 kce manipulační plochy
položka včetně nákupu,dovozu a souvisejících prací s pokládkou 
materiálu

M3           18,4    850,00   15 640,00

0.7*10+3*9+0.35*8=36,8 [A]

 položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 

 materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  
nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. 

 vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění 

 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
 prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 

 dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu

 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní 
konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   15 640,00

C e l k e m   23 140,00

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



Stavba:

SO 300 OPRAVA KANALIZACE

Místo: Datum:

Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Projektant:

Zhotovitel: Complet San s.r.o., Staškova 1217/14, 460 14 Liberec Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

4 K 151101101 m2 11,200

11,200

5 K 151101102 m2 13,200

13,200

6 K 151101111 m2 11,200

11,200

7 K 151101112 m2 13,200

13,200

18 M 583312000 t 11,295

11,295

ROZPOČET

JABLONEC N.N - Depozitář Šumava - venkovní plochy na ppč 1390/21

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

260,00 2 912,00

12 608,38

12 608,38

12 608,38

"šachta"2*4*1,4
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

260,00 3 432,00

"vsakování" 1,5*4*2,2
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 2 m

60,00 672,00

štěrkopísek netříděný zásypový materiál 425,00 4 800,38

"zásyp rušené jímky" (1,75*1,5*2,5-(1,569-
0,654))*2

"šachta"2*4*1,4
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m

60,00 792,00

"vsakování" 1,5*4*2,2


