
Příloha č. 2 - harmonogram provádění prací
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Muzeum skla a bižuterie Jablonec 315 dny 20.3.2018 20.5.2019 Rezerva na klimat.
   Předání staveniště 1 dny 20.3.2018 20.3.2018 20.3.2018 podmínky
   Zařízení staveniště 9 dny 20.3.2018 1.4.2018
   Budova muzea 260 dny 2.4.2018 31.3.2019
      Bourání opěrné zdi, zemní práce 20 dny 2.4.2018 29.4.2018
okopávky op.zdi a bourání dlažby
D+M informačního panelu
výkop pro kanalizační šachtu, stoku a základy
      Základy, izolace spodní stavby, opěrná stěna 40 dny 23.4.2018 17.6.2018
drenážní potrubí, prostupy stěnou, jádrové vrty
přizdívka opěrné stěny mezerovitým betonem
základová deska 1.NP
základové pasy 2.NP
      Monolitický skelet 60 dny 21.5.2018 19.8.2018
stěny 1.NP
 strop 1.np
stěny 2.NP
 strop 2.NP
stěny 3.NP
 strop 3.NP
      Střecha vč. světlíku 40 dny 20.8.2018 14.10.2018
      Zdivo 30 dny 20.8.2018 30.9.2018
      Nosná OK fasády 35 dny 11.6.2018 16.9.2018
uložení prvků do ŽB
montáž oc.kce
      Prosklená fasáda-montáž rámů 25 dny 10.9.2018 14.10.2018
      Prosklená fasáda-montáž skel 25 dny 5.11.2018 9.12.2018
      D+M výplní otvorů 20 dny 22.10.2018 11.11.2018
      Rozvody TZB 45 dny 16.4.2018 28.10.2018
kanalizační a drenážní potrubí pod deskou, zemnící drát
hrubé rozvody kanalizace a vody
hrubé rozvody UT, Elektro, VZT
      Omítky, betonové podlahy 40 dny 22.10.2018 16.12.2018
      Sádrokartony, podhledy 65 dny 8.10.2018 20.1.2019
      Propojení do stávající budovy 50 dny 24.9.2018 16.12.2018
Propojení 1.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)
Propojení 2.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)
Propojení 3.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)
      Finální úpravy povrchů, dveře, skleněné schody 35 dny 7.1.2019 24.2.2019
      Kompletace TZB 25 dny 4.2.2019 10.3.2019
      Různé dokončovací práce 20 dny 4.3.2019 31.3.2019
   Park 280 dny 20.3.2018 14.4.2019
      Bourací a zemní práce 70 dny 2.7.2018 7.10.2018
      Rozvody elektro 65 dny 6.8.2018 4.11.2018
      Nové chodníky, komunikace 75 dny 6.8.2018 18.11.2018
      Sadové úpravy 90 dny 20.3.2018 31.3.2019
Kácení dřevin
zemní práce
Nová výsatba
Obnova travnatých ploch, povýsadbová péče, mobiliář
   Vyklizení staveniště 10 dny 1.4.2019 14.4.2019
   Předání díla 5 dny 20.5.2019 20.5.2019 20.5.2019
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