Sml 0262/2018/01


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0262/2018 ZE DNE 17.07.2018
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

          zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
          IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Petr Švára, vedoucí odboru regionálního rozvoje
telefon: 382 504 223,  e-mail: petr.svara@milevsko-mesto.cz
2. Zhotovitel:
M Build s.r.o.
zastoupený: Marie Jiranová
se sídlem: 
 Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické předměstí
IČO: 28155084             DIČ: CZ28155084
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích,spisová značka C 20672
bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
telefon: 777093929  
e-mail: info@mbuild.cz
identifikátor datové schránky: 6smcche
/dále jen „zhotovitel“/
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

Marie Jiranová, telefon: 777093929, e-mail: info@mbuild.cz
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: 
xx, telefon x, info@mbuild.cz
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0262/2018 ze dne 17.07.2018 (dále jen „dodatek“):

A)

PREAMBULE:

Na základě výsledku kontrolního dne z 15.10.2018 ze strany zhotovitele nedošlo k dodržení doby plnění díla ve stanoveném termínu v plném rozsahu. Současně nedojde ani k dodržení závazné doby plnění díla do 31.10.2018 stanovené poskytovatelem dotace. Na akci je uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem v rámci dotačního programu „Kulturní dědictví“, dotace byla přiznána ve výši 200.000 Kč. Z důvodu nesplnění termínu zhotovitelem je objednatel nucen již přiznanou dotaci odmítnout. Vzhledem ke zhoršujícím se klimatickým podmínkám navíc již není možné dílo kompletně dokončit.
Proto se smluvní strany dohodly dle čl. XI.. odst. 1.2.  smlouvy o dílo ze dne 17.07.2018, č. Sml 0262/2018 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který upravení předmětu smlouvy, snížení ceny díla v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými. 

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:

                                        čl. I. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:
1. Předmětem této smlouvy je 
a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo  


v upraveném rozsahu dle přiloženého výkazu výměr a případnými pokyny zhotovitele; a

b) závazek objednatele dílo v upraveném rozsahu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla,

a to vše v souladu s touto smlouvou.
Místo plnění: 

Milevsko, ul. U Bažantnice, parc. č. 1845/1, 1991/1 v k.ú. Milevsko
čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:
1.      Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:
Cena díla (bez DPH)
 94.069,74 Kč
Základní sazba DPH             
19.754,65 Kč

Cena díla celkem (včetně DPH) 
113.824,39 Kč
čl. VIII. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

1.
Je-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy, resp. některé jeho části v některém ze sjednaných termínů (dílčích termínů) uvedených v článku III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (včetně DPH) 602.043,41 Kč za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno ani do 31.10.2018, činí od tohoto dne smluvní pokuta částku ve výši 0,2 % z (včetně DPH) 602.043,41 Kč za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den. Prodlení skončí dnem, kdy je dílo řádně dokončeno dle článku III. 1. smlouvy. 

Stavba bude převzata zástupcem Milevska po sepsání oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Výzva k převzetí stavby bude od zhotovitele zaslána minimálně 3 dny před dokončením díla.
.
C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 395/18 ze dne 24.10.2018. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (kalkulace ceny) 

	V Milevsku dne ……………
	
	 V ……………. dne …………………..

	Za objednatele:
	
	 Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta
starosta města
	
	Marie Jiranová
Jednatelka společnosti M Build s.r.o.
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