
***** EVROPSKÁ UNIE
* * Evropský fond pro regionální rozvoj
***** Operační program Životní prost/edi

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2018 
- LC Digrin uzavřené dne 27.06.2018

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IC:
DIČ:
bank.spojení: 
zastoupená:

00088455
CZ00088455

PhDr. Robin Bóhnisch, ředitelem
technický dozor investora: Ing. Jakub Kiska, vedoucí invest, odd.

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH - stavební práce, s. r. o.
se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč
IČ: 28789202
DIC: CZ 28789202

(na straně druhé dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany 
shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. Navýšení celkové ceny díla v důsledku 
změny stavebních prací dle požadavků objednatele a v souladu se změnou stavebních 
prací uvedených v Dodatku č. 1. Jedná se o zejména o zřízení krajnic v úsecích napojení 
vozovky na skládky a hospodářský sjezd k zajištění plynulého napojení konstrukčních 
vrstev. Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 2 
a rozpočtu víceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou 
součástí.

Původní cena v souladu se Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 1: 5.779.782,75 Kč bez DPH 
Vícepráce ve výši: 51.487,26 Kč bez DPH

2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 1.:

5.831.270,01 Kč bez DPH
1.224.566,70 DPH 21%
7.055.836,71 Kč včetně DPH
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3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři 
zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 1, položkový rozpočet víceprací

Vrchlabí dne 09. 11, 2018 V Praze dne S (%

PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel

- stavební práce, s.r.o.

jednatel

Za správnost: 

č. 08:
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