Dodatek &. 1 ke Smlouvé & TO - 525/2017
na zpracovani projektové dokumentace
pro projekt Technicka infrastruktura pro vystavbu RD - lokalita Téchanovicka, Vitkov

Smluvnistrany
1. Mésto Vitkov
se sidlem: namésti Jana zajice 7, 749 01Vitkov
zastoupena: Ing. Pavlem Smolkou, starostou mésta
ICQ: 00300870
DIC: €Z 00300870
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢islo Uctu: 19-1323821/0100
dale jen .Klient”
a
2. TECHNICO Opavas.r.o.
sesidlem: Hradecka1576/51, 746 01 Opava
zastoupena: I < dnatelem
zapsanav OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C. vlozka 21841
ICO: 25849204
DIC: CZ25849204
bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s., pobocka Opava
¢islo Gctu: 739505 3001/5500

dale jen ,Projektant”

uzaviraji nize uvedeného dne, podle z4kona &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, tento dodatek ¢ 1 ke
smlouvé na zpracovani projektoveé dokumentace pro projekt:

‘Technicka infrastruktura pro vystavbu RD - lokalita Téchanovicka, Vitkov*

(dale jen ,Dodatek”).

Ugelem tohoto dodatku je reakce na objektivni prekazku vzniklou mimo strany smlouvy.
Timto dodatkem se méni nasledujici ustanoveni smlouvy:

Clanek Il
Doba a misto plnéni

1. Projektant se zavazuje poskytnout Klientovi plnéni podle:

d) €L Il odst. 3 pism. d) této Smlouvy tj. zajisténi vyjadreni a stanovisek dotéenych organu statni
spravy a spravct technické a dopravni infrastruktury a zajisténi vydani spolecného povoleni
stavby nejpozdéji do 15.2.2019.
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.




Ostatni ustanoveni Smlouvy zlistavaji beze zmeny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, které maji platnost originalu, ztoho kazda se smluvnich stran
obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze tento Dodatek ke Smlouvé nabyva dcinnosti dnem jejiho podpisu obéma
smluvnimi stranami.

e

Tento Dodatek ke Smlouvé byl schvalen Radou Mésta Vitkova, usnesenim &. L7 dne 16.10.2018
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