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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

obec:
sídlo:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:

Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace
Jestřebí 105 , 471 61 Jestřebí
72744171
neplátce DPH

jednající prostřednictvím: Mgr. Martin Zicháček - ředitel školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost: Nerez Nová Paka s.r.o.

sídlo, Heřmanice 117, Nová Paka, PSČ 509 01
IČO, 28816412

DIČ, CZ28816412
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soud u soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C
29014
číslo účtu,
jednajícíprostřednictvím: Pavel Valenta

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

l. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem díla: ,,Jazyková
a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí - stavební práce" (dále jen ,,zakázka") financovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen ,,IROP").

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitdem je dodavatd po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb,, kterou se stanovi obchodní

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro
objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené
bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
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IT.
Předmět díla a místo plnění

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dodávku vybavení a stavební práce spojené rekonstrukcí digitální
multifunkční učebny fyziky-chemie v budově Základní školy Jestřebí, Jestřebí 105, 471 61 Jestřebí, p.č. 290 LV l, k.ú. Jestřebí u České
Lípy. Budou provedeny drobné stavební úpravy, nové rozvody elektro a ZTI (dále jen ,,dílo"). Detailní popis předmětu díla je uveden
v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace ,,Rekonstrukce na digitální multifůnkční učebnu fýziky a chemie na ZŠ
a MŠ Jestřebí, jestřebí 105, 471 61 Jestřebí " zpracované těmito zpracovateli:

a) LAB CZ s r.o., Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové, lČ 27483177

b) Ing. josef Šaroun, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0601726

C) Ing. Josef Šaroun, Jana Pospíšilová, Jaroslav Pištora, Mgr. Jana Kučerová, Karolína Tauchmanová, Kateřina Krejčová, bba,
Stanislav Macek (dále jen ,,projektová dokumentace").

3. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti
jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení
stvrzuje.

4. Činnosti související s realizací díla:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré niže uvedené další činnosti související s realizací díla, které jsou
zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této smlouvy, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provederií předmětu díla;
· zajistit v rámci zařízení nňsta provádění díla odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta

a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

' zí\jistit zařízení místa provádění díla a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy:
' zajistit úklid místa provádění díla a odstranit zařízení místa prováděni clila (staveniště) ke dni předání a převzetí díla objednateleni;
· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
" zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnýnli právními předpisy;
· zajistit zhotovení průběžné fotodokuinentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci

realizace díla v lx digitálním vyhotovení;
· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ocbrany životního prostředí;
· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v

době provádění a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a
předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného
dokončení díla dle této smlouvy.

· zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu
s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotovenícli v tištěné podobě.

· zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znční pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provésti veškeré související projekční činnosti,
zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá
předchozímu schválení objednatele.

5, Předmětem díla dle této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zal]]'j1uty v ceně díla dle ČI. IV, této Smlouvy:
a) Součástí předmětu díla je též zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu provádění díla, a případně dalších dokladů

vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek,

vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést
do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp, dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu
doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

C) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podinínkami, zvláště zajištějií proti nízkým či vysokým teplotám, dešti,
záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajisti na své náklady zhotovitel.
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6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízeni a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčeni o jakosti
materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na
výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení
zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele
ve věcech technických, vC. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu
pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených
Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní
související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné
funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.
Prohlášení zhotovitele

. ,.

l. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle ČI. VI. této
smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími
přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru
včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému
provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místem provádění díla a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že
je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností, Zhotovitel se zavazuje, že
po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.
Cena díla

l. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. l této smlouvy
a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle ČI. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 3 12.074,0 l KČ

DPH z celkové ceny: 65.535,54 Kč

Celková cena včetně DPH: 377.609,55 KČ

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne"3i. 20!ý, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr
je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
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5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje
veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vC. činnosti souvisejících s realizací díla dle ČI. IT. této
smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady
na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízeni, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních
poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo

možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické

údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce
v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových
cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na jejichž
základě by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.
Platební podmínky

l. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně l x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu
skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený
technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako tdi - technický
dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná, Součástí konečné faktury musí být navíc
protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady
a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a
převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7, Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí, a dále
číslo projektu: CZ.06, 4.59/0.0/0.0/16_075/0006431.

8, Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu - faktury, za
podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech
s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat
zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné terminy splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat
zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
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10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění,
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti faktum opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli,

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že
objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli
doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na
platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.
Doba prováděni díla

l. Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 20. 6. 2018 (termín zahájení bude doplněn před podpisem této smlouvy)

Těmín dokončení díla: 28. 9. 2018 (termín dokončení bude doplněn před podpiseni této
smlouvy v závislosti na temiínu zahájení realizace)

Celková doba realizace: 100 kalendářních dní

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů od zaslání výzvy zhotoviteli k zahájení
provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádční díla dle ČI. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla
objednatelem.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II. této smlouvy v závazných termínecli, které jsou uvedeny v odst. l .

5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v ČI. II. této smlouvy s objednatelem, resp.
odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v ČI. XV. této smlouvy, popřípadě i s jinými dodavateli objednatele tak, aby byl dodržen
konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli. Termin koordinačních porad
je stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konání". Zhotovitel se zejména zavazuje k věcné a termínové koordinaci s dodavatelem
(dodavateli) vybavení odborných učeben.

6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provéstjejich přesný soupis včetně jejich oceněni a písemně
je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace
díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok
na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a
oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII,
Místo prováděni díla, stavební deník

l. Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla k užíváni ve lhůtě dle ČI. VI. odst. 3 této smlouvy. Místo provádění díla bude zhotoviteli
k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení místa provádění díla, to vše s ohledem na nutnost koordinace
dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání místa provádění díla objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místa provádění díla pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé
v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení místa provádění díla , a to v souladu s jeho potřebami a
s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a
zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

3. Zhotovitel dnem převzetí místa provádění díla odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví,
protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí, Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou
formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací.
Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky místa provádění díla, které bude provedeno písemnou formou
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odpovědným pracovníkem objednatele. Bčhem provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na místo
prováděni díla, případně na tu část místa provádění díla , ve které provádí práce ke zhotovení díla.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa provádční díla o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat
průběh realizace d[|%jakož idalši skutečnosti rozhodné pro prrívádčni díla a plnčni svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen
vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na místě provádění díla
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
C) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využiti
d) Zápisy z kontroly provádění díla dle ČI. VIII. této smlouvy.
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstraněni poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

5. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této snilouvč. Dále je
.k zápisu do stavebního deníku oprávnčn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce invcstora/stavebníka, orgány státní správy.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"), případnč zpracovatel projektové
dokun]entace, do stavebního deníku, musí k toinuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání
originálů zápisů dle odst. 6 tohoto článku.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za zmčnu sinlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této
smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

9. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, připadnč dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem
provedení díla.

VIJI.
Provádění díla

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použiti postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvč a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádční díla povinen plnit
podmínky příslušných stavebních povoleni a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizaci
díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou piu tyto účely pověřil
objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávnčn povčřit kontrolou prováděni díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany - TDI (technický dozor
stavebníka) a zpracovatele projcktovc dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a
jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické,
bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, 7ejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o
zaměstnanosti, ochranč životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením tčchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám
jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla
podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádřeni a rozhodnutí správních o®nů, která se týkají předmčtnCho díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou
na místě provádění díla vykonávat práce.

S. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy
kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průbčhu prováděni díla. Pro účely kontroly průběhu provádční díla organizuje
objednatel kontrolní dny v terminech nezbytných pro řádné provádčni kontroly, nejméně však jedenkrátza 2 týdny. Objednatel je povinen
oznámit konání kontrolního dne písemně a nejménč dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení terminu konánf kontrolního
dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro včel technické, TDI, zpracovatel projektové
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dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací,
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení
případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni díla, popřípadě té části, ve které provádí
práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

8. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a
protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel,

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy ,,Seznain
poddodavatelů". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

IX.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel
je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající
fúnkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo,
které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neoinezenému užívání
díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín
sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění
vad a nedodělků přistup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude
součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla,

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad
a nedodělků s uvedením terminů odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

· technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly
o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
· zápisy q vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
· další doklady předem vyžádané objednatelem.
Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6, Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude
provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
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X.
Nebezpečí škody na díle

l. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí
škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedeni díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné
části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany
se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace
a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové
materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku
této smlouvy.

XI.
Sankce a smluvní pokuty

l. výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží temiín řádného odstranění vad či nedodělků dle ČI. IX. odst. 2 této smlouvy,
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich
odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádnébo odstranění reklamované záruční vady dle ČI. XIV. této
smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel
v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva
občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou
smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

7. Pro určeni výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.

XII.
Odpovědnost za vady díla

l. Má-li dílo při předáni vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel
práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu ajakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění
díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedeni díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto
nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.
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XIII.
Záruční podmínky

l. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vC. všech komponentů, po
dobu 60 měsíců.

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. ZáruČní doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího
protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně
platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, jetaková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel
je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit,

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10)
pracovních dnů ode dne jejího zjištění. v reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob
odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla
doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává.
Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstraněni vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel
nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu.
Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob
odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční
lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIV.
pojištěni

1. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod pracovníků
zhotovitele, a to do výše alespoň l mil. KČ.

2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel, Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti
s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.

XV.
Oprávněné osoby

l. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Zicháček - ředitel školy

Pavel Valenta - jednatel firmy Nerez Nová Paka, s.r.o.

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.
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Zástu pci pro věci technické:

Za objednatele: Mgr. Martin Zicháček - ředitel školy

Za zhotovitele: Pavel Valenta - jednatel firmy Nerez Nová Paka, s.r.o.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu
k jejich opětovnému zahájení;

· kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování
požadavků na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržováni příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČI. VII. Provádění díla této smlouvy);
· provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem

při provádění prací;
· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
· zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a

vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
· vydat pokyn k zastaveni prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh

změnového listu;
· dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu
smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVI.
Změny a ukončení smlouvy

l. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny
dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u nčkteré ze stran skutečnosti, bránící řádnému plněni závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech
stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou
obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní
podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinnosti stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě,
kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové
jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení ČI. VIl. této smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze
ohledně nesplněné]lo zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit
ohledně celého plnění,
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6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně
provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených
s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení
smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla
porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacíní řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258 Smlouvy o fungování Evropské
unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle
této smlouvy.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si
vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla.
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu
vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vC. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.

4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu jínanční spráyy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této sn)louvy na
třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou
povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na l. straně této smlouvy.

6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.

7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových
schránek, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak, Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní
den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal,

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

ll. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude zveřejněna.

Stránka ll z 12



SMLOUVA O DĹLO

jaukoyá a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebl- stavebnlpráce

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. l Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

V Jestřebí dne 14/6/2018 V Nové Pace, dne: 15/6/2018

Objednatel:

ĹČ! 727 44- 171

0-ínaili ::l:{)!:i@z!;je';tl'ehi,cz

Zhotovitel:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

JE-14518
Rekonstrukce multifunkční učebny FY CH - Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková
organizace, Jestřebí 105

Základní škola a MateřSká škola jestřebí 105

Zadavatel:
Základní škota a MateřSká škola jestřebí 105

Uchazeč' l, i - jl " '
Nerez Nová Paka, s.'.o. -(l, ne'z"

Projektant: ne?,.'? NO'Á Paka j"·r·oHeřmanice 1'"' 509 O, Nová Pak:,
ič: 'IK" C7?881641;

CC-CZ:
Datum: 28.5.2018

lČ: 72744171
DIČ:

IČ: 28816412
DIČ: CZ28816412

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních Částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs. Soupis prací je zpracován v rozsahu a
podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení
kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášt uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a
technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i
když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášt. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a
technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze
jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH 312 074,01

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 312 074,01 65 535,54

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 377 609,55
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

JE-14518
Rekonstrukce multifunkční učebny FY CH - Základní škola a Mateřská škola Jestřebí,
příspěvková organizace, Jestřebí 105
Základní škola a Mateřská škola Jestřebí 105 Datum: 28.05.2018

Základní škola a MateřSká škota Jestřebí 105 Projektant:
Nerez Nová Paka, s.r.o.

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
:.í;tjnost Digitální multifunkční učebna fyziky a chemie

312 074,01 377 609,55

312 074,01 377 609,55 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce multifunkční Gebny FY CH - Základní škola a Mateřská škola jestřebí, příspěvková organizace, jestřebí 105

objekt:

Místnost 1.01 - Digitální multifunkční učebna fyziky a chemie

KSO:
Místo: Základní škola a MateřSká škola jestřebí 105

Zadavatel:
Základní škola a Mateřská škola jestřebí 105

Uchazeč:
Nerez Nová Paka, s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 28.05.2018

lČ: 72744171
DIČ:

lČ: 28816412
DIČ: CZ28816412

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 074,01

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 312 074,01 21,00% 65 535,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 377 609,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce multifunkční učebny FY CH - Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace, jestřebí 105
objekt:

Místnost 1.01 - Digitální multifunkční učebna fyziky a chemie
Místo: Základní škola a Mateřská škola jestřebí 105

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Jestřebí 105
Uchazeč: Nerez Nová Paka, s.r.o.

Datum: 28.05.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchŮ, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

766 - Konstrukce truhlářské
776 - Podlahy povlakové
781 - Dokončovací práce - obklady
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-m - Elektromontáže

312 074,01

46 735,54
21 760,44
20 302,36

3 208,79
1 463,95

166 746,47

13 643,00
12 430,00
14128,00

8 157,00
12 900,00
11 842,00
79 779,07

2 834,25
462,00

10 571,15
96 592,00

96 592,00
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce multifunkční učebny FY CH - Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace, jestřebí 105
objekt:

Místnost 1.01 - Digitální multifunkční učebna fyziky a chemie
Místo: Základní škola a Mateřská škola jestřebí 105

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola jestřebí 105
Uchazeč: Nerez Nová Paka, s.r.o.

Datum: 28.05.2018

Projektant:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

· Ý . j.cena CenováPopis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

312 074,01

D HSV
D 6

1 K 611325421

W

2 K 612135101

VY

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropŮ v rozsahu plochy do 10%
64,61"výkres číslo D1.1.b.1. + D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
32,2'0,15

m2

m2

64,610

64,610

4,830
4.830

94,00

320,00

46 735,54
21 760,44

6 073,34 es Urs 2016 01

1 545,60 es Urs 2016 01
" r "" "3 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 4,830 670,00 3 236,10 es Urs 2016 01

4 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 2,000 375,00 750,00 es Urs 2016 01

5 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 91,100 74,00 6 741,40 es Urs 2016 01

VY

6 K 612325302

y1.1"'vykres čisto D1.1.b.1. + d.1.1 ARCH1TEKTONICKO-STAVEBNI RESENI +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

Fbznámka k položce:
FO OSAZENÍ NOVÝCH ZÁRUBNÍ
2,8'0,3"2

91,100

m2 1,680 550,00 924,00 es Urs 2016 01

P

W
" 7 """

7 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pI do 2,5 m2 kus 2,000 465,00 930,00 es Urs 2016 01
8 M 553311300 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 LIP kus 2,(xx) 780jjo 1 560,00 es Urs 2016 01

1.680

D 9

9 K 946111112

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž pojízdných věží trubkových/dítcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1,000 1 230,00

20 302,36
1 230,00 es Urs 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství jiccz';ja Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

10 K 946111212 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den kus 10,000 150,00 1 500,00 es Urs 2016 01použití
11 K 946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1,000 700,00 700,00 es Urs 2016 01

12 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 70,000 80,00 5 600,00 es Urs 2016 01
13 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pI do 2 m2 m2 3,200 230,00 736,00 es Urs 2016 01

VV

14 K 978011121

VY

15 K 978013121

W

16 K 978059541

P

W
17 K 9-R10

U,0"L"L

Otlučení vnitřňí vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %

64,61'Yýkres číslo D1.1.b.1. + d.1.1 arch|tekton|cko-stávebnĺ řešení +D.1.1.a
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 %

91.1"výkres číslo D1.1.b.1. + d.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ řešení +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
Fbznámka k položce:
obkladý u umyvudla do tvuru ,,L
1,75"1,358
Demontáž stávajícího vybavení včetně likvidace

3,200

m2 64,610 7,00

64,610

m2 91,100 7,00

91,100

m2 2,377 70,00

452,27 es Urs 2016 01

637,70 es Urs 2016 01

166,39 es Urs 2016 01

2,377
m3 16,000 580,00 9 280,00

d 997 Přesun sutě
" g " "

18 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 1,314 1 050,00 l 379,70 es Urs 2016 01

19 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu ,
suti ZKD 10 m t 1,314 48,00 63,07 es URS 2016 01

20 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,314 230,00 302,22 es Urs 2016 01

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 24,966 6,00 149,80 es Urs 2016 01
^ B W . r

3 208.79

VY

22 K 997013831

D 998
23 K 998018002

7,jjq"jy vrepoaene Koenclentem mnozstvl

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

24,966
t 1,314 1 000,00

t 1,541 950,00

1 314,00 es Urs 2016 01

1 463,95
1 463,95 es Urs 2016 01

D PSY
D 721

Práce a dodávky PSY
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

U

24 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky ON 100 kus 1,000 4 300,00 4 300,00 es Urs 2016 01
25 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí ON 100 kus 2,000 540,00 1 080,00 es Urs 2016 01
26 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 2,000 9,00 18,00 es Urs 2016 01

166 746,47
1? 64?.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství jiccz';ja Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

27 K 721174042 Potrubí kanalizační z pp připojovací systém HT ON 40 m 3,000 300,00 900,00 es Urs 2016 01
28 K 721174043 Potrubí kanalizační z pp připojovací systém HT ON 50 m 17,000 320,00 5 440,00 es Urs 2016 01
29 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek on 40 kus 9,000 50,00 450,00 es Urs 2016 01
30 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do ON 50 kus 1,000 170,00 170,00 es Urs 2016 01
31 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do ON 125 m 20,000 18,00 360,00 es Urs 2016 01
32 K 721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do ON 300 m 20,000 22,00 440,00 es Urs 2016 01
33 K 7219-R1 Dodávka a montáž kalich pro úkapy se zápach. uzávěrkou HL21 kus 1,000 485,00 485,00
34 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřňí kanalizace v objektech v do 12 m % 0,(xx) 0,00 0,00 es Urs 2016 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
· 7

35 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do ON 25 m 1,000 50,00 50,00 es Urs 2016 01
36 K 722131933 Potrubí pozhkované závitové propojení potrubí ON 25 kus 2,000 300,00 600,00 es Urs 2016 01
37 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 7,000 230,00 1 610,00 es Urs 2016 01
38 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 17,000 280,00 4 760,00 es Urs 2016 01
39 K 722181123 Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do on 25 mm kus 12,000 45,00 540,00 es Urs 2016 01

40 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 10 ,
mm ON do 22 mm m 7,000 50,00 350,00 es URS 2016 01

41 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE ti do 10 ,
mm ON do 'Q mm m 17,000 60,00 1 020,00 es URS 2016 01

42 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do on 25 kus 3,(xx) 140,00 420,00 es Urs 2016 01
43 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 58,00 116,00 es Urs 2016 01
44 K 722220151 Nástěnka zá'itová plastová PPR PN 20 ON 16 x G 1/2 kus 3,000 120,00 360,00 es Urs 2016 01
45 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 2,000 17,00 34,00 es Urs 2016 01

46 K 722231251 Ventil pojistný mosazný G 1/2 pn 6 do 100"C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 490,00 490,00 es Urs 2016 01

47 K 722232043 Kohout kulový přímý g 1/2 pn 42 do 185"C vnitřní závit kus 2,000 200,00 400,00 es Urs 2016 01
48 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 24,000 38,00 912,00 es Urs 2016 01
49 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 24,000 32,00 768,00 es Urs 2016 01
50 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m % 0,000 0,00 0,00 es Urs 2016 01

12 430-00

D 723
U

51 k 723171201 přípojka prcpan-butanová hadice D 8/16 soubor 1,000 150,00 150,ck) es Urs 2016 01
52 M 108544000 propan-butan lahve 10 kg kus 1,000 380,00 380,ck) es Urs 2016 01
53 K 723-R1 Dodávka a montáž Regulátor tlaku plynu GOK soubor 1,000 650,00 650,00
54 K 723181012 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním ON 15 m 14,000 340,00 4 760,00 es Urs 2016 01
55 K 723190907 Odvzdušněni nebo napuštění plynovodního potrubí m 14,000 22,00 308,00 es Urs 2016 01
56 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 14,000 190,00 2 660,00 es Urs 2016 01

Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1417r nn
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· . Ý . j.cena CenováPČ Typ Kod Popis NU Mnozstw [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

57 K 723220211 Šroubení přechodové G 1/2 F x D 16 PRES-GAS s vnitřním závitem kus 2,000 160,00 320,00 es Urs 2016 01
58 K 723-R Revize plyn - celková revize s protokolem kus 1,000 4 900,00 4 900,00
59 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřhí plynovod v objektech v do 12 m % 0,00 0,00 es Urs 2016 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
V

60 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 95,00 95,00 es Urs 2016 01
61 k 725532101 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 1/ 2 kW soubor 1,000 5 800,00 5 800,00 es Urs 2016 01
62 K 725813111 Ventil rohwý bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 7,000 190,00 1 330,00 es Urs 2016 01
63 K 725819201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 soubor 1,000 100,00 100,00 es Urs 2016 01
64 M 551400820 ventil výtokový stojánkový 1/2" kus L000 560,® 560,® es Urs 2016 01
65 K 725819301 Montáž ventilů stojánkových g 1/2 soubor 5,000 40,00 200,00 es Urs 2016 01
66 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 l 4 soubor 1,000 62,00 62,00 es Urs 2016 01
67 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 10,00 10,00 es Urs 2016 01
68 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m % 0,00 0,00 es Urs 2016 01

8 157.00

D 735
69 K 735-R1

P

VY
W
W

70 K 735-R2

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Demontáž stávající otopná tělesa kus
Poznámka k položce:
Kbmpletni provedeni včetně přesunu hmot a likvidace
"D1.1.b.1. + D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ +D.1.1.ä TECHNICKÁ ZPRÁVA
3"stávající topná tělesa d 120x70v cm
Součet
Dodávka a montáž nová otopná tělesa kus

Fbznámka k položce:
Kompletní pmedení včetně přesunu hmot

"D1.1.b.1. + D.1.1 ARCH1TEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ +D.1.1.ä TECHNICKÁ ZPRÁVA
3"nová topná tělesa d 120x70v cm
Součet

12 900,00
3,000 300,00 900,00

3,000
3,000
3000 4 000,00 12 000,00

P

VY
VY
W

3,000
3,000

D 766
71 K 766660001

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně

Poznámka k položce:
- nové cheře vč. kováni, zámků a zárubně (2 ks- na chodbu a cb kabinetu F/CH, oboji š 800cm,
materiál LOT)
2" D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ +D.1.1.ä TECHNICKÁ ZPRÁVA

kus 2,000 500,00

11 842,00
1 000,00 es Urs 2016 01

P

W
72 M 611629340 dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 80x197 cm kus 2,000 2 100,00 4 20qoo es Urs 2016 01
73 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pI do 2 m2 kus 2,000 21,00 42,00 es Urs 2016 01

2.000
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j.cena CenováPC Typ Kod Popis NU Mnozst'n r Cena celkem [CZK]
,,CZK] soustava

P Fbznámka k pďožce:
Původních 2 ks dvEři do přípravny jýziky (vzadu v učebně) a přípravny chemie (vpředu v učebně

74 K 7669-R1 Dodávka a montáž kliky,štítek,vložka zámku kus 2,000 1 500,00 3 (XX),®
75 K 766-R2 Dodávka a montáž - ochranný obal na topení dle popisu m2 3,000 1 200,00 3 600,00

P

W
76 K 998766202

Pbznámka k položce:
KOMPLETN/ PROVEDENÍ
- ochranný obal na tqpení d 140 x75-80Lm výška - dřevěný, mřížky nebo větrací otvory
3" D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNĹ ŘEŠENÍ +D.1.1.ä TECHNICKÁ ZPRÁVA

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářSké v objektech v do 12 m
3,000

% 1,00 0,00 es Urs 2016 01

d 776 Podlahy povlakové
" " T " "

77 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 64,610 10,00 646,10 es Urs 2016 01

78 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 64,610 24,00 1 550,64 es Urs 2016 01

79 K 776141122 Vyrovnání [xxjkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa ti 5 mm m2 64,610 325,00 20 998,25 es Urs 2016 01
80 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 64,610 95,00 6 137,95 es Urs 2016 01

C

79 779.07

VY

81 K 776222111

VY

82 M 284 R1

VY

64,61"'vyKřés čIStO D1.1.b.1. + D.1.1 ARCHITEKTON1CKO-STAVEBN1 RESENI +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Lepení pásů z pvc 2-složkovým lepidlem m2
64,61'"výkres Číslo D1.1.b.1. + d.1.1 architektonickc)-stavební ŘEŠENÍ +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA
heterogenní podlahová krytím PVC - PREDPOKLAD CENY 30Q00 Kč/m2 : ti.
min.2mm, nášlap. vrstva min. 0,8, proti kluznost RII, stálobarevnost min. /6, stupeň m2
zátěže 34- CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBERU INVESTORA
64,61"1,1

64,610

64,610 250,00

64,610

16 152,50 es Urs 2016 01

83 k 776223111 spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 37,800 40,00 1 512,00 es Urs 2016 01
84 K 776410811 Odstranění soklíkŮ a lišt pryžových nebo plastových m 32,200 10,00 322,00 es Urs 2016 01
85 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 32,200 70,00 2 254,00 es Urs 2016 01
86 M 28411®30 lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m m 35,420 22,00 779,24 es Urs 2016 01

71,071

71.071

290,00 20 610,59

VY SL,L"1,1

87 K 776991111 Spárování silikonem m 32,200 33,00 1 062,60 es Urs 2016 01
88 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 64,610 120,00 7 753,20 es Urs 2016 01
89 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,50 0,00 es Urs 2016 01

35.420

D 781
90 K 781444124

Dokončovací práce - obklady
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček lepených flexibilním lepidlem

Fbznámka k µMožce:
- nový keramkhý obklad cb tvaru ,,L" vel. 1750-1800 x 14U)mm (dlaždice 15x15 nebo 20x20cm)

1,75"1,4

m2 2,450 360,00
2 834,25

882,00 es Urs 2016 01

P

VY 2,450
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PČ Typ Kód

91 M 597 R1
VY

Popis

dlaždice keramické - předpoklad ceny 300,00 Kč/m2- cena bude upřesněna dle
výběru objednatele
2,7277,1 'Přepočtené koeficientem množství

MJ

m2

_ V " "

92 K 781449192 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za omezený prostor m2 2,450 200,00 490,00 es Urs 2016 01

93 K 781449194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za nerovný povrch m2 2,450 150,00 367,50 es Urs 2016 01

94 K 781449195 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za spárování bílý cement m2 2,450 15,00 36,75 es Urs 2016 01

95 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 2,450 40,00 98,00 es Urs 2016 01
96 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 5,00 0,00 es Urs 2016 01

J.cena CenováMnozstw [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

3,(XX) 320,® 960,®
3.000

D 783 Dokončovací práce - nátěry
' " " 7 " "

97 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,680 40,00 67,20 es Urs 2016 01
98 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,680 80,00 134,40 es Urs 2016 01
99 k 783315101 jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 1,680 80,00 134,40 es Urs 2016 01

100 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,680 75,00 126,00 es Urs 2016 01
^

462.00

VY

" " " " ' 7 " "

101 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací m2 30,000 15,00 450,00 es Urs 2016 01

102 k 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech ,výšky do 3,80 m m2 155,710 65,00 10 121,15 es urs 2016 01

l,o"u,3"l zamoni

Dokončovací práce - malby a tapety

1,680

D 784 10 571.15

W

W

W

CA,D1 vyKr« CislO L)1.1.D.1. " U.1.1 ARCHIJ EKTON!CKO-STAVEBN1 RESENI +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA
91.1"výkres číslo D1.1.b.1. + d.1.1 ARCHITEKTON|CKO-STAVEBN1 řešení +D.1.1.ä
TECHNICKÁ ZPRÁVA
Součet

64,610

91,100

155,710

D M
D 21-m

Práce a dodávky M
Elektromontáže

103 K 210010003 Montáž trubek plastových ohebných d 23 mm uložených pod omítku M 200,000 20,00 4 000,00 es Urs 2016 01

104 K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděČi nebo na přístroji včetně zapojení průřezu Žíly do 2,5 ,
mm2 KUS 96,000 15,00 1 440,00 es URS 2016 01

105 K 210111021 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2p+pe prostředí základní, vlhké KUS 9,000 120,00 1 080,00 es Urs 2016 01

106 K 210111022 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2p+pe dvojí zapojení prostředí ,základní, vlhké KUS 1,000 140,00 140,00 es URS 2016 01
107 K 210120302 Montáž ručního pákového pohonu pro pojistky odpojovací vn kus 3,000 300,00 900,00 es Urs 2016 01
108 K 210120469 Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni KUS 1,000 300,00 300,00 es Urs 2016 01

96 592,00
96 59).ôň
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j.cena CenováPČ Typ Kod Popis NU Mnozstvi Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

109 K 210190006 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 300 kg kus 1,000 2 000,00 2 000,00 es Urs 2016 01
Zkoušky a µohlidky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do ,110 K 210280001 100 000 Kč KUS L000 4 500,00 4 500,00 es URS 2016 01

111 K 210800529 Montáž měděných vodičů CV, HO5V, HON, NVY, vy 16 mm2 uložených volně M 40,(XX) 15,00 600,00 es Urs 2016 01

112 K 210810005 Montáž měděných kabelů CVKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 .uložených volně M 30,0® 16,00 480,00 es URS 2016 01

113 K 210810006 Montáž měděných kabelů CVKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 ,uložených volně M 250,000 15,00 3 750,00 es URS 2016 01

114 K 210810054 Montáž měděných kabelů CVKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NVY, YSLY 750 V 4x16mm2 ,uložených pevně M 40,000 48,00 1 920,00 es URS 2016 01
115 K 220260311 MTŽ SKŘÍNĚ SWITCH KUS 1,000 115,00 115,00
116 K 210010303 MTŽ KRABICE PŘĹSTR PLAST KUS 27,000 30,00 810,00
117 K 220270011 MTŽ VODIČE UTP cat.5e POD OMÍTKU m 250,(XX) 10,00 2 500,00
118 K 220280001 MTŽ KABEL PRO REPRODUKTORY M 20,000 45,00 900,00
119 K 220280221 MTŽ KABEL JYTY 4 X 1 V TRUBCE M 60,000 15,00 900,00
120 K 345715150 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KUS 27,000 90,00 2 430,00
121 K 341110300 KABEL CU JADRO 1-CXKH-R 3 X 1,5 M 40,000 25,00 1 000,00
122 K 341110360 KABEL CU JADRO 1-CXKH-R 3 X 2,5 M 250,000 33,00 8 250,00
123 K 341115540 KABEL CU JADRO 1-CXKH-R 5 X 10 M 40,000 180,00 7 200,00
124 K 341210700 KABEL SDEL PRO REPRODUKTORY M 20,000 33,00 660,00
125 K 341215560 KABEL SDEL JYTY 4 X 1 M 60,®0 16,00 960,00
126 K 341260370 KABEL PROPOJ PATCH S/FTP cat.5e KS 9,000 33,00 297,00
127 K 341405730 VODIČ UTP cat.5e M 250,000 10,00 2 500,00
128 K 341408280 VODIČ H07 V-R 16 DRAT M 40,000 46,00 1 840,00
129 K 345000006 ZASUVKA 230V/16A V KRAB S PREPETOVOU OCHRANOU ks 1,000 900,00 900,00
130 K 345511400 ZASUVKA 10/16A B KUS 9,000 200,00 1 800,00
131 K 345710730 TRUBKA INST OHEBNA PVC (EN) 2325 M 200,000 8,00 1 600,00
132 K 357000016 Rozvaděč RMS.1 ks 1,000 18 000,00 18 000,00
133 K 357131120 SKRIN SWITCH KUS 1,000 9 300,00 9 300,00
134 K 358000012 SVODIC PREPETI n KS 3,000 1 500,00 4 500,00
135 K 358224270 JISTIC 3POLOVY-CHAR C LSN 32C/3 KUS 1,000 700,00 700,00
136 K 999000001 Zednické přípomoce hod 12,000 220,00 2 640,00
137 K 999900002 Práce nepostižitelné v ceníku hod 6,000 180,00 1 080,00
138 K 999900004 Demontáž stávající El hod 20,000 230,® 4 600,00

D VRN
139 K 030001000

Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště KČ 1,000 2 000,00

2 000,00
2 000,00 es Urs 2016 01
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