
DODATEK E. 2
(M1-SML/O423/2018-2]

ke Smlouvé o dilo é.M]-SML/0423/2018 ze dne 18.05.2018
na zhotoveni Stavby ,,Oprava stfe§niho pléété a faséd M8 Kopretina Tyréova ul. Iesenik"

uzavfeny m’ie uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

Objednatel:
L
Objednatel:
Sidlo:
1(30:
DIC:
Zastoupen:
Bankovni spojeni:
Cislo L’létu:
Tel.:
ID datové schrénky:
Zéstupce pro véci technické:

[déle jen: ,,objednatel”)

a

Zhotovitel:
Sidlo:
1630:
D16:
Zépis v OR:
Zastoupen:
Bankovm’ spojem’:
Cislo L’létu:
Tel/mail:
ID datové schrénky:
Zéstupce pro véci technické:
(déle jen: ,,zhotovitel")

1. Dne 18.05.2018 byla mezi fiéastniky tohoto dodatku E. 2 uzavfena smlouva o

mésto lesem’k

mésto Iesem’k
Masarykovo ném. 1/167, 790 01 Jesenik
00302724
CZOO302724
Ing. Jana Konviékové

vhwbwm9
, vedoucf Oddéleni investic MéU Jesem’k

tel.: , e—mail:
, referent Oddéleni investic MéU Jesenik

tel.: e-mail:

René Svancara
8k01n1’51/14,790 01Jesenik
64999653

Zivnostensky l'n‘ad Jesem’k
Reném Svancarou

/

René 8vancara

I.
Uvodni ustanoveni

dilo
é. MJ-SML/O423/2018 ve znéni dodatku E. 1 ze dne 02.10.2018 (délejen ,,smlouva"),jej1’mi
plv‘edmétem je zhotovem’ Stavby ,,Oprava stFeéniho pléété a faséd M8 Kopretina Tyréova ul.
Iesenl’k“, jak je pf‘edmét smlouvy vymezen V El. 111. smlouvy.

2. Vintencich (:1. XVI. Zévéreéné ujedném’, odst. 1. smlouvy je uzavirén nésledujici dodatek
(3. 2, kterSIm smluvni strany upravuji, pfipadné méni nékteré déle uvedené smluvm’ ujednéni.



II.
Pi‘edmét dodatku

Rozsah dila se upravuje a to ve znénl’ zmenového listu c. 1 podrobne vymezujlciho
provedené zmény, které nemenl celkovou povahu verejné zakazky a jejichz hodnota je nizsi
nez financni limit pro nadlimitni verejnou zakézku a nizsi nez 15 % puvodni hodnoty
zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku na stavebnl’ préce v souladu s ust. § 222 odst. 4
zékona E. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnych zakézek:

Zmenovy l1st ViceipréCe‘viKé '_‘*Mé11ép1‘_é__1ce ROZdflVKC ‘
» , ; ' , 7 _ ‘bez DPH :5 v Ké bez DPH; 7‘ bez DPH

Zménovy list c. 1 241.278,85 -31.162,16 210. 116,69

Celkem 241.278,85 -31.162,16 210.116,69
Hod110taz1né11y ' " ‘ “‘ ‘ v '9 7 fv'Kébez DPH. . 7 v%
Hodnota zmény (Vlceprace + mériep1ace) 272.441,01 7,61

Rozsah dila se déle upravuje ve znéni zménového listu E. 2 podrobné vymezujiciho
provedené zmény, jejichi pfedmétem je zéména jedné nebo Vice poloiek soupisu
stavebnich praci jednou nebo Vice poloikami, s tim ie

a) nové poloiky soupisu stavebnich praci pl‘edstavuji srovnatelny druh materiélu nebo
praci ve vztahu k nahrazovanym poloikém, ”

b) cena materiélu nebo praci podle nOVj’Ich poloiek soupisu stavebnich praci je ve
vztahu k nahrazovanym poloikém stejné nebo niiéi,

c) materiél nebo préce podle novjlch poloiek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyééi,

d) objednatel vyhotovil o kazdé jednotlivé zamene prehled obsahujici nové polozky
soupisu stavebnlch pram svymezemm polozek Vpfivodnim soupisu stavebnich
praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym
odfivodnenim srovnatelnosti materiélu nebo prac1'podle pism. a) a stejné nebo vyssi
kvality podle pism. c),

a to V souladu s ust. § 222 odst. 7 ZZVZ:

Zmenovy list L ,,*Vi¢'epraic¢_v‘fl{é *Méhéprficev .Ké qdfl V Ké
> 1, _ . ‘bezDPHr T W bez DPH __ - bezDPH* '

Z111e110vy1ist c. 2 435.053,36 -529.172,77 -94.119,41
Celkem 435.053,36 -529.172,77 -94.119,4-1

Hodnota téchto zmén se nepoéité do limitfi podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 9 ZZVZ.

Celkové smluvni cena se tedy navyéuje o 115.997,28 KE bez DPH.

Smluvni strany sjednévaji zménu él. V. Cena dila odst. 1 smlouvy tak, ie nové znl' nésledovné:

Celkové cena bez DPH 3.695.666,09 K1":
DPH 21 % 776.089.88 Ké
Celkové cena s DPH 4.471.755,97 Ké
(slovy: Etyfimilonyétyf‘istasedmdesétjednatisicsedmsetpadesétpét korun (":eskj’lch
a devadesatsedm haleru s DPH).

V ostatm’ch Eéstech zfistévé smlouva beze zmén.



III.

Zévéreéné ustanoveni

1. Tento dodatek (3. 2 nabjIVé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami.

2. Tento dodatek (2. 2 je sepsém ve Etyfech vyhotovenich, pfiéemi objednatel obdrii tfi

a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3. Smluvni strany prohlaéuji, ie tento dodatek E. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vfile

a na dflkaz toho pf‘ipojuji své podpisy.

4. Dodatek nabSIVé fiéinnosti dnem jeho zvel‘ejnéni v registru smluv.

5. Schvalovaci doloika dle ustanovem’ § 41 odst. 1 zékona (‘5. 128/2000 8b., 0 obcich,

ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfi: Tento dodategé. 2 ke smlouvé schvélila Rada mésta Jesenik

dne 23.10.2018, vm usnesenim 6. “1241‘? .

V Jeseniku dne flbl. ”U- VQOM V Ieseniku (in; a"? 7‘7 J” M

. ..
za objednatele za t v e e

Ing. Jana Konviékové René EJyancara

starostka /

STAVEBNI PRACI:
René SVANCARA

Skolni 51/14, 790 01Jesenik
1C164999653 DIC:

mob;

dfcsl‘ mm

! § ‘L 4'4”! P010774
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\
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ZMENOW HST 6. I
Stavba:
Oprava stieéniho pléété a faséd Mé Kopretina, Tyréova ul., Jesenik

Projektové dokumentace:
Oprava stresniho pléété a faséd IViS Kopretina, Tyrsova ul., Jesenik
Zmény preclklada: zhotovitei
Zhotovitel- René Svancara, Skolni 51/14, 790 01 Jesenik
Objednatei _. Mésto Jesenik, Masarykovo ném. 1/167, 790 01 Jesenik

1) Zduvodnéni a penis navrhovanych zmén:
zjistené p0 postaveni ieseni:

1. preskieni dir’evéné terasy:
po zahajeni praci na oprave drevené terasy bylo zjisteno, ze stévajici zaskieni je na
hrané zivotnosti, tabuiky skla vykazuji vady a praskaji. Na miste bylo spoiecne
rozhodnuto, ze budou vyménény za nové zaskleni ze 100%.
2. vyména uhniiého trému na ciFevéné terase:
p0 zahéjeni praci na brouéeni di‘evéné terasy a po odiiétovéni zasklené stény bylo
zjiéténo, fie trém pod iisitou je prOhnily do poloviny hioubky trému a ten tedy musi
byt vyménén. Pii téchto pracich budou také dopinény chybéjici iisty Ve 3. NP a '
nékteré Iiéty kolem zaskieni, zérovefi budou doplnény chybéjici casti baiustréd.
3. fixace parapetfa: '
po postaveni Ie§eni bylo zjiéténo, fie parapety nejsou dostateéné fixovény k podkladu.
Buclou tedy nadzvednuty, povrch ocistén a nésledne podpéneny nizkoexpanzni penou
a zatIzeny.
4.. vyzdeni sloupkfi na balkoné:
zébradii na balkoné je vétsi nez svétlost mezi sloupky, Eésteéné je zazdéné. Pro
demontéé zébradli, kviiii oéiéténi a nastiikéni, bylo nutné sioupky 2e dvou stran
upravit. Zérovefi bylo zjié’céno, ie zciéné sloupy jsou ve spodni (":ésti poskozené
zatékajici vodou a nésiedne mrazem. Bylo spoiecné domluveno, 2e budou vyzdény
nové a zabradli v rozich propojeno.
5. vezicka s korouhvi:
p0 vystavéni leéeni koiem véie bylo zjiéténo, fie véiiéka s korouhvi je neopravitelné
kviiii hloubkové korozi. Po deiéi diskuzi bylo domluveno, fie na véi bude vrécena nové
ozdoba, které nebude kopirovat pfivodnivzhied pro velkou finanéni néroénost
takového Feéeni. Vezicka s korouhvi bude osazena zpét jerabem, protoze ieseni jiz
muselo byt z véze demontovéno, kvuii provozu skoiky.



6. Qmii'ka na a‘aadstfeéénfi éésti imminu:
bylo spoleéné dohodnuto, 2e na koml'né bude provedena oml'tka s nétérem podle PD
(sjednocem’ vzhledu), nikoliv varianta jen s egalizaCI’ stévajl'cfho zdiva
vépenocementch cihel, jak pFedpoklédé rozpoéet.
7.. odstranéni lepenek:
p0 demonta'ii krytiny bylo zjiéténo, fie pod krytinou nenl' foiie, jak pFedpoklédala PD,
ale je zde nékolik vrstev lepenek, které zde zFejmé zbyly p0 pFedchozfch opravéch
stFech. Spojovacf prostFedky také nebyly pFi zménéch krytiny odstranény, ale byly
zatluéeny do podkladu. Abyc se mohlo oéetfit a zkontrolovat stévajl'd bedném’
stFechy, bylo nutné véechny vrvy odstranit véetné mnoistvf hFebl’kfi, coé mé dopad
na éas i néroénost provedem’.
8. oprava omitek na pfidé:
na pt‘jdé bylo pFi otloukém’ oml'tek na koml'nech a zdivu ve Wklenku zjiéténo, 2e tyto
jsou nesoudréné a je tFeba je odstranit. Za L'Jéelem bezpraéného vyuiitl' pfidy, které
éédé provozovatel, je potFeba provésti nové oml’tky.

PFI’loha 5:. 21.1— poloékovy’l rozpoéet s vyél'slem’m ménépracu’ a vicepracf

2) Vliv na dapramvéni pmjektové dokumentace:
bez dopadu

3) WW na termin Wstavby:
prodlouéenl' termfnu dokonéem’ stavby je Feéeno ia’dostl' ze dne 10.9.2018

4) Viiv na cenu stavby
ménépréce: 31 162,16 Kc": bez DPH
vfcepréce: 241 278,85 K6 Bez DPH
zvy’léem’ ceny stavby o 210 116,69 Ké bez DPH

5) Vyjédfeni - odsouhlaseni zmén:

1. Stanovisko za TDI:

2. Stanovisko za objednatele:
3.
4. Stanovisko AD:

Za zhotovitele: René évancara
V Jesem’ku dne: 2.10.2018



Poloikovy rozpoéet stavby

Stavba: SVI6I2018 Mé Tyréova

ObjednateI: ICO:

DIC:

Zhotovitel: René évancara ICO: 64999653
ékoln151l14 DiC:
79001 Jesenik-Jesenik

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV+PSV vicepréce 223 278,89

HSV+PSV ménépréce —1 3 162,20

MON ' 0,00

Vedlejéf néklady 0,00

Ostatni néklady . 0,00

Celkem 210 116,69

Rekapitulace dani

Zéklad pro sniienou DPH 15 % 0,00 CZK

Snliené DPH 15 % 0,00 CZK

Zéklad pro zékladnl DPH 21 % 210 116,69 CZK

Zékladnl DPH 21 % 44 125,00 CZK

Zaokrouhleni 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 254 242,00 CZK

dne 18.10.2018
/

v fiWéW/W

STAV-EBNI PRACE
René éVANcARA

$110101 51/14, 790 01 Jeaenik
l0:64999653.010:0

Za objednatele

Zpracovéno programem BUILDpower.S, 0) RTS, a.s. Strénka 1 z 3



Rekapitulace diléich éésti

D001 Pi‘eskleni dvi‘evéné terasy ‘ “0 37 947 7 969 45 915 18
z toho vicepréce 37 947

z toho ménépréce 0

D003 Wména uhnilého trému pod oknem v 0 22 355 4 695 27 050 11
z toho vicepréce 22 355

z toho ménépréce‘ 0‘

D004 Parapety ~fixace k podkladu nizkoexp 0 14 755 3 098 17 853 7
z toho vicepréce 14 755

z toho ménépréce 0

D006 Sloupky na balkoné o 7 951 1 670 9 621 4
z toho vicepréce 7 951

z toho ménépréce 0

[3009 Véiiéka s korouhvi 0 30 000 6 300 36 300 14
z toho vicepréce 48 000

z toho ménépréce -18 000

D010 Omitka kominu nad stFechou 0 6 015 1 263 7 279 3
z toho vicepréce 13 117

z toho ménépréce -7 101

D012 Odstranéni dalél’ vrstvy lepenky a odh 0 81 423 17 099 98 522 39
z toho vicepréce 87 484

z toho méhépréce -6 061
D013 Oprava omitek na pfldé 0 9 671 2 031 11 702 5

z toho vicepréce 9 671

z toho ménépréce O

Celkem za stavbu 210117 210 117 44125 254 241 100
~31162,2

24127925
210117.05

Rekapitulace dill”:

Zpracovéno programem BUILDpower S, (0 RTS. a.s. Strénka 2 z 3



3 Svislé a kompletnt konstrukce HSV 407,08 0

6 Upravy povrchu, podlahy HSV 9 603,19 5

61 Upravy povrchfi vnitfni HSV 6 245,71 3

62 Upravy povrchL’J vnéj§f HSV 1 863,06 1
95 Etgtggiavaci konstrukce na pozemnich HSV 1 557,25 1

96 Bourénf konstrukcl HSV 4 814,96 2

99 Staveniétnl piesun hmot HSV 1 019,79 0

712 Povlakové krytiny PSV 66 011,14 31

764 Konstrukce klempifské PSV 45 186,40 22

765 Krytiny tvrdé PSV -6 060,96 —3

766 Konstrukce truhléi‘ské PSV 19 566,67 9

783 Nétéry PSV 8 957,43 4

784 Malby PSV 1 028,66 0

787 Zasklivénf PSV 27 431,87 13

1396 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 23 298,60 11

2 Cena celkern 210 116,69 100

Zpracovéno programem BUILDpower S, © RTS, as. Strénka 3 z 3



Poloikovy rozpoéet
SV/6/2018 MS Tyréova

D001 Pi‘eskleni df‘evéné terasy

1 1

Dil: 95

1 952901110

2 783601811ROX
3 783616000R0x

4 787100901
5 787100801R01
6 787101111ROX
7 63413080R1

8 998787203

Dokonéovaci konstrukce na pozemnich
stavbéch

l lch oken a dvei‘l

Obrou§eni a oéiétém rémeékfl oken
Nétér napuéténi

Zatmelenl skla 0 do 0,23m2/ks vé.
istén — sklo do 0,23 m2

Odstranénl tmele
8h ploché plavené éiré Float tl. 2 mm fezané pl.do
0,23m2/ks
Pi‘esun hmot zaskllvénl, do 24 m

Zpracovénp programem BUILDpower S, (0) RTS, a.s.

33,48920

184.88000
184,88000

184,88000
16.74460

184,88000
16,74460

266,07050

1 557,25

1 557,25

6 313,65
2 643.78

11 153,81
2 605,46
4 843,86
8 003.92

824.82

Strénka 1 z 1



Poloikovy rozpoéet
S: SV/6/2018 MS Tyréova

O: D003 Wména uhnilého trému pod oknem v 1np

R13 3

1 975043111

~

Zvednuti a podchycenl di‘evéné stény pro vyi‘ezéni trému m 4.00000 679,00 2 716,00

2 999281111 Pfesun hmot a adribu do 25 m 0.07228 971 00 7O 18

3 766123520
4 7628801

usazenl
vyména uhnilého tramu pod oknem v 1np. pi‘eliétovénl
okna.oprava balustréddoplnéni ozdobnych liét, a
poikozenych Iiét

14.00000 75.00
1.00000 18 400,00

1 050 00
18 400,00

5 7669901 Demontéi oliétovéni stén 7.50000 112,50
6 998766102 Presun hmol truhléfské konstr.. do 12 m 0.00400 44 4.17

7 979011111R00 Svislé ,suti a . hmot za 2.NP a 1.PP 00120 289 0 35
8 979081111 R00 Odvoz sutl a . hmot na sklédku do 1 km 0 00120 194.50 0.23
.9 979081121R00 k odvozu za dalél1 Km . 0,00120 15.60 0.02

10 979082111R00 Vnitrostaveniétnl suti do 10 m 0.00120 257.00 0.31
11 979082121 R00
12 TSJEOZ

k vnitrost. sutl za dalélch 5 m
251 sklédku - dfevo. (kéd 17 02 01

Zpracovéno programem BUILDpower S. (6) RTS. as.

00120
0 00120 1 270.00

0.03
1.62

Stranka 1 z 1



Poloikovy rozpoéet
s: SV/6/2018 MS Tyréova

O: D004 Parapety ~fixace k podkladu nfzkoexpanzni pénou

R4 4

Dil: 764 Konstrukce klemph’ské 14 754.64
1 764410250RT3a Nastfikénf pod parapetnl plech Pzl ré 330 mm. m 32,00000 335,93 10 749,76. nlzkoexpanznl pénu~monté2
2 764410250RT3b Nastflkénl pod parapetn! plech Pz, ré 330 mm. . . m 32.00000 82,92 2 653.44nlzkoexpanznr pénu~materiél
3 764410292Rxx Nadzvednutl a nésledné zatiienl parapetfl po aplikaci kus 20.00000 65.10 1 302,00nlzkoexpanznl pény
4 998764102 Presun hmot pro klemplfské konstr.. vyéky do 12 m t 003176 1 556,81 49,44

Zpracovéno programem BUILDpower S, © RTS, as. Strénka 1 z 1



Poloikovy rozpoéet
S: SV/6/2018 M6 Tyréova

O: D006 Sloupky na balkoné

R: 6 6 .

Svislgg kompletni kongtrukce 3 412.97
1 316381111 Krycl desky be: presahu tl. 50- 80 mm m2 0.18000 1 376.50 247,77
2 331231116 Zdivo pilli‘fl cihelné 2 CP 29 P15 na MC 10. s pouiiflm . m3 0.27000 6 256.31 1 689.20

suché maltové smési
3 380932217 Vyvrténl otvoru.D+M roxor dl.400mm a zélivka maltou ks 4.00000 369.00 1 476.00

WEBER

Dil: s Upraw povrchu. nodlahy 2 371.07
4 602015102 Posti‘ik stén cementovy weber.dur ruéné m2 3.60000 51.40 185.04
5 602015122 Omltka stén jédrové weber.durtrass ruéné. tlouéfka m2 3.60000 416.00 1 497.60

vrstvy 15 mm
6 602015173 étuk vnéjél weber.dur étuk trass. ruéné. 1|.3 mm m2 3.60000 160.63 ‘ 578.27
7 602015191 Podkladnl natér stén pod tenkovrstvé omltky m2 3.60000 30.60 110.16

DH: 96 Bouréni konstrukci 420.46
8|962032314 [Bouram pmm cihelnych m3 0,27oool 1 557,271 420.46

Dil: 99 Staveniétni pFesun hmot 653.08
9|999231111 {Presun hmot pro opravy a L'Idribu do vySky 25 m 1 0.672581 971.00! 653.08

Dil: 764 Konstrukce klempifské 431.76
10 764928303 Z+M oplechovanl zdl z Iakovaného plechu. r9 400 mm m 0.80000 410.01 828.01

11 13851063 Lakovany plech tl.0.6mm 1230x2000 m2 0.35200 281.70 99.16
12 998764102 Pfesun hmot pro klempli‘ské konstr.. vy§ky do 12 m 1 0.00295 1 556.81 4.59

Dil: D96 Pi‘esunv suti a vybouram’lch hmot 661.65
13 979011111R00 Svlsla doprava sutl a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0.48600 289.50 140.70
14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na sklédku do 1 km 1 0.48600 194.50 94.53
15 979081121 R00 Pflplatek k odvozu za kaidy dalél 1 km 1 4.86000 15.60 75.82
16 979082111R00 Vnitrostaveniétnl doprava sutl do 10 m 1 0.48600 257.00 124.90
17 979082121 Pi‘lplatek k vnitrost. dopravé suli za dalélch 5 m 1 1.94400 28.60 55.60
18 TSJE09 liggslitggfa sklédku - smési betonu a cihel. (kéd odpadu 1 0.48600 350.00 170.10

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS. as. Strénka 1 z 1



Poloik'ovy rozpoéet
S: SV/6/2018 MS Tyréova

O: D009 Véiiéka s korouhvl

R19 9

Konstrukce klempfiské 30 000.00
1 R018 Montéi jei‘ébem vc‘..dopravy kpl 1.00000 8 000,00 8 000,00
2 R10 Oprava. renovace kovové véiiéky s korouhvl, sti'echa"‘B" kus —1 .00000 18 000,00 ~18 000.00

3 R017 Vyroba véZléky s korouhvl kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Strénka 1 z 1



fl» ,

Poloikovy rozpoéet
S: SVl6/2018 MS Tyréova

O: D010 Omitka komlnu nad sti‘echou

R: 10 10

Svislé a kompletni konstrukce -3 820.05
11316381117 1Komlnové krycl desky s pfesahem H. 100 - 120 mm 1 m2 1 -1.95000 1 959.001 -3 820,05

Dil: 6 Upravv Dovrchu. podlahv 7 232.12
2 602015122 Omltka stén jédrové weber.durtrass ruéné. tlouét’ka ‘ m2 10.56000 416.00 4 392.96

vrstvy 15 mm
3 602015173 Stuk vnéjél weber.dur étuk trass. ruéné. tl.3 mm m2 10.56000 160.63 1 696.25
4 602015191 Podkladnl nétér stén pod tenkovrstvé omltky m2 10.56000 30.60 323.14
5 602011102R01 Spojovaci mastek polymercementovy Cemix 221. ruéné m2 10.56000 77.63 819.77

gm 62 Unravv Dovrchi‘l vnéiéi 1 863.06
6 622412332 Natérrftén vnéjélch. 5102.5 . minerélni. silikat na hladky m2 10.56000 211.50 2 233.44

00e .
7 622491142 Nétérfasédy hydrofobnl 2 X m2 40.56000 147.50 —1 557.60
8 622904121 Ruénl éiéténl ocelovym kartééem m2 10.56000 138.00 1 457.28
9 627452631 Oprava sparovénl komlnového zdiva plochy do 30 % m2 40.56000 134.00 --1 415.04

10 622474105R01 Vyspraveni betonpovrchfi sanaénl maltou. 1|. 5 mm- m2 3.03000 377.88 1 144.98
komlnové kryci deska ~

Dil: 90 Bouréni konstrukci 847.55
111978023471 1Vysekan1a uprava spérzdiva cihelného kominového 1 m2 1 10.560001 80.261 847.55

fig: 99 Stmniétni pfesun hmot -308.55
121999281111 1Pi'esun hmot pro opravy 21 000200 do vyéky 25 m 1 t 1 0.317771 971.001 003.55

Dil: D96 Pi‘esunv suti a vvbouram’lch hmot 201.25
13 979011111R00 Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0.14784 289.50 42.80
14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0.14784 194.50 28.75
15 979081121 R00 Pflplatek k odvozu za kaidy dal§1 1 km t 1.47840 15.60 23.06
16 979082111 R00 Vnitrostaveniétni doprava suti do 10 m ,t 0.14784 257.00 37.99
17 979082121R00 Pflplatek k vnitrost. dopravé suti za dalélch 5 m 1 0.59136 28.60 16.91
18 TSJE09 13%???)23 sklédku — smési betonu a cihel. (kéd odpadu t 0.14784 350.00 51.74
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Poloikovy rozpoéet
S: SV/6/2018 MS Tyréova

O: D012 Odstranénf daléi vrstvy lepenky a odhi‘ebfkovénl sti‘echy

R: 12 12

gig, ism

712 .. _ Povlakové krvtinv 66 011.141 712400832 Odstranénf Zlvléné krytiny sti‘ech do 30" 2vrstvé. z ploch m2 4.00000 28.86 115.44Jednotllvé do 10 m2
2 712400832 Odstranénl iiviéné krytiny stfech do 30" 2vrstvé, z ploch m2 26.00000 25.26 656.76Jednotlivé 1O - 20 m2
3 712400832 Odstranéni iiviéné krytiny strech do 30° 2vrslvé. z ploch m2 458.00000 21.67 9 924.86jednotlivé nad 20 m2
4 712400834 Pi‘lplatza odstr.ka2dé dalél vrstvy.sti‘echy do 30°. 2 ploch m2 4.00000 4.36 17.44jednotlivé do 10 m2
5 712400834 Pi‘lplatza odstr.kaidé dalél vrstvy.sfi‘echy do 30°. 2 ploch m2 26.00000 3.27 85.021 jednoflivé 10 - 20 m2
6 712400834 Pflplatza odstr.kaidé dalél vrslvy,sti‘echy do 30°. 2 ploch m2 458.00000 2.18 998.44jednotlivé nad 20 m2 '
7 712400898 Pi‘fplatak za sklon sti‘echy naol 30 do 60". sklon stfechy 30 * m2 291.00000 4.36 1 268.76-' 4O stupfifl
8 712400898 Pilplatek za sklon sti‘echy nad 30 do 60°. sklon streohy 50 m2 79.00000 6,53 515.87- 60 stupfiu
9 712400898RT4 Pfiplatek za sklon strechy nad 60 do 75“. sklon sti‘echy 60 m2 35.00000 6.53 228.55- 75'stupm‘l

10 900 HZS~odhfeblkovénl sti‘echy h 290.00000 180.00 52 200.00
Dil: 765 Krvtiny tvrdé «6 060.9611 I765799301 [Demomaz podsti‘eénl fame I m2 l 488.000001 12,42] -6 060.96
Dil: D96 . Pfesunv suti a vybouram’rch hmot 21 472.85

12 979011111R00 Svislé doprava sutl a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1 7.72016 289.50 2 234.99
13 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na sklédku do 1 km t 7.72016 194,50 1 501.57
14 979081121R00 Pfiplatek k odvozu za kaidy dalél 1 km t 77.20160 15.60 1 204.34
15 '979082111R00 Vnitrostaveniétnl doprava sutl do 10 m 1 7.72016 257,00 1 984.08
16 979062121R00 Pi‘lplatek k vnitrost. dopravé sutl za daléich 5 m t 30.88064 28.60 883.19
17 TSJE05 Popiatek za sklédku ujlné izolaonl materiély, (kod odpadu 1 7.72016 1 770.00 18 664.6817 06 O4)
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Poloikovy'l rozpoéet
S: SV/6/2018 MS Tyréova

O: D013 Oprava omltek na pfldé

R: 13 13

1 602015102
2 602015191
3 602016195
4 612421637
5 612904121R00

6 978013191

7 999281111

8 784191201
9 784195312

10 979011111R00
11 979081111R00
12 979081121R00
13 979082111R00
14 979082121R00
15 TSJE07

Posti‘ik stén weberdur ruéné
Podkladn'l natér stén tenkovrstvé om
Penelrace hloubkové stén
Omltka vniti‘nl zdiva. MVC. étukové
Ruénl éiéféni kartaéem

Otluéenl omitek vniti‘nlch stén v rozsahu do 100 %

Pi‘esun hmot a adribu do 25 m

Penetrace u hloubkové Primalex 1x
Malba Primalex Fortisimo. bilé. bez 2 x

Svisla suit a . hmot za 2.NP a 1.PP
Odvoz sutl a '. hmot na sklédku do 1 km
Pripiatek k odvozu za dal§l 1 km

Vnitrostaveniétnl suti do 10 m
k vnitrost. suti za dalélch 5 m

Poplatek za sklédku - smésny stavebnl odpad. (kOd
odpadu 17 09 04)

Zpracovéno programem BUILDpower 8, © RTS. as.

11 .72000
11 .72000
11 ,72000
11 72000
11 72000

11.72000

0.62315

11 72000
11.72000

0.53912
0.53912
5.39120
0.53912
2.15648
0.53912

56 41
30,60
57,40

330,50
58.00

70.90

971.00

21.78
65 99

289 50
194,50

15.60
257,00

28,60
770.00

661.13
358.63
672.73

3 873.46
679.76

830 95

605.08

255.26
773.40

156.08
104.86
84.10

138.55
61.63

415.12
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‘ _é kfémpli’ské, “I ,
ilaldterské a lesén‘di’ské prdce I

ZMENOW LIST C. 2
Stavba:
Oprava streéniho pléété a faséd MS Kopretina, Tyréova ul., Jesenik

Projektové dokumentace:
Oprava stFeéniho plésté a faséd Mé Kopretina, Tyréova ul.., Jesenik
Zmény pir’edklada: zhotovitel
Zhotovitel— René Svancara, SkoInI’ 51/14, 790 01 Jesem’k
Objednatel— Mesto JesenI’k, Masarykovo nam. 1/167, 790 01 JesenI’k

1) dwadnéni a penis navrhovam’lch zménv:

1. zména rozsahu opravy omitek:
rozpoéet pFedpoklédal vétél’ plo§ny rozsah oprav omI’tek nei bylo nutné realizovat.
Skutec‘iny provedeny rozsah je 30 % oproti pFedpokladu 50 % plochy, takze se
narovné rozpocet v prI’slusnych polozkéch. Ackoliv se v principu jedné o ménépréce, z
duvodu ruznych cenowch relaCI’ prI’slusnych polozek, je narovne’InI’ reseno odectem a
prI’poctem polozek.

PFI’Ioha E. 22- poloikovy rozpoéet s vyc":I’slenI’m ménépraCI’ a VI’cepraCI’

2) Vliv na dopracovéni projektové dokumentace:
bez dopadu

3) Vliv na termin vystavby:
bez dopadu

4) Vliv na cenu stavby
ménépréce: 529 172,77 K6 bez DPH
VI’cepréce: 435 053,36 K6 Bez DPH
snI’ienI’ ceny stavby o 94 119,41 Kc": bez DPH



5) Vyjécflenfi -= odsouhiaseni Zmény:

1. Stanovisko za TDI:

2. Stanovisko za objednatele:
3.

4. Stanowsko AD:

Za zhotovitele: René évancara
V Jesenl’ku dne: 16.10.2018



Poloikovy rozpoéet stavby

StaVba: SVl6/2018 Mé Tyréova

Objekt: - 0005b Zména opravy omitek z 50% na 30%

Rozpoéet: I 5 5

Objednatel: ICO:

DIC

Zhotovitel: René évancara 100: 64999653
ékolni 51/14 DIC:
79001 Jesenik-Jesenik

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -94 1 19,41

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejéi néklady 0,00
Ostatnl’ néklady 0,00
Celkem -94 119,41

Rekapitulace danl’
Zéklad pro sniienou DPH 15 % 0,00 CZK

Sniiené DPH 15 % 0,00 CZK

Zéklad pro zékladnl' DPH 21 % -94 119,41 CZK

Zékladni DPH ' 21 % -19 765,00 CZK

Zaokrouhleni 0,41 CZK

Cena celkem s DPH '-113 884,00 czx

/

v L/J‘fi: A//["L ’/ dne 15.10.2018

STAVEBNIPRACE
René SVANCARA

Skolni 51/14 790 01Jesenik

nxnh -
lC'. 64999653 DIC:

Za zhotovitele // Za objednatele

'/
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Rekapitulace dilfl .

62 Upravy povrchl‘] vnéjéf HSV -49 677,02 53

96 Bouréni konstrukcf HSV -8 498,72 9

99 Staveniétni pFesun hmot HSV ~10 196,02 11

096 Pi‘esuny suti a vybouranych hmot PSU -25 747,65 27
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Poloikovy rozpoéet
S: SV/6/2018' Mé Tyréova

O: DOO5b Zména opravy omitek z 50% na 30%

Strénka 3 z 3

.. .62. =- I if ‘ , Upravypovrchu .vnejsf- . . . . . f? 3- "344967792
1 622425322 Oprava vnéj. omftek V, do 30%, §tuk na 100% plochy m2 722,68000 578,26 417 896,94

2 622425522 ' Opraya vnéj. omltek V, do 50%, étuk na 100% plochy ‘ m2 -722,68000 647,00 -467 573,96

011196”. " * ':--§Bouran| konstrukcl "' ' :2 ' l}. . 85498;,‘372‘3 978015341 Otlucenf om ftek vnéjsfch MVC v 516211.527 do 30 % m2 722,68000 23,74 17 156,42
4 978015361 Otlucenl omltek vnélslch MVC v 510211.5-7 do 50 % m2 ‘ 722,68000 35,50 -25 655,14

'91113999' .- ['TStavemstnI .presun hmot . '55 - " 33137101496325199928111 1Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m t | —1o,50054| 971,00] ~10 196,02
D11. D96 - ' Presuny stiti a vybouranych hmot “ é2'5' 7479-65"6 97901111 R00 Svlslé doprava 31.111 3 vybour. hmot za 2.NF a 1. PP t ~14,45360 289,50 4184,32

7 979081111R00 Odvoz sull a vybour. hmot na sklédku do 1 km 1 44.45360 194,50 —2 811,23
8 979081121R00 Pi‘fplatek k odvozu za kaidy dalél 1 km 1 -144,53600 15,60 ~2 254,76
9 9790821 11 R00 atrostaveniétnf doprava suti do 10 m t ~14,45360 257,00 -3 714,58

10 979082121R00 PFfplatek k vnltrost. dopravé suti za dalélch 5 m ~ t -57,81440 28,60 -1 653,49
11 TSJEOT Poplatek za sklédku — smésnyl stavebnf odpad, (kéd t -14,45360 770,00 -11 129,27

odpadu 17 09 04)
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