
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo smlouvy zhotovitele: 100-003-18

"Most ev. č. 4498-2,Litovel", projektová dokumentace
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen "občanský zákoník")mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

rco: 70960399
DrČ: CZ 70960399
Tel:
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
kontaktní adresa:
Zápis v OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 1558
zastoupen: Ing. Iljou Hustým, jednatelem
ičo: 18827527 DrČ: CZ18827527
Telefon: +420
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Provozovna Olomouc (středisko M4), Krapkova 5, 779 00 Olomouc

E-mail:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn kjednání:
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Z důvodu časově náročného a nepředvídatelného průběhu inženýrské činnosti při plnění zakázky
"Most ev. č. 4498-2, Litovel", který nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních
podmínek formou sepsání Dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018.

V souladu s uskutečněnou dohodou smluvních stran dochází k úpravě doby plnění a ve smyslu čl. 10., odst. 2.
jmenované smlouvy o dílo je sepsán Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v úpravě čI. 2. Doba plnění
smlouvy o dílo.

2. Doba plnění

Původní znění:

ZhotovíteI se zavazuje provést a odevzdat:
- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části nejpozději do 30.9.2018,
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací nejpozději do 31.12.2018.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části nejpozději do 31.12.2018,
- projektovou dokumentací ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací nejpozději do 31.3.2019.

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018 se nemění a zůstávají
v platnosti.

Tento Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo Č. zhotovitele: 100-003-18 ze dne 25. 1. 2018 Je vypracován
ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží výtisk jeden.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz souhla
su jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 13 -11- 2018 

Správ silnic Olomou kého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace \ 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Ilja Hustý
jednatel
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