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1 132301202 Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř.4 objemu do 1000 m3 m3 655,28000 717,90 62,616 235,72 154 462,60 169 222,45 14 759,84

2 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 2000 mmv hornině tř.4 m3 327,640 358,95 31,308 20,95 6 864,06 7 519,96 655,90

3 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4
m3 655,280 717,896 62,616 163,93 107 420,05 117 684,69 10 264,64

4 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 

až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9 173,920 10 050,544 876,624 13,66 125 315,75 137 290,43 11 974,68

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 655,280 717,896 62,616 8,95 5 864,76 6 425,17 560,41

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 245,032 1 364,002 118,970 119,05 148 221,06 162 384,44 14 163,38

7 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 113,028 121,400 8,372 338,62 38 273,54 41 108,47 2 834,93

8 583312000 Štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 662,927 678,834 15,907 238,10 157 842,92 161 630,38 3 787,46

9 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl. do 150 mm m2 1,000 30,700 29,700 410,40 410,40 12 599,28 12 188,88

10 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm m2 0,000 30,000 30,000 41,60 0,00 1 248,00 1 248,00

11 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,008 40,057 5,049 909,68 31 846,08 36 439,05 4 592,97

12 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 2,640 4,987 2,347 3 594,43 9 489,30 17 925,42 8 436,13

13 452921111
Osazení zajišťovacích prahů z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 

200 kg
kus 0,000 14,000 14,000 605,00 0,00 8 470,00 8 470,00

14 592237290
Podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-80/15/17 80x17x15 

cm
kus 0,000 14,000 14,000 173,00 0,00 2 422,00 2 422,00

15 567941111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 250 mm m2 0,000 61,390 61,390 580,00 0,00 35 606,20 35 606,20

16 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 124,000 154,000 30,000 679,24 84 225,76 104 602,96 20 377,20

17 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 124,000 154,000 30,000 223,94 27 768,56 34 486,76 6 718,20

18 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600 m 0,000 16,500 16,500 2 050,00 0,00 33 825,00 33 825,00

19 592224100
Trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-

Q 600/2500 60x250x10 cm
kus 0,000 7,000 7,000 5 701,21 0,00 39 908,47 39 908,47

20 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 3,200 9,836 6,636 3 638,82 11 644,22 35 791,43 24 147,21

21 977211001R Řezání ŽB troby DN 600 kus 0,000 1,000 1,000 5 190,03 0,00 5 190,03 5 190,03

22 998274101 Přesun hmot pro trubní vedeníz trub betonových otevřený výkop t 0,000 124,642 124,642 303,00 0,00 37 766,53 37 766,53

0,000 0,00 0,00 0,00

299 898,06

299 898,06

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - a

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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objekt: SO 310 - Odvodnění - výměna propustku DN 600


