Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: z20/18
č. smlouvy objednatele: 341/2018

Název díla:
Potápěčské práce 2018

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	

Zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s. 
	Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO:	47285532 
DIČ:	CZ47285532
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Šotem, statutárním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Šot, statutární ředitel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	

		

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
	Ukončení díla: 				původně 		15.11.2018 									nově 			10.12.2018	
b) Čl. IV. CENA
4.	Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	3.422.754,00 Kč
z toho: 
závod Chomutov
VD Přísečnice, sdružený objekt			    		   163.479,00 Kč
VD Přísečnice, odběrný objekt			    		   161.860,00 Kč
VD Křímov						    		   138.160,00 Kč
VD Kamenička					    		   207.240,00 Kč
VD Jirkov						    		   156.511,00 Kč
VD Újezd						    		   206.956,00 Kč
VD Klášterec        					    		   158.072,00 Kč
VD Nechranice					      		     53.035,00 Kč
VD Kadaň						    		   348.888,00 Kč
VD Fláje,						    		   323.720,00 Kč
VD Janov						    	     	   157.146,00 Kč
VD Všechlapy						    		   202.528,00 Kč
HC Nechranice					    		   141.580,00 Kč
HC Nechranice – montáž provizorního hrazení	    		   212.370,00 Kč
MVE Kadaň						    		   115.970,00 Kč
PPV					  		      		     91.931,00 Kč
ČS Stranná								     52.795,00 Kč
závod Terezín
VD Doksany						    		   117.027,00 Kč
VD Terezín						    		   260.619,00 Kč   
závod Karlovy Vary
VD Březová						    		   152.867,00 Kč


						      		     
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH    		   - 77.284,00 Kč 

Nová celková smluvní cena bez DPH	           	 		 3.345.470,00 Kč
z toho: 
závod Chomutov
VD Přísečnice, sdružený objekt a česle – havárie                          329.079,00 Kč
VD Přísečnice, sdružený objekt			    		   163.479,00 Kč
VD Přísečnice, odběrný objekt			    		   161.860,00 Kč
VD Křímov						    		   138.160,00 Kč
VD Kamenička					    		   207.240,00 Kč
VD Jirkov						    		   156.511,00 Kč
VD Újezd						    		   206.956,00 Kč
VD Klášterec        					    		   158.072,00 Kč
VD Nechranice					      		     13.151,00 Kč
VD Kadaň						    		   139.555,00 Kč
VD Fláje,						    		   323.720,00 Kč
VD Janov						    		              0,00 Kč
VD Všechlapy						    		   202.528,00 Kč
HC Nechranice					    		   141.580,00 Kč
HC Nechranice – montáž provizorního hrazení	    		   212.370,00 Kč
MVE Kadaň						    		   115.970,00 Kč
PPV					  		      		     91.931,00 Kč
ČS Stranná						      		     52.795,00 Kč
závod Terezín
VD Doksany						    		   117.027,00 Kč
VD Terezín						    		   260.619,00 Kč   
závod Karlovy Vary
VD Březová						    		   152.867,00 Kč

    


Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení Čl. IX:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bodu 4. Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 







Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 14.11.2018		V Praze dne 08.11.2018
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Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jaroslav Šot			
investiční ředitel	statutární ředitel 			
Povodí Ohře, státní podnik				 Potápěčská stanice, a.s.
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