

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŽELEZNIČNÍ DRÁHU, ŘÍČANY
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00245/2018/OSM


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Jan Sedláček

	tel.:
	731 648 885

	Email:
	jan.sedlacek@sudop.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	EDIKT, a.s.

	sídlem:
	Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

	zastoupený:
	Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, člemen představenstva

	bankovní spojení a
	Oberbank: 7000032696/8040


	číslo účtu:
	Komerční banka: 5997270207/0100

	IČO:
	251 72 328

	DIČ:
	CZ 251 72 328

	[bookmark: _GoBack]Identifikátor datové schránky
	p8ncd8g

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize inženýrských staveb

	tel.:
	387 006 652

	email
	mracek@edikt.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)


Uvedené smluvní strany uzavřely dne 23.4.2018 smlouvu o dílo č. SOD/00245/2018/OSM „REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŽELEZNIČNÍ DRÁHU, ŘÍČANY“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. 
Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 18-27-029 ze dne 7.6.2018 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/00245/2018/OSM (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů realizace s ohledem na posun termínu uzavření Smlouvy o výluce mezi objednatelem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.
2. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli dokončené předat jako funkční celek v termínu do 20.11.2018. Doba realizace díla nepřesáhne 5 měsíců od doručení aktualizované výzvy k předání staveniště. Realizace díla bude probíhat v souladu s výlukami ČD, které budou naplánovány celkovém v rozsahu dle projektového harmonogramu prací uvedeného v příloze č.3 a v termínech uvedených v této SOD.

3. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto: 
3.2. Termíny realizace: 
3.2.1st Zahájení plnění této smlouvy proběhne předáním staveniště v termínu do 20 pracovních dnů od doručení aktualizované písemné výzvy k převzetí staveniště, přičemž objednatel vyzve touto aktualizovanou výzvou zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději do 19.6.2018.
3.2.2nd Dokončení prací na I. etapě (levá polovina) dle projektového harmonogramu (součástí projektové dokumentace) do 10 týdnů od předání staveniště.
3.2.3rd Dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla proběhne nejpozději do 20.11.2018.

4. Článek 5 odst. 5.4 smlouvy se na základě dohody smluvních stran mění takto:
5.4 	Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do sedmi dnů po řádném ukončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání předmětu díla. Spolu s konečnou fakturou zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, a to s platností po celou záruční dobu (60 měsíců). V případě, že tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Ze zadržené pozastávky uložené u objednatele nepřísluší zhotoviteli žádné úroky, poplatky či výnosy.

Ostatní ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku č.1 SOD dnem jeho podpisu.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku č.1 SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č.1 SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
6. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.




	V Říčanech
	dne      
	
	V Českých Budějovicích
	dne      

	Objednatel:



	
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	  Pavel Dolanský
	

	starosta města	
	
	
	  předseda představenstva
  EDIKT a.s.   
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