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Evidenční číslo smlouvy: 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

Sídlo:   Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary 

IČ:  48364282 

DIČ:  CZ48364282   
jednající:  Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda  

 představenstva 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Karlovy Vary 

Číslo účtu:  25802341/0100  

kontaktní osoba:   Renata Slabihoudová 

tel./fax kontaktní osoby: +420 353 505 321 

email:  slabihoudova@dpkv.cz 

zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3 

na straně jedné jako „Objednatel“  

 

a 

  

ONE SYSTEM s.r.o. 

Sídlo: Kubánské náměstí 1322/17, Praha 10, 100 00 

Korespondenční adresa: Kubánské náměstí 1322/17, Praha 10, 100 00 

IČ:  02435195 

DIČ:  CZ02435195 

jednající: Václav Matura 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21 

Číslo účtu:  2400514958 / 2010 

kontaktní osoba:  Václav Matura 

tel./fax kontaktní osoby:  +420 775 699 820 

e-mail: vaclav.matura@onesystem.cz 

zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219552 

na straně druhé jako „Zhotovitel“   

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo kdokoli 

z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“) 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 18.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou dodávky včetně služeb – dodávka 

kamerových systémů (dále také jen „KS“) pro vozidla Objednatele na území města Karlovy Vary (dále jen 

„Smlouva o dílo“). 

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu 

díla je důvod výlučně na straně Objednatele, konkrétně Objednatel nebyl schopen přistavit vozidla dle 

harmonogramu uvedeném v ZD: 

1. Protože zajišťoval neplánovanou náhradní dopravu pro České dráhy a.s. Náhradní doprava byla vynucena 

sesuvem svahu pod železniční tratí mezi Ostrovem a Karlovými Vary. Náhradní doprava byla zajišťována 

od 14.4.2018 do 6.8.2018. 
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2. Protože došlo k prodloužení plánované náhradní dopravy pro České dráhy a.s. na trase Karlovy Vary – 

Potůčky. Původní ukončení bylo 29.6.2018, skutečné ukončení na základě požadavku objednatele 

náhradní dopravy (České dráhy a.s.) bylo 20.7.2018. 

I.  Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla, kdy doba úplného ukončení díla 

v souladu se Smlouvou o dílo činí 17.9.2018. 

II.  Závěrečné ustanovení 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

2.2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. 

 

V Karlových Varech dne 3.9.2018 

 

 

 

   

 

 

_______________________________________ ______________________________________ 

 za Objednatele za Zhotovitele 

 Ing. Petr Čolák, Václav Matura, jednatel společnosti 

 Člen představenstva   

 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 za Objednatele 

 Ing. Lukáš Siřínek,  

 místopředseda představenstva  

           Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

 

 

 


