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Číslo smlouvy: 14570/SVSL/18
Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě o zajištění technického dozoru stavebníka č. 08626/SVSL/18 ze dne 13.7.2018 (dále jen „Příkazní smlouva“)
I. Smluvní strany 

1.1 Příkazce
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Jednající:

Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


283 069 304


(dále jen „příkazce”)

a
1.2 Příkazník
Ing. František Pátek

Sídlo:


Kosinkova 2220/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: 

Ing. Františkem Pátkem

ČKAIT:


(autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. aut. 1001996

Bankovní spojení:
 

IČO:



18797385

     





DIČ:



351 - 5905250802

  

zapsaný v živnostenském rejstříku ve Žďáře nad Sázavou č. j. OŽ/1/2332/03/U
Telefon: 



E-mail:


  

(dále jen „příkazník”) 
1.3 Následkem prodloužení administrace schválení investiční akce 115V316010002,  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005852 „PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR“ (dále jen „akce“) ze strany poskytovatele dotace podávané do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), došlo k  nabytí účinnosti Příkazní smlouvy v souladu s článkem 10.7 Příkazní smlouvy ke dni 14.11.2018.  V důsledku, pozdějšího nabytí účinnosti Příkazní smlouvy došlo k prodloužení doby pro realizaci díla do 30. 6. 2019. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

1.4 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Plnění činnosti příkazníka popsané článku III. a IV. příkazní smlouvy o zajištění technického dozoru stavebníka č. 08626/SVSL/18 ze dne 13.7.2018 počíná dnem účinnosti tohoto dodatku č. 1 a končí předáním stavby včetně odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládané datum ukončení realizace stavby je červen 2019.“
1.5 Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají beze změny.  
1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.7 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.8 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.9 Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 stejnopisů obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
V Praze dne 15.11.2018





Ve Žďáru nad Sázavou dne___________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Jan Zohorna (příkazce)
	
	Ing. František Pátek (příkazník)

	ředitel SVSL
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