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Číslo smlouvy: 14564/SVSL/18
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 03880/SVSL/2018 ze dne 16.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


283 069 144


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo:



Fantova 693/45, Obřany,  614 00 Brno

Doručovací adresa:
Žitenická 10, 286 01 Čáslav

 






Zastoupený: 


Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem





Bankovní spojení:
 

IČO:
41432037

     





DIČ:
CZ41432037

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,sp. Zn. C90993
Telefon: 
E-mail:
  

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Následkem prodloužení administrace schválení investiční akce 115V316010002,  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005852 „PD Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR“ (dále jen „akce“) ze strany poskytovatele dotace podávané do Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), došlo k  nabytí účinnosti Smlouvy o dílo v souladu s článkem 15.6 Smlouvy o dílo ke dni 14.11.2018.  V důsledku, pozdějšího nabytí účinnosti Smlouvy o dílo došlo k prodloužení doby pro realizaci díla do 30. 6. 2019. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1.4 Čl. 5.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: prosinec 2018 – leden 2019“
1.5  Čl. 5.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: “Předpokládaný termín zahájení prací na díle: leden 2019“
1.6  Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 30. 6. 2019“
1.7 Příloha č. 5 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 stejnopisů obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

1.13 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací
V Praze dne 15.11.2018





V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Jaroslav Vaňátko

	ředitel
	
	jednatel
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