[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ev. č. zhotovitele 03 011 18

I. Smluvní strany
Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Josefem Komínkem,
ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým

Zhotovitel:	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Karlov 169/88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČ: 25317873
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051
	jednající Karlem Vežníkem a ing. Ladislavem Cahou, jako jednateli



II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 03 011 18 ze dne 15. 8. 2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla „Oprava komunikace na ulici Nábřeží“. V rámci uzavřeného dodatku jsou současně zohledněny i práce, které nebudou realizovány.

Předmětem tohoto dodatku je také čl. IV. Platební podmínky odst. 2 a  čl. V. Termín plnění.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým  se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

II. Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje a doplňuje takto:

1. SO 04a_01 - Oplocení - změna opěrné stěny - přípočet - přípočet opěrné stěny ze ŽB prefabrikovaných panelů v = 1,5 m a oplocení v = 4,0 m - délka 93,6 bm,

1. SO 04a_02 - Oplocení - změna opěrné stěny – odpočet - odpočet opěrné stěny z bednících tvárnic v = 1,5 m a oplocení v = 4,0 m - délka 125 bm,

1. SO 04a_03 - Oplocení z pravé strany podél hřiště – přípočet - přípočet opěrné stěny ze ŽB prefabrikovaných panelů v = 1,3 m a oplocení v = 1,8 m - délka 73,0 bm,

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v  přiloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.




III. Cena díla  odst. 1 se mění takto:
	
	cena díla dle SOD bez DPH	5 454 890,00 Kč
	zvýšení ceny díla dle přiloženého rozpočtu	724 603,00 Kč
		--------------------
	celková cena díla bez DPH	6 179 493,00 Kč
	DPH 21 %	1 297 693,53 Kč
	haléřové vyrovnání	0,47 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------
	cena celkem s DPH	7 477 187,00 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Platební podmínky odst.2 se mění takto:

(2) Smluvní strany se dohodly, že k datu 20. 12. 2018 vystaví zhotovitel dílčí daňový doklad na provedené práce na základě soupisu provedených a odsouhlasených prací.
Konečnou fakturu pak vystaví zhotovitel k datu předání a převzetí předmětu díla. 
Zhotovitel předloží objednateli soupis skutečně provedených prací a po jejich písemném odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací, z kterého je zřejmé, že objednatel převzal a zhotovitel předal plnění, vykonává funkci zápisu o předání a převzetí provedených stavebních prací. Má-li dílo v době předání vady a nedodělky, je zhotovitel oprávněn fakturovat výše uvedenou cenu teprve po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

V. Termín plnění se mění takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo a řádně provedené dílo předat objednateli ve lhůtě od podpisu smlouvy do 31. 05. 2019. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i dříve než v tuto sjednanou lhůtu. 

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, každé vyhotovení s platností originálu.  
Po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací – méněprací 
	




Ve Velkém Meziříčí dne  …………..		Ve Velkém Meziříčí dne  …………..




…………………………………….	                    	..…………………………………..
Josef Komínek, starosta města                                  Karel Věžník, jednatel   
Město Velké Meziříčí       				BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.,
objednatel 					     	zhotovitel						

				Ve Velkém Meziříčí dne  …………..





..…………………………………..           
Ing. Ladislav Caha, jednatel
           				         	                       BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.,
	         		 				zhotovitel						
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