Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 18005 ze dne 16. 7. 2018
             na akci: “ Stavební úpravy části pro chirurgické ambulance v 3. NP 
         budovy č. 23 situované v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně“
I. Smluvní strany
1.	Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
	se sídlem:	Havlíčkovo nábřeží 600
		762 75 Zlín 
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	MUDr.  Radomír Maráček, předseda představenstva
		Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva 
	ve věcech technických:	Ing. Martin Nedbálek

	IČO:	27661989
	DIČ:	CZ27661989
	Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
		č. ú. 151203067/0300
	Tel.:	577 552 790
		

2.	Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r. o.
	se sídlem:	Palackého 529, Všetuly
		769 01 Holešov

	Zastoupený:
	ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
	ve věcech technických:	Ing. Jan Chovanec, vedoucí výrobního střediska II
		Ing. Marian Sehnal, stavbyvedoucí
	IČO:	25504487
	DIČ:	CZ25504487
	Bankovní spojení:	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
	Tel.:	573 398 311, 312
	E-mail:	rapos@rapos.cz
		www.rapos.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v  oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.
II. Preambule
   
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby 
na akci “ Stavební úpravy části pro chirurgické ambulance v 3. NP budovy č. 23 situované v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně“, smlouva o dílo uzavřená dne 16. 07. 2018 (dále jen Smlouva).


Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:

 a)
Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje takto:
V průběhu provádění díla byl za účasti, TDI a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav objektu a byly navrženy změny v úpravě rozvodů EPS a ERO, průmyslové televize a vyvolávacího systému, byl doplněn rozvaděče RMS 1320 a provedeny drobné stavební úpravy. 
Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
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b) článek III Doba plnění se doplňuje takto:

Termín ukončení prací a předání díla objednateli byl po dohodě smluvních stran stanoven na 								     26. 9. 2018

c) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:

Cena za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy o dílo a dodatku číslo 1 k této Smlouvě je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu nabídkových rozpočtů a činí:


Cena dle smlouvy o dílo           	   			    3 599 659,01,- Kč bez DPH 
Cena dle dodatku číslo 1                                                                     244 778,-      Kč bez DPH

Cena celkem dle SoD + dodatku č. 1  		               3 844 437,01 Kč bez DPH


Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: Položkové rozpočty k dodatku č. 1 Smlouvy


Ve Zlíně dne 25 9. 2018	V Holešově dne 25. 9. 2018

……………………………………	……………………………………
         objednatel	              zhotovitel
