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DODATEK Č.1 – č. 138-2018-11141 /1    
ke Smlouvě o dílo číslo 138-2018-11141 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Se sídlem:	Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
IČO:	00020478
DIČ:	CZ00020478 – plátce DPH
(v postavení výkonu samostatné ekonomické činnosti, osoba povinná k dani, s odkazem na § 5 odst. 1 a 2 a plátce dle § 6 zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Za kterou právně jedná:	Mgr. Pavel Brokeš, ředitel Odboru vnitřní správy
Zástupce ve věcech 
technických:	Pavla Vašková, referent Oddělení regionální správy budov
 	se sídlem Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
	tel. 724253345, email: pavla.vaskova@mze.cz

(dále jen „objednatel“)
na jedné straně

a

Severomoravská stavební společnost s.r.o.
Zapsaná v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 4047 vedenou u Krajského soudu v Ostravě
Zapsaná v Živnostenském rejstříku jako - podnikatel
Se sídlem:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO:	47153849
DIČ:	CZ47153849
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Za kterou právně jedná:	xxxx
Zástupce ve věcech 
technických:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“)


na straně druhé


uzavírají tento dodatek:


I.
Úvodní ustanovení

1. V souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.4.2018 (dále jen „Smlouva“), sjednávají smluvní strany tento dodatek. Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „Přístavba výtahu do budov MZE Nový Jičín, Husova 2003/13 a Divadelní 946/9“.
2. V době zadávání a zpracovávání projektové dokumentace přístavby výtahu byl svod odvodnění střech budovy Divadelní 946/9 funkční a bez známek poruchy. Zadáním projektové dokumentace tudíž nebyla úprava odvodnění původní střešní roviny objektu Husova 13. Projekt počítal se zachováním stávajícího stavu a nově řešil odvodnění zastřešení nové výtahové šachty napojením na odvodňovací systém budovy Divadelní 9, který je proveden podokapním žlabem a vnějším svodem „D“. V časovém období po dokončení projektové dokumentace přístavby výtahu a před zahájením vlastní realizace stavby výtahu došlo k opětovnému ucpání stávajícího střešního svodu „C“ a vyplavení schodišťových a kancelářských prostor ve 3.NP objektu Husova 13. Tato porucha byla správcem objektu provizorně vyřešena provedením havarijního přepadu s chrličem do prostoru proluky mezi objekty Divadelní 9 a Husova 13. Chrlič byl realizován do prostoru nově navrhované výtahové šachty. Vzhledem k nedostatečnému profilu zaatikového žlabu a jeho konstrukčnímu provedení, které lze jen obtížně tepelně izolovat a zbavit tepelných mostů v obvodovém plášti se jako nejvhodnější řešení odstranění problémů v místě zaatikového žlabu jeví jeho odbourání a převedení stávající střešní roviny za hranu obvodového zdiva s osazením nového podstřešního okapového žlabu a nového vnějšího svodu po fasádě objektu. Tento nový svod lze již jen obtížně napojit na stávající ležatou dešťovou kanalizaci objektu Husova 13, kde propojení z vnější strany objektu brání nová konstrukce založení výtahové šachty s prohlubní a také stávající základové patky skeletu objektu Husova 13. Jediné možné řešení napojení na stávající trasu dešťové kanalizace je tak pod podlahou objektu Husova 13, což by znamenalo vybourání části podlahových konstrukcí kolem stávajícího schodiště v 1.NP tohoto objektu. 
3. Tento Dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
4. Tímto Dodatkem dochází ke změně ceny prováděného díla. Cena bude navýšena o 198 517 Kč bez DPH.

II.
1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. I. odst. 2 Smlouvy se doplňuje na konci novou větou s tímto zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje provést zastřešení nové výtahové šachty a opravit odvodnění střech budovy Divadelní 946/9 v Novém Jičíně dle předloženého výkazu výměr projektanta (viz příloha č. 1 Dodatku).“

III.
1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. I. odst. 3 Smlouvy se doplňuje na konci novou větou s tímto zněním: 

„Podrobnou definici předmětu plnění dle čl. I Dodatku je Výkaz výměr projektanta (viz Příloha č. 1 Dodatku č. 1) a Zhotovitelem oceněný a Objednatelem odsouhlasený Položkový rozpočet (viz Příloha č. 2 Dodatku č. 1).“

IV.
1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. II. odst. 3 Smlouvy se mění v celém rozsahu a nahrazuje v tomto znění:

„1. Doba plnění díla - stavební část dle článku I. odst. 2. až 7. této Smlouvy začíná bezprostředně po předání staveniště objednatelem, nejpozději však do 30-ti dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli hotové dílo bez vad s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících nebo nedodělků vč. vydání kolaudačního rozhodnutí bez nedostatků nebo po odstranění drobných nedostatků, a to nejpozději do 201 kalendářních dnů od předání staveniště. O převzetí díla (stavební části) bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. 
Doba plnění díla - servis výtahu dle článku I. odst. 8. této Smlouvy začíná běžet po dobu 60 měsíců od převzetí díla – stavební části.“
V.
1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění v celém rozsahu a nahrazuje v tomto znění:

„1. a) Cena za řádně a včas provedené dílo (stavební část dle článku I. odst. 2. až 7. této smlouvy) byla sjednána dohodou obou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena díla bez DPH	1 919 427,- Kč 
DPH                     	   403 080,- Kč 
Cena díla s DPH       	2 322 507,- Kč 

b) Cena za řádně a včas provedené dílo (servis výtahu část dle článku I. odst. 8. této smlouvy) byla sjednána dohodou obou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena díla bez DPH	    53 000,- Kč 
[bookmark: _GoBack]DPH	    11 130,- Kč
Cena díla s DPH 	    64 130,- Kč

Celková cena díla bez DPH  		1 972 427,- Kč  
DPH			   414 210,- Kč
Celková cena díla s DPH	 	2 386 637,- Kč

Plnění je poskytováno v souvislosti s výkonem ekonomické činnosti Objednatele s uplatněním režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“

VI.
0. Obě Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku.
0. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy. 
0. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem Dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou vůli a Smluvní strany se budou řídit jeho obsahem. 
0. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
0. Platnost tohoto Dodatku je stanovena dnem podpisu druhé Smluvní strany. Účinnost tohoto Dodatku je stanovena dnem zveřejnění v registru smluv.
0. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí, aby byl uveřejněn obraz Dodatku a dalších dokumentů od tohoto Dodatku odvozených, stejně jako obraz Smlouvy, od níž je Dodatek odvozen, a jejích případných změn a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí Objednatel a oznámí prokazatelně tuto skutečnost Zhotoviteli, čímž ale není dotčeno právo na zveřejnění Zhotovitelem dle § 5 odst. 2 tohoto zákona.



Příloha č. 1: Výkaz výměr projektanta
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zhotovitele




V Praze dne                                                     	             V Novém Jičíně dne 
za Objednatele:                                                                      za Zhotovitele:
 



..................................................................			…..….………………..................................
Česká republika – Ministerstvo zemědělství                            Severomoravská stavební společnost s.r.o.          
Mgr. Pavel Brokeš                                                                  xxxx                                                                                                                 
ředitel Odboru vnitřní správy                                                   jednatel                          
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