
Dodatek č. 3

ke smlouvě uzavřené 11.9,2009 ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v platném znění

Název stavby: ,,Prodlouženi trasy A metra ze stanice Dejvická,,

Číslo stavby: 01 08 986
Č. smi. obj.: 000 673 03 09
Č. smi. obst.: 9617

l. Smluvní strany

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený lng.Martinem Dvořákem generálním ředitelem
IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11,7.1991,
sp. zn. Rg, B 847
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.

Rytířská 29, 110 00 Praha1
číslo účtu: 1930731349/0800

{dále jen ,,OPP")

Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing, Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem
lČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojeni:

číslo účtu:

(dále jen ,,INŽ")
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V souladu s bodem 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšířeni Č!. 2.
Vymezeni činnosti - rozšiřenÍ přílohy č. 1, na základě požadavku zástupců OPP podniku následovně :

Příloha č. 1

Rozsah činnosti
se rozšiřuje o bod 1.2.41 tohoto znění
1.2.41 Zajišťováni legislativy zasakovacích vrtů na ZS BRE 1 v členěni

a) p'ojednání DUR s DOSS
b) zajištěni vydáni Ur vC. nabyti právni moci

c) p'ojednáni OSP s DOSS
d) zajištěni povo|ení k nakládáni s odpadními vodami
e) zajištěni vodoprávního povolení vC. nabytí právni moci

3. Harmonogram prováděni činnosti INŽ

3.1, činnosti uvedené v bodu 1.2.41
-do 6ti měsíců od předání dokumentace od zhotovitele ARCADIS
Podmínkou plněni terminu je zpracováni DUR a OSP tak, aby mohlo dojit k paralelnknu
projednávání těchto dokumentaci (OSP maximálně do 3 měsíců po předáni DUR)

5. Smluvní odměna a platební podmínky

Na základě rozšIřeni činnosti INŽ se smluvní cena navyšuje o 356 320,- KČ (podrobná kalkulace je
specifikována v příloze Č.3)
Původnízněnl :
5.1 Smluvní strany se dohodly, že INŽ náleží za řádné provedeni všech činnosti dle této smlouvy
smluvní odměna, která byla stanovena dohodou stran, a to v celkové výši 436 850 000,- KČ (bez DPH).

se měnínásledovně :
5.1 Smluvní strany se dohodly, že INŽ náleží za řádné provedeni všech činností dle této smlouvy
smluvní odměna, která byla stanovena dohodou stran, a to v celkové výši 437 206 320,- Kč
(436 850 000 + 356 320,- KČ bez DPH).



Předpoklad fakturace :

150 000 ,- KČ po splněni bodu b (zajištění vydání Ur vc. nabyti právni moci)
206 320,- KČ po splněni bodu e (zajištění vodoprávnIho povoleni VC. nabyti právní moci)
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Ostatní ustanoveni výše uvedené smlouvy se nemění,
Tento ,,Dodatek č. 3" nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto ,,Dodatku" oběma smluvními stranami.
Tento ,,Dodatek č. 3" je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou stejnopisech.

-8 -0C- 2011 29 -03- 2011
V Praze dne V Praze dne

za OPP: za INŽ:

generální ředitel

Ú4í
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Příloha Č.3

Kalkulace smluvní odměny

Prodlouženi trasy A metra ze stanice Dejvická - ič pro zasakovaci vrty na ZS BRE 1

· RN = 6 900 000,-Kč
· kategorie stavby: stavba souvisejici s výstavbou či rekonstrukci podzemní kolejové dráhy
· požadovaný rozsah inženýrské činnosti:

a) projednáni DUR s DOSS
b) zajištění vydáni Ur vc. nabytí právni moci
c) projednáni OSP s DOSS
d) zajištění povcdení k nakládáni s odpadními vodami
e) zajištěni vodoprávniho povolení vC. nabytí právní moci

Kalkulace odměny:
lx hlavni koordinátor inženýrské činnosti - sazba dle UNIKA 2010 za velmi náročné a koncepční práce
760,- KCI hod, ,... 8h x 760,- Kč x 26 dnů = 158 080,- Kč (bez DPH)
lx pracovník zajišťující inženýrskou činnost - sazba dle UNIKA 2010 za náročné práce
590,- Kč lhod. .... 8h x 590,- KČ x 42 dnů = 198 240,- Kč (bez DPH)

356 320 KČ (bez DPH)

,


