
Dodatekč. 7
ke smlouvě uzavřené dne 11.9.2009 dle § 269 odst. 2 Obch. zák. č. 513/1991 Sb. v platném mění

Název stavby: ,,Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická"
Číslo stavby: 01 08 986
Č. smi. obj.: 000 673 00 09
Č. smi. obst.: 9617

l. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající Ing, Milanem Křístkem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva

IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11,7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen ,,DPP")

Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem

IČ: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,JNŽ")
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V souladu s ČI. 5.3. a 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

' 5. Smluvní odměna a platební podmínky

výchozí podmínky pro rok 2013:

Rozhodující stavební objemy pro rok 2013:
- demontáž štítů
- ražba a definitivní obezdívka tunelových propojek stavební oddíl 04 a 02
- železobetonové konstrukce ve stanicích Motol
- definitivní obezdívka vzduchotechnické štoly a šachty stanice Motol
- dokončení definitivní obezdívky a provedení železobetonových konstrukcí ve stanici

Petřiny
- vyražení a definitivní obezdívka výtahové šachty stanice Petřiny
- definitivní obezdívka obratové koleje stanice Petřiny
- železobetonové konstrukce vestibulu Petřiny
- ražba středního staničního tunelu stanice Veleslavín
- definitivní obezdívka a železobetonové konstrukce stanice Veleslavín
- železobetonové konstrukce hloubené části stanice Veleslavín, včetně

železobetonových konstrukci vestibulu a podchodu pod Evropskou ulicí
- definitivní obezdívka a železobetonové konstrukce stanice Červený vrch
- provedení kolejových betonů a kolejového svršku v celé trase
- zahájení prací HSV a PSV ve stanicích a vestibulech
- zahájení prací na provozních souborech ( měnírny )
- přeložky inženýrských sítí
- definitivní přeložky tramvajových tratí

Smluvní odměna INŽ vycházející z rozsahu prací pro rok 2013 činí 81 900 000,-KČ

Platební kalendář pro rok 2013:

Níže definovaný platební kalendář vychází ze základní podmínky zajištění předmětu výše
uvedené smlouvy v plném rozsahu. výše odměny je vztažena k rozsahu výše uvedených prací
a jejich technickému řešení a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení
příslušných činnosti v souladu s touto smlouvou.

Správce

. stavby vČ.TDI Koordinátor Majetkoprávni Geodetické Kolaudace Celkem v KČSpecifikace , kontrola BOZP zajištěni práce

DON
Leden 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Únor 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Březen 5 166 666 383 333 458 333 1 800 000 7 808 332
Duben 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Květen 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Červen 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Červenec 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332

Inženýring dopravních staveb as., Na Moráni 3/360, 128
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Srpen 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
září 5 166 666 383 333 458 333 1 800 000 7 808 332
Říjen 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Listopad 5 166 666 383 333 458 333 590 000 6 598 332
Prosinec 5 166 674 383 337 458 337 590 000 300 000 6 898 348
2013 celkem 62 000 000 4 600 000 5 500 000 9 500 000 300 000 81 900 000

12. Závěrečná ustanovení

12,4. Mění se Kontaktní osoba na straně DPP ve věcech smluvních:

·

Ostatní ustanovení smlouvy Č. 000 673 00 09 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne IR -12- 2012 V Praze dne 5. 12. 2012

In
předseda představenstva

I
generální ředitel

B
místop

JL


