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č.j.: 1131/2018 

 
 
 
Název akce: Zpracování PD na rekonstrukci prostor pro dětskou skupinu 
Tendermarket T004/18V/00000573 
 
  
I. Smluvní strany  
 
Objednatel 
Národní divadlo  
se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 
zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem ND 
Bankovní spojení: xxxxxx 
č. účtu: xxxxxx 
IČ: 000 23 337 
DIČ: CZ 000 23 337 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel 
ASLB spol. s r.o. 
se sídlem: Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10 
zastoupená: ing. arch. Lukášem Ballkem - jednatelem 
Bankovní spojení: xxxx 
č. účtu: xxxxxx 
Zápis do OR: vedeném u Městského soudu 
V Praze v odd.C, vl.č.180534 
IČ: 24122025 
DIČ: CZ24122025 
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento 
 

 
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. THS OO 03/2018 
 

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb. 
 
 
II. Úvodní ustanovení 
Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba změny smluvních 
podmínek spočívající v zahrnutí zbytku řešeného prostoru do projektu, a to z důvodů 
požadavků orgánů památkové péče a návazných zásahů do stavby, se účastníci smluvního 
vztahu dohodli na změně a doplnění smlouvy o dílo THS OO 03/2018 ze dne 5.3.2018 (dále 
jen „Smlouva“) takto: 
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III. Změny ustanovení Smlouvy 
a) Článek II. - Předmět smlouvy, se ruší – nově zní: 
             

1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve vyhotovení a dodávce 
projektové dokumentace na rekonstrukci prostor bývalého skladu kostýmů na prostor pro 
potřeby dětské skupiny  do 12 dětí a fyzioterapii baletu v č.p. 211/2, Anenské nám., Praha 
1, Staré Město. Součástí projektu dětské skupiny bude i návrh interiéru. (dále i jen „dílo“). 

 Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dle 
této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy. Zhotovitel byl vybrán objednavatelem 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – uzavřená výzva. Číslo 
zakázky: T004/18V/00000573 

 
2.   Bližší specifikace předmětu plnění: 

Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) v rozsahu nutném 
pro vydání stavebního povolení, projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění 
vydání stavebního povolení, vypracování a odevzdání prováděcí PD samostatně pro 
dětskou skupinu a samostatně pro fyzioterapii a třech výkazů výměr  - pro výběr 
zhotovitele stavby samostatně pro část dětské skupiny a část fyzioterapie a dodavatele 
interiéru dětské skupiny (odděleně), následné zajištění autorského dozoru stavby. 

 
Hrubé zadání projektu:  

 Vybudování dětské skupiny pro 12 dětí (1 – 6 let), 3 pečující osoby. 

 Navržené řešení musí být v souladu se zákonem. č. 247/2014 Sb., O poskytování péče 

o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů  a s Vyhláškou č. 281/2014 

Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 

dětí. 

 Nad rámec vyhlášky - prostor k sezení a jídlu – stůl a židle (lépe více stolů různých 

velikostí). 

 Nad rámec vyhlášky - oddělená herna a spací místnost kvůli snadnější obsluze a 

vzájemnému nerušení dětí. 

 V rámci PD řešit odpadové hospodářství. 

 Podlahové topení k temperaci – může být elektrické. Hlavní vytápění zajišťují stávající 

podokenní radiátory. 

 Využití prostoru 5A140 pro dětskou skupinu a fyzioterapii v optimálním poměru. 

 Možnost využití WC a sprchy pro personál v navazujícím objektu Liliová – pokud by se 

ukázalo jako výhodné. 

 Přístup optimálně ze dvou stran ideálně jako průchozí s chodbou. 

Rozsah dokumentace: 

o Doměření prostor 

o Předrestaurátorský průzkum štukových omítek v rozsahu 2-3 sond v místě 

nových konstrukcí. 

o Architektonická a stavební část 

o Silnoproudé instalace 

o Slaboproudé instalace (LAN, WiFI, telefon, MaR řízení radiátorů, požární čidla) 

o VZT 

o Vytápění – v rozsahu změny dálkové regulace 

o ZTI 

o Požárně bezpečnostní řešení stavby 

o Studie denního osvětlení a umělého osvětlení 
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o Návrh interiérového vybavení pro dětskou skupinu 

Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení, (dále jen DSP) – rozumí 
se dokumentace podle výkonové fáze 4 „Výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT“, 
v rozsahu vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. Takto 
zpracovaná dokumentace bude využita pro veřejnoprávní projednání stavby a zajištění 
vydání stavebního povolení.  

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

 Analýza a projednání záměru rekonstrukce objektu s objednatelem. 

 Provedení doměření stavby, inventarizace umělecko-řemeslných prvků a významných 

stavebních detailů a fotodokumentace. 

 Shromáždění existujících průzkumů a archivních podkladů spolu s odborníky 

památkové péče. 

 Stanovení koncepce adaptace prostoru ve stadiu přípravy. 

 Zadání předrestaurátorského průzkumu na základě architektonického řešení 

navrženého v přípravné fázi. 

 Projednání PD s orgány památkové péče a dalšími orgány státní správy. 

 Průběžné projednání výsledků jednotlivých fází s objednatelem. 

 Vyhodnocení a odsouhlasení s objednatelem cílové představy včetně finančních limitů 

stavby - zpracování propočtu celkových očekávaných nákladů stavby v členění na 

jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, a to včetně 

vedlejších a ostatních nákladů. Odděleně stavení část a vybavení. 

 Zpracování kompletní PD, vč. všech relevantních příloh. 

 Zapracování připomínek účastníků správních řízení a jiných účastníků do PD. 

 Zpracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými. 

 Zajištění technické pomoci objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby, která 

je předmětem zpracování PD. 

 Projednání a odsouhlasení PD s objednatelem. 

 Zajištění prezentace PD pro stavební povolení, bude-li požadována. 

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení  

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení bude realizován s cílem 
zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení). 

 

Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení má Zhotovitel za 
povinnost zejména:  

 Vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 

povolení a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení. 

 Obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů, potřebných pro vydání povolení. 

 Zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení. 

 Vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh k podpisu 

zástupcům objednatele. 

 Účast na příslušném řízení. 

 Obstarání povolení na základě plné moci objednatele. 

 Příprava podkladů pro případné odvolání. 
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 Po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem objednatele podání žádosti o 

stavební povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na 

příslušný stavební úřad objednateli. 

 Zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební 

povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení. 

 Veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, (dále jen 
DPS) – rozumí se dokumentace v rozsahu Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění.  Tato dokumentace zpřesňuje případné odchylky 
oproti ověřené PD, zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová nebo 
dispoziční řešení a případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo 
technologické postupy. PD pro provádění stavby slouží stavebníkovi k definování 
požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla. 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:  

 Zpracuje PD až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 

vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky dodavatelům stavby; součástí této 

dokumentace budou i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, 

konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se 

o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to 

s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že tato část PD slouží současně jako podklad pro 

vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 

134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a že je 

tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona 

a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k PD. 

 Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek 

definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

 Zpracování dvou kontrolních rozpočtů odděleně pro stavbu a vybavení v rozsahu 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; pro 

odsouhlasené řešení zpracuje položkový rozpočet respektující kompletní finanční limit 

stavby stanovený objednatelem. 

 Zpracované výkazy výměr nesmí obsahovat komplety, agregované položky a jinak 

nepřehledně strukturované odkazy. 

 Zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování 

technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky. 

 Zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

PD pro provedení stavby. 

Zhotovitel je povinen jako součást PD pro provedení stavby zpracovat a předat objednateli 
i soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), v jehož rámci je povinen 
respektovat následující zásady:  

 Výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách č.134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. 
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 Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný PD pro 
provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací dodávek a 
služeb (dále jen soupis prací). 

 Všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny 
do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace 
bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách 
RTS, a.s. – viz www.cenovasoustava.cz. 

 Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 
požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich 
jednotkovou cenu.  Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. nebo 
jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí 
mít zabezpečen neomezený dálkový přístup.  

 Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění 
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou 
jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz 
výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství 
měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr 
nahradit odkazem. 

 Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou 
stavbu. 

 Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis 
zpracován v podrobnostech tak přesně, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, 
taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové 
soustavy. 

 Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a 
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v PD 
pro provedení stavby. 

 Zhotovitel je povinen jako součást PD pro provedení stavby zpracovat a předat 
Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list 
s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

Zhotovitel PD vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, 
upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby 
bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a nepřekročení 
limitujících nákladů stavby.  

Pokud nebude v PD uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České 
technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a 
TNI).  

Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován položkově v digitální formě převoditelné do 
běžných rozpočtových programů ve standardním členění a číslování položek. Výkaz výměr 
bude zpracován v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění 

 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, 

http://www.cenovasoustava.cz/
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nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu (§ 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.). Odkaz podle písm. a) nebo b) 
předchozí věty může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede 
možnost nabídnout rovnocenné řešení. Technické podmínky jsou požadavky na vlastnosti 
předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanoví prostřednictvím a) parametrů 
vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, b) odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo c) odkazu na štítky (§ 89 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.). 

Autorský dozor při realizaci stavby, (dále jen AD) - zhotovitel bude během realizace stavby 
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský 
dozor (dále AD) a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu 
umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve 
stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes 
objednatele, resp. prostřednictvím jeho zástupce ve věcech technických – TDS, případně 
dalších osob písemně pověřených objednatelem s vymezením jejich pravomocí.  

Autorský dozor (AD) je vykonáván zhotovitelem projektu průběžně po celou dobu 
zhotovování stavby až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí. 
Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována 
v souladu s PD Zhotovitele (dále také Autor). V rámci Autorského dozoru je Autor nebo jím 
pověřený pracovník povinen zabezpečit zejména: 

 Účast na předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

 Průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a 
zejména z hlediska souladu provádění stavby s platnou PD. 

 Průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, 
popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací. 

 Dopracování či úpravy PD stavby v případech, kdy je to pro pokračování stavby 
nezbytné z důvodu jiného skutečného stavu konstrukcí než předpokládaného, 
objevených památkových nálezů v průběhu stavby či v případech, kdy je v předané PD 
pro provedení stavby zřejmá vada. 

 Poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
Zhotovitelem stavby. 

 Vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak 
Technického dozoru a Zhotovitele stavby. 

 Kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek Autora k zápisům Zhotovitele 
stavby nebo Technického dozoru ve stavebním deníku. 

 Účast na kontrolních dnech stavby 1 x za 14 dní po celou dobu výstavby. 

 Poskytování stanovisek k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací 
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené Zhotovitelem 
stavby za navrhované změny stavby. 

 Účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
stavby. 

 Účast na kolaudačním řízení. 

Zhotovitel je povinen vykonávat Autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen 
provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně min. 2 
v kalendářním měsíci, dle aktuální potřeby i častěji.  

 
Uvedení stavby do provozu a prezentace stavby: 
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 Účast při kolaudačním řízení. 

 Spolupráce při vyhodnocení závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení 

stavby. 

Průzkumy a ostatní činnosti zhotovitele projektu – předmětem plnění je v případě potřeby i 
provedení níže uvedených průzkumů a činností. Náklady na průzkumy a ostatní činnosti 
zhotovitele projektu musí být zahrnuty v jeho nabídkové ceně. 

V rámci průzkumů je zhotovitel povinen zabezpečit zejména: 

 Zpracování základních průzkumů a měření potřebných pro zpracování PD. 

 Provedení stavebně statického průzkumu objektů dotčených výstavbou jeho 

vyhodnocení (včetně případných sond a zkoušek), pokud budou pro vyhotovení PD 

potřeba. 

 Zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů. 

 Případné geodetické zaměření – aktualizace a zpodrobnění stávajícího zaměření 

(Objednatel má k dispozici stávající půdorysy ve formátu DWG, které jsou však 

rozměrově nepřesné a je třeba výkresy rozměrově zkontrolovat) pokud bude pro 

vyhotovení PD potřeba. 

 Průzkum vlhkosti pokud bude pro vyhotovení PD potřeba. 

 Případný předrestaurátorský průzkum pokud bude pro vyhotovení PD potřeba. 

V rámci ostatních činností je zhotovitel povinen zabezpečit zejména: 

 Organizace kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracovávání PD či při výkonu 

inženýrské činnosti. 

 Veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně PD nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti. 

V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na výkon funkce Technického dozoru 
a koordinátora BOZP a PO, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je součástí předmětu díla i:   

 Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 

3 pracovních dnů po jejich obdržení. 

 Účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 

bude-li požadována. 

 Vypracování porovnání cenových nabídek max. 4 jednotlivých uchazečů o veřejnou 

zakázku, vymezení odchylek od ceny podle PD, bude-li požadováno. 

 Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 

požadováno. 

 
b) Článek VI – Cena za dílo se mění a nově zní takto: 

 

1. Za řádné provedení díla (tj. bez vad a nedodělků) dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní 
cena ve smyslu zák. č.   
     526/90 Sb. o cenách ve výši: 
                 

Cena díla:           293 000,- Kč 
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K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši. 
 

2. Stanovení ceny díla dle členění předmětu smlouvy: 
 

a) Vyhotovení a dodávka DSP:   
Cena: 114 000,- Kč bez DPH 

b) Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení 
o stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního 
povolení.  
Cena: 10 000,- Kč bez DPH 

c) Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení.  
Cena: 7 000,- Kč bez DPH 

d) Vyhotovení a dodávka DPS: 
Cena: 110 000,- Kč bez DPH 

e) Vyhotovení 3 výkazů výměr (oceněný a neoceněný): 
Cena: 26 000,- Kč bez DPH 

f) Výkon autorského dozoru v rámci předmětné akce:  
Cena: 26 000,- Kč bez DPH 
 

3. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou. Cena může být navýšena pouze 
v případě uzákoněné změny sazby DPH předmětu díla, případně změny technických 
parametrů předmětu díla. 

 
4. Cena nezahrnuje správní poplatky, které uhradí na základě příslušného daňového dokladu 

objednatel. 
 
XIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti. 
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom 

potvrzeném obdrží každá smluvní strana.  
4. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy. 
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne V Praze dne 
 
 
 
……………………………………. ………………………………………….. 
ASLB spol. s.r.o. Národní divadlo                     
ing. arch. Lukáš Ballek prof. MgA. Jan Burian 
jednatel ředitel ND 
 


