
Komplexní pozemková úprava Třebohostice u Škvorce
č. objednatele: 1037-2012-130710/1
další č. objednatele: 4/2012

č. zhotovitele: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění
SMLUVNÍ STRANY:

I. O b j e d n a t e l :









ČR – Státní pozemkový úřad 
Adresa:














Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucím
 
















Pobočky Nymburk
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jaroslav Poděbradský
Bankovní spojení:










Česká národní banka 
Číslo účtu:













3723001/0710
IČ/DIČ:













01312774/CZ01312774
a

II. Z h o t o v i t e l :









GEOVAP spol. s r. o.
Adresa:














Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:












jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Pavel Cimpl
V technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
Bankovní spojení:










Citibank Pardubice
Číslo účtu:













2020870109/2600
IČ/DIČ:













15049248/CZ15049248
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 234
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo k vytvoření nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu (dále i „SPÚ“). SPÚ spojil působnost pozemkových úřadů                      a Pozemkového fondu ČR. Pozemkové úřady, které zabezpečovaly výkon státní správy, zejména       ze zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších zákonů. Pozemkové úřady byly transformovány do poboček začleněných do struktury krajských pozemkových úřadů. Pobočka Nymburk Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj převzala ke dni 15. 2. 2013 územní působnost ze zaniklé Pobočky Praha-východ.

Čl. II.

Katastrální území Třebohostice u Škvorce, ve kterém probíhají komplexní pozemkové úpravy, je dotčeno stavbou silničního obchvatu II/101 Úvaly – Říčany. V rámci koordinační schůzky, kterou svolala Pobočka Nymburk s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, která proběhla 22. 4. 2017, bylo konstatováno, že dojde ke značnému prodlení v územním řízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné adekvátně posunout termíny dokončení prací na dalších etapách komplexní pozemkové úpravy v závislosti na zpracování geometrického plánu pro trvalý zábor stavby (vydání územního rozhodnutí).

Čl. III.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě žádosti zpracovatele ze dne 6. 11. 2014.

Důvodem přerušení prací jsou objektivní příčiny nezaviněné na straně zhotovitele. 

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je po vzájemné dohodě smluvních stran posunutí termínů dokončení prací na dalších etapách komplexní pozemkové úpravy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva zhotovitel. 

V Nymburce 21. 11. 2014











V Pardubicích 21. 11. 2014












Z a  o b j e d n a t e l e:
Z a   z h o t o v i t e l e:

……………………………
………………………………

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

 Ing. Pavel Cimpl
pověřený vedením
 jednatel 

Pozemkového úřadu Praha-východ

 GEOVAP spol. s r.o.
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/2012
KPÚ Třebohostice

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	
	 
	Termín 
ukončení 1)
 
	

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	270
	180
	48 600
	06/2013
	

	1.2.
	Revize stávajícího bodového pole
	ha
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	
	25
	1 900
	47 500
	11/2012
	

	1.3.1.
	Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků – mimo lesní porosty


	ha
	260
	400
	10 400
	06/2013
	

	1.3.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	0
	
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace
	100 m
	140
	1 000
	140 000
	11/2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona vč. stabilizace
	100 m
	41
	1 000
	41 000
	11/2013
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků 

pro vypracování návrhu nového uspořádání   

a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	260
	200
	52 000
	06/2015
	

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	
	
	
	433 100,-
	
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy 
	ha
	260
	520
	135 200
	06/2015
	

	2.2.
	Návrh nového uspořádání pozemků 
	ha
	200
	600
	156 000
	04/2016
	

	2.3.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	pare
	3
	5 000
	15 000
	06/2016
	

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	
	
	
	306 200,-
	
	

	3.
	Mapové dílo a vytyčení pozemků 
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace


	100 m
	     80
	300
	24 000
	11/2016
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí
	ha
	260
	450
	117 000
	Dle čl. V. 
(do 90 dnů od práv. moci RI)
	

	3.3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH
	
	
	
	141 000,-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	

	1.
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	
	
	
	433 100,-
	
	

	2.
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH
	
	
	
	306 200,-
	
	

	3.
	Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH
	
	
	
	141 000,-
	
	

	
	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	880 300,-
	
	

	
	DPH v Kč
	
	
	
	176 060,-
	
	

	
	Celková cena včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 056 360,-
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