
Dodatekč.8
ke smlouvě uzavřené dne l 1.9.2009 dle § 269 odst. 2 Obch. zák. č. 513/1991 Sb, v platném znění

Název stavby:
Číslo stavby:
Č. smi. obj.:
Č. smi. obst.:

,,Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická"
01 08 986
000 673 00 09
9617

l. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednající Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva

IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,

Rytířská 29, 110 00 Praha l
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen ,,DPP")

a

Obstaratel: Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním ředitelem

IČO: 27923673 DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 29.6.2007,
sp. zn. Rg. B 12096
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen JNŽ")
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V souladu s ČI. 5.3. a 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly takto:

5. Smluvní odměna a platební podmínky

výchozí podmínky pro rok 2014:

Rozhodující stavební objemy pro stavební a technologickou část pro rok 2014:

Stavební Část

· Stanice a vestibuly

- Práce MSV a PSV ( ZTI, osvětlení, dlažby, obklady)
- Informační systém
- Definitivní úpravy povrchů (komunikace, chodníky, sadové úpravy)
- Autobusový terminál Veleslavín
- Autobusový terminál Vypich
- Podchod pod Kukulovou úl. do areálu nemocnice Motol
- Ad.

· Tunely

- Tunelový vodovod
- Osvětlení trat'ových tunelů
- Měření bludných proudů
- Ad.

Technologická Část

- Zprovoznění MDT ve stanicích (měnírny a distribuční trafostanice)
- Zprovozněni energetické páteře (napáj eci MDT kabely 22 KV)
- Dokončení prací na trakčním napájení
- Montáže vzduchotechnických zařízení v tunelech a stanicích metra
- Práce na slaboproudých technologických rozvodech
- Montáž pohyblivých schodů a výtahů ve stanicích
- Montáž vlakového zabezpečovače na trase
- ad.

Smluvní odměna INŽ vycházející z rozsahu prací pro rok 2014 činí 81 700 332,-KČ.
Přílohou tohoto dodatku je zároveň přehled čerpání odměny v letech 2009 až 2013 a
předpoklad čerpání do konce výstavby.

Platební kalendář pro rok 2014:

Níže definovaný platební kalendář vychází ze základní podmínky zajištění předmětu výše
uvedené smlouvy v plném rozsahu. výše odměny je vztažena k rozsahu výše uvedených prací

taveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
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a jejich technickému řešení a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení
příslušných činností v souladu s touto smlouvou.

Správce Uvedení
stavby Koordinát Majetkoprávni Geodetické stavby do

Specifikace vČ.TDI + Kolaudace Celkem v KČ
kontrola or BOZP zaj|sten| práce provozu s

don cestujÍcÍmi
Leden 5 450 000 291666 416 666 450 000 6 608 332
Únor 5 450 000 291666 416 666 450 000 6 608 332
Březen 5 450 000 291 666 416 666 1 000 000 7 158 332
Duben 5 450 000 291666 416 666 450 000 6 608 332
Květen 5 450 000 291666 416 666 450 000 6 608 332
Červen 5 450 000 291 666 416 666 450 000 6 608 332
Červenec 5 450 000 291 666 416 666 450 000 6 608 332

Srpen 5 450 000 291 666 416 666 450 000 6 608 332
záři 5 450 000 291 666 416 666 1 000 000 7 158 332
Říjen 5 450 000 291 666 416 666 450 000 6 608 332
Listopad 5 450 000 291 666 416 666 450 000 6 608 332
Prosinec 5 450 000 291 674 416 674 450 332 300 000 1 000 000 7 908 680
celkem 65 400 000 3 500 000 5 000 000 6 500 332 300 000 1000 000 81700 332

12. Závěrečná ustanovení

V souladu s bodem 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly na
změně části bodu 12.4., konkrétně na změně, resp. doplnění kontaktních osob ve věcech
smluvních a technických na straně DPP a ve věcech technických na straně INŽ, a to
následovně :

Za DPP ve věcech smluvních:
·

·

·

Za DP ve věcech technických se doplňuje:
·

Za INŽ ve věcech technických:

·

·
·

h staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
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l
Ostatní ustanovení smlouvy Č. 000 673 00 09 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne 2 3 -12- 2013 V Praze dne 1 B, 12, žOld

In,.

předseda představenstva generální ředitel

staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
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Rozděleni finanční odměny na jednotlivé roky výstavby

Stavba č. 01 08 986, 06004
Prodloužení trasy V.A metra ze stanice Dejvická

Cinnost 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem
Správce stavby vČ.TDI 23 272 000 66 591 000 81 500 000 62 000 000 65 400 000 37 409 000 336 172 000
Koordinátor BOZP 2 228 000 3 000 000 4 000 000 4 600 000 3 500 000 400 000 17 728 000
odpovědný geodet 3 099 668 6 000 000 10 000 000 7 000 000 9 500 000 6 500 332 3 000 000 45 100 000
Majetkoprávní zajištění 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 5 000 000 4 000 000 30 000 000
Uvedeni stavby do provozu s cestujíchni 1 000 000 900 000 1 900 000
Kolaudace 300 000 300 000 500 000 1 100 000
Celkem základní smlouva 3 099 668 36 500 000 84 591 000 98 000 000 81 900 000 81 700 332 46 209 000 432 000 000
Dodatek Č.2 4 365 000 485 000 4 850 000
Dodatek Č.3 356 000 356 000
Celkem 3 099 668 40 865 000 85 432 000 98 000 000 81 900 000 81 700 332 46 209 000 437 206 000
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