
Harmonogram stavby:  "Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod OTT Hostivař - 1. etapa“ 

ID Název úkolu dní
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1 Celková doba výstavby (DNÍ) 100

2 Předání a převzetí staveniště 1

3 1. ETAPA 100

4 1. fáze 15

5 SO 511 Kácení + ZS 4

6 SO 501 HTÚ 11

7 2. fáze 75

8 SO101 Tramvajová trať 65

9
SO 301 Přeložka a úpravy areálového vodovodu

4

10 SO 302 Přípojka vody pro halu - příprava 5

11
SO 311 Dešťová kanalizace odstavného kolejiště a 
haly 10

12 SO 312 Retenční nádrž 75

13 SO 314 Přípojky bahníků 10

14
SO 315 Jednotná přípojka kanalizace pro halu - 
příprava 4

15 SO 401 Trolejové vedení 10

16 SO 402 Dráhové kabely JDCT 10

17 SO 403 Elektrické ohřívání výhybek 10

18 SO 411 Osvětlení areálu 4

19 SO 412 Kamerový dohled 7

20 SO 413 Datová přípojka pro halu - příprava 6

21 SO 414 Telefonní přípojka pro halu - příprava 6

22 SO 421 Přípojka NN pro halu - příprava 6

23 3. fáze 26

24
SO101 Tramvajová trať - výstavba kolejové spojky 
před branoudo areálu 3

25
SO101 Tramvajová trať - dokončovací práce na 
odstavných kolejích 10

26 SO111 Vozovky a chodníky 15

27 4. fáze 6

28
SO101 Tramvajová trať - realizace severního 
trojúhelníku a napojení na TT 3

29 dokončovací práce odvoz ZS 2

30 Uvedení OTT do provozu 1

31 Předání a převzetí stavby 1

V Praze dne 18.10.2018

 

EUROVIA CS, a.s.

ředitel závodu Praha západ
řádně oprávněn podepisovat za uchazeče
na základě plné moci

Harmonogram stavby:  "Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod OTT Hostivař - 1. etapa“ 


