
Dodatekč.9
ke smlouvě uzavřené dne l 1.9.2009 dle § 269 odst. 2 Obch. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: ,,Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická"
Číslo stavby: 01 08 986
Č. smi. obj.: 000 673 00 09
Č. smi. obst.: 9617

I. Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha l
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847
(dále jen ,,DPP")

Obstaratel:

Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem: Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2
zastoupený: Ing. Bohumilem Kvasničkou, generálním
ředitelem
IČO: 27923673
DIČ: CZ27923673, plátce DPH
bankovní spojeni:
číslo účtu:
OR: MS Praha, sp. zri. oddíl B, vložka 12096
(
(dále jen ,JNŽ")
dále jen ,,DPP")

V souladu s ČI. 5.3. a 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly takto:
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5. Smluvní odměna a platební podmínky

výchozí podmínky pro rok 2015:
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Rozhodující stavební objemy pro stavební a technologickou část pro rok 2015:

Stavební část

· Stanice a vestibuly

- Odstraňování vad a nedodělků
- Informační systém
- Definitivní úpravy povrchů (komunikace, chodníky, sadové úpravy)
- Autobusový terminál Veleslavín
- Dokončení přejímacích řízení
- Kolaudační řízení a uvedení do zkušebního provozu
- Rušení ZS - sadové úpravy
- Ad.

· Tunely

- Odstraňování vad a nedodělků
- Dokončení přejímacích řízení
- Kolaudační řízení a uvedení do zkušebního provozu
- Ad.

Technologická Část

- Dokončení odzkoušení MDT ve stanicích (měnírny a distribuční trafostanice)
- Dokončení zprovoznění energetické páteře (napájecí MDT kabely 22 KV)
- Dokončení zprovoznění trakčního zařízení v návaznosti na stávající trasu LA
- Dokončení zprovoznění vzduchotechnických zařízení v tunelech a stanicích metra
- Dokončení zprovoznění slaboproudých technologických rozvodů
- Dokončení montáže pohyblivých schodů a výtahů ve stanicích
- Dokončení montáže vlakového zabezpečovače na trase
- ad.

Smluvní odměna INŽ vycházející z rozsahu prací pro rok 2015 je uvedena níže.

Platební kalendář pro rok 2015:

Níže definovaný platební kalendář vychází ze základní podmínky zajištění předmětu výše
uvedené smlouvy v plném rozsahu. výše odměny je vztažena k rozsahu výše uvedených prací
a jejich technickému řešení a zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení
příslušných Činností v souladu s touto smlouvou.

Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
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Správce Uvedeni

. . stavby VC. TDI Koordinátor Majetkoprávni Geodetické stavby doSpec|f|kace Kolaudace Celker+ kontrola BOZP zaµsteni práce provozu s
DON cestujÍcÍmĹ

Leden 4147 025 50 000 125 000 750 000 5 O
Únor 4147 025 50 000 125 000 750 000 5 O
Březen 4 147 025 50 000 125 000 750 000 51
Duben 4 147 025 50 000 125 000 750 000 1900 000 7 O
Květen 452 612 30 000 125 000 5
Červen 452 612 30 000 125 000 5
Červenec 452 612 30 000 125 000 5

i
I Srpen 452 612 30 000 125 000 5

záři 452 612 30 000 125 000 5
Říjen 452 612 25 000 125 000 5
Listopad 452 612 25 000 125 000 5
Prosinec 452 616 125 000 5

16 000 (JOO** 1 500 000* '* 500 000* 18 O
Celkem 36 209 000 400 000 3 000 000 3 000 000 500 000* 1 900 000 45 01

* - dofakturace zbývajícich 500tis.Kč proběhne po kolaudaci resp. po ukončeni zkušebního provozu cca v r.2016

** - Fakturace 70% uvedené částky bude probíhat v poměrné části měsíčně po předání aktivačních podkladů v daném měsíci vzhledem
k celému provoznímu úseku V.A. vyhotovených na základě poskytnutých podkladů ze strany DP (účetní sestava DP). Fakturace zbylých 30%
uvedené Částky proběhne v daný měsíc po předáni aktivačních podkladů celého provoznIho úseku V.A. vyhotovených na základě
poskytnutých podkladů ze strany DP (účetní sestava DP).

*** - Po provedeni konečného majetkoprávního vypořádání celého provozního úseku V.A.

Měníse bod 5.6., který nově zní:

Správce Uvedeni
stavby do. . stavby VC. TDI Koordinátor Majetkoprávni Geodetické Kolaudace Celkem v KČSpec|f|kace + kontrola BOZP zajištění práce provozu s

DON cestujÍcÍmĹ
Leden 4147 025 50 000 125 000 750 000 5 072 025
Únor 4147 025 50 000 125 000 750 000 5 072 025
Březen 4 147 025 50 000 125 000 750 000 5 172 025
Duben 4 147 025 50 000 125 000 750 000 1900 000 7 072 025
Květen 452 612 30 000 125 000 577 612
Červen 452 612 30 000 125 000 577 612
Červenec 452 612 30 000 125 000 577 612
Srpen 452 612 30 000 125 000 577 612
záři 452 612 30 000 125 000 577 612
Říjen 452 612 25 000 125 000 577 612
Listopad 452 612 25 000 125 000 577 612
Prosinec 452 616 125 000 577 616

16 000 (JOO** 1 500 000* '* 500 000* 18 000 000
Celkem 36 209 000 400 000 3 000 000 3 000 000 500 000* 1 900 000 45 009 000

5.6. Faktury - daňové doklady budou před oficiálním předáním DPP vždy předem
projednány a písemně odsouhlaseny projektovým manažerem; bez tohoto projednání a
schválení nelze fakturu proplatit. Nedílnou součástí každé faktury musí být písemné
schválení projektovým manažerem DPP. Splatnost faktur - daňových dokladů za
činnosti Příkazníka dle této Smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode
dne jejich doručení DPP, Platba se považuje za uskutečněnou dnem odepsáni příslušné
částky z bankovního účtu DPP.

12. Závěrečná ustanovení

V souladu s bodem 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly na
změně části bodu 12.4., konkrétně na změně, resp. doplnění kontaktních osob ve věcech
smluvních a technických na strmě DPP a ve věcech smluvních a technických na straně INŽ, a
to následovně :

Za DPP ve věcech smluvních:

lnženýrihg dopravn/ch staveb as., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
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·

Za INŽ ve věcech smluvních:
·
·

Za INŽ ve věcech technických:

·

·

·

Ostatní ustanovení smlouvy č. 000 673 00 09 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dva výtisky.

Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dn' 2 L -OL- 2015

I
předseda představenstva

Dopravní podnik hl.m.Prahy,
akciová společnost

V P,az, dn, 1 2 -05- 2015

Inženýring dopravních staveb a.s.

m
D

akciová společnost

l

Inženýring dopravn/ch staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2


