
Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo uzavřené podle§ 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Objednatel 

se sídlem: 
IČO 
zástupce 

Smluvní strany 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41 
601 16 820 
Ing. Alena Žalská, ředitelka 

dále jako "objednatel" a 

Zhotovitel Stav- Agency s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C20247 

se sídlem 
IČO 
DIČ 
zastoupený 

Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou 
254 82 505 
CZ25482505 
Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti 

dále jako "zhotovitel," objednatel a zhotovitel společně také jako "smluvní strany". 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky 
s názvem "Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín- stavební práce", smlouvu o dílo {dále jen 
.smlouva o dílo"). 

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 5 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 této 
smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Změna spočívá ve 
změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce 
v souladu se změnovým listem č. 1 až 5 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

1. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položko
vém rozpočtu a výkazu výměr - ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaruče
na, činí: 

celková cena v Kč bez DPH 12.844.204,57 

celková výše DPH v Kč 

*** * * * * * * *•* 

slovy dvanáct milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě čtyři 
korun českých padesát sedm haléřů; 

2.697.282,96 
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celková cena v Kč s DPH 

slovy dva miliony šest set devadesát sedm tisíc dvě stě 
osmdesát dva korun českých devadesát šest haléřů; 

15.541.487,53 

slovy patnáct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta 
osmdesát sedm korun českých padesát tří haléřů. 

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla - následovně: 

a) dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí: 

celková cena v Kč bez DPH 

celková výše DPH v Kč 

celková cena v Kč s DPH 

12.842.554, 57 

slovy dvanáct milionů osm set čtyřicet dva tisíc pět set pa
desát čtyři korun českých padesát sedm haléřů; 

2.696.936,46 Kč 

slovy dva miliony šest set devadesát šest tisíc devět set tři
cet šest korun českých čtyřicet šest haléřů; 

15.539.491,03 Kč s DPH 

slovy patnáct milionů pět set třicet devět tisíc čtyři sta deva
desát jedna korun českých tři haléře. 

b) dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí: 

celková cena v Kč bez DPH 1.650,00 Kč bez DPH 

slovy tisíc šest set padesát korun českých; 

celková výše DPH v Kč 347,00 Kč 

slovy tři sta čtyřicet sedm korun českých; 

celková cena 1.997,00 Kč s DPH 

slovy jeden tisíc devět set devadesát sedm korun českých); 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku 
dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

Přílohy 

Příloha č. 1 -Změnový list č. 1-5 

V Jičíně dne .. 4-. : .. ~P. . :. /..!? I f 

za objednatele 

ú f Vyšší odborná škola 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·a· Stř~lif ·pl'ilmyslová škola, 
Ing Ale žalská Jičín, Pod Koželuhy 100 

. IČO: 601 16 820 

za zhotovitele 
/ 

~ ·-&Di 
ředitelk DIČ : CZ60116820 Q) §IcW{~ E tdÉn°ó 

"'Kater" a 9~6 

*** * * * * * * *** 

Liberec, Stráž nad Nisou 463 03 
ICO: 25482505 DIČ: CZ2S4S2505 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

3 

~.r.o. 



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY 
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) 

Název akce: 

Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín - stavební práce 

Tabulka k odst. 4 
Původní smluvní cena (vstupní) 12 8SO 096,00 Kč bez DPH 
Vícepráce zařazené k odst. 4 + 163 86S,S2 Kč bez DPH 
Méněpráce zařazené k odst. 4 - 179 994,70 Kč bez DPH 
Druh veřejné zakázky stavební práce 
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolnij 12 833 966,82 Kč bez DPH POSOUZENÍ: 
Změna závazku ze smlouvy - kontrolnr 

343 860,22 Kč bez DPH ~I · . •i'l•-~iatm!l 
(absolutní hodnota) 

'411 • •.t<' 'l"~; 
~'"·III:.IIt:r ... ~l IU:.III:tiC3 ~ 2,68% < 1S,OO% 

Tabulka k odst. S 
Původní smluvní cena (vstupnn 12 8SO 096,00 Kč bez DPH 
vrcépráce zařazené k odst. s + 0,00 Kč bez DPH 
Méněpráce zařazené k odst. S - 0,00 Kč bez DPH 
Výsledná cena k odst. S (kontrolnij 12 8SO 096,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ: 
Změna závazku ze smlouvy 

0,00 Kč bez DPH !Thfuť.riř:ll · • • • 'J.i~H•I•m 
[(absolutní hodnota) 

ffiR:!il!l F1: l"rn m 
l f"-'IIK~Ir:~ull'~l'JliiL'l'-IU: IJ;;:I ~ 0,00% < so,oo% 

Tabulka k odst. 7 
Cena puvodních nahrazovaných položek 0,00 Kč bez DPH 
Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH 
Souvisejí tyto méně práce s vícepracemi? NE 
~~ . • l'-11 L:,il;1l• iJ:il:J'j} 

- 0,00 Kč bez DPH 
odečítají se .... .......... .. 

(zahrnou se do "navýšení") ~"!.· 11-"l.'llllll ... "ti.'HO!' •lll'fl(• 

~~ -r4c'-l.u:4..'Fr~ 
0,00 Kč bez DPH 

• • LIII~~III'IO!:.lllll 

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH V[CEPRAcf + 182 306,79 Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRAd - 188 198,22 Kč bez DPH 

NAWŠEN( SMLUVN( CENY DLE TOHOTO DODATKU -5 891,43 Kč bez DPH 



ZÁVEREČNÁ POSOUZENÍ 

ŽÁDN'l DAL.Šf DODATEK 

NEEXISTUJE 

ŽÁDN'l DAL.Šf DODATEK 

NEEXISTUJE 

_. _. _ . ·_ . _ Změna závazku zěsmlóůvy-::;Fe zohledríěním"pjedcho~ 

Původní smluvní cena (vstupní) 12 850 096,00 Kč bez DPH 

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 163 865,52 Kč bez DPH 

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků + 0,00 Kč bez DPH 

Méněpráce zařazené k odst. 4 - 179 994,70 Kč bez DPH 

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků - 0,00 Kč bez DPH 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolnr) 12 833 966,82 Kč bez DPH POSOUZENÍ: 

Změna závazku ze smlouvy 
343 860,22 Kč bez DPH ~~ !JII•l•ln.'1~1m;It) 

!{absolutní hodnota) 
~ l'flll~ 

.fi'a ll!: •L'E..t.m~ m~ 2,68% < 15,00% 

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMEN (VČETNE PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ} 

PŮVODNf SMLUVNf CENA (VSTUPNf) 12 850 096,00 Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VfCEPRAd + 182 306,79 Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNEPRAd - 188 198,22 Kč bez DPH 

SOUWNÁCENA 12 844 204,57 Kč bez DPH 

Výpočet provedl/a: Jan Baše 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

OZNAMENI ZMENY 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

_I číslo OZ: 1 
Zhotovitel: STAV -AGENCY s.r.o. 
Investor: VOS a SPŠ Jičín I Datum: 26.6.2018 
Název akce: 

Způsob odeslání I předání 
I 

poštou O e-mailemO faxemO 
datum: 
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: Rez A-A, 8-8, C-C - č. ~kresu D 1.1. 7 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

Předmět změny: 

1) Zateplení stěny schodiště -zadní vstup 

Popis a zdůvodnění změny: 

osobněO 

1) Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od 

stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším 

součinitelem tepelné vodivosti=> výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 

F tl. 180 mm. 

Počet připojených listů specifikací: 1 
Důvod vícepráce I méněpráce: 
záměr objednatele O J chyba v PD O J chyba zhotoviteleO 1 vyšší mocO 1 jiné okolnostiiR] 

Oznámení vydává: 

······································ ·················· 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

EVROPSKÁ UNIE 
· Fond soudržnosti 

*** * * * * * * *** Operační program Životní prostředí 

' , 
Stanovisko technického dozoru stavby: / \ 

.................... ? ............................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

..... . ............... .............. .. ............. 

Příloha: 

2 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

ZMENOVY LIST 

*** * * * * 
* * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

I číslo ZL: 1 
Zhotovitel: STAV -AGENCY s.r.o. 
Změnový list vystavil: 
Datum: 26.6.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět změny: 

1) Zateplení stěny schodiště -zadní vstup 

Popis a zdůvodnění změny: 

1) Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od 

stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším 

součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 

70 F tl. 180 mm. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

5 245,72 Kč 5 354,13 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

+ 108,41 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objed ele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

www.stav-ag .CZ 

STAV-AGE CY, s.r. -
Kateřinsk· 
Liberec, Stráž nad Niso,· 

n~ 

Datum: 
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482 

Datum: 

Za odbor ochrany ovzdu í a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 

Ověřil: 

Schválil: 

3 



Stavba: Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ 

Objekt: JICIN 1- 50-0l-Vlastní objekt 

Příloha k změnovému listu č . 1 

Méně práce 

cena 

č.bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena celkem cenová soustava 

1 8 M 283759860 deska fasád ní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 180 mm m2 19,02 275,8 5 245,72 es úRs 2016 01 

es úRs 2016 01 

es ú RS 2016 01 

0,00 

0,00 

eELELKEM BEZ DPH 5 245,72 
- -

Více práce 

cena I 
č.bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J.cena celkem cenová soustava 

1 8 M 283-759008R Deska fasád ní polystyrenová EXTRAPOR 70 F tl.140mm m2 19,02 281,5 5 354,13 RTS 2016 

RTS 2016 

RTS 2016 

0,00 

0,00 

eELELKEM BEZ DPH 5 354,13 
--- ---- --

[ROzoiLVICEPRÁcr=rv1ĚN ĚPRACE -- 108!ITJ 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu tivotní prostředí. 

OZNAMENI ZMENY 

*** 
* * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

I číslo OZ: 2 
Zhotovitel: STAV- AGENCY s.r.o. 
Investor: VOS a SPŠ Jičín I Datum: 4.7.2018 
Název akce: 

Způsob odeslání I předání 
J 

poštou O I e-mailemDI faxem O 
datum: 
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: Rez A-A, B-B, C-C - č. výkresu D 1.1. 7 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

Předmět změny: 

1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem 

2) Zateplení mansardy (archiv na půdě) 

Popis a zdůvodnění změny: 

I osobněD 

1) Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena EPS 

7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. 

2) Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na půdě) 

zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, že při 

zateplení mansardy nelze použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do oplechování 

nově zhotovené krytiny. 

Počet připojených listů specifikací: I 
Důvod vícepráce I méněpráce: 
záměr objednatele D I chyba v PO ~ j chyba zhotovitele O 1 vyšší mocD 1 jiné okolnostil8] 

Oznámení vydává: 

~ I I o o o o I O O O I I I I I I I I o I o I I I o I O I I I I I I I I I I I I o I I I I o o o I I I I I I I O 

1 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Stanovisko technického dozoru stavby: 
) 

I 

································· ..................... 

Stanovisko projektanta stavby: 

..... ....... . .. .... ...... .................... 

Příloha: 

2 



Projekt je spolufinancován ze zdroju Evropské unie v rámci Operačního programu lívotní prostředí. 

ZMENOVY LIST 
Zhotovitel: 
Změnový list vystavil: 
Datum: 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

I číslo ZL: 
STAV - AGENCY s.r.o. 

4.7.2018 

'2--

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět změny: 

1) Zateplení stříšky nad zadním vstupem 

2) Zateplení mansardy (archiv na půdě) 

Popis a zdůvodnění změny: 

3) Jako vrchní tepelná izolace stříšky nad zadním vstupem byla po dohodě s projektantem zvolena 

EPS 7 F 140 mm, boky a spodní část XPS 40 mm. V PD nebylo specifikováno. 

4) Po dohodě s projektantem a s ohledem na estetický vzhled byla na stěně mansardy (archiv na 

půdě) zvolena tepelná izolace EPS 70 F tl,. 50 mm. V PD nebylo specifikováno a dále bylo zjištěno, 

že při zateplení mansardy je nutné použít větší tloušťku zateplení, jinak by byl nutný zásah do 

oplechování nově zhotovené krytiny. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

1 979,93 Kč 1 497,02 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

- 482,91 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce obj ate Podpis zmocněnce zhotovitele: 

www.stav-agency.cz 3 

STAV-AGENCV, s.r. • -

Kateřinská 736 S • GENCY 

? 
Liberec, Stráž nad Ni 03 
ICO: 25482505 Dl SOS el. 

Datum: Datum: 

Za odbor ochrany ovzd í a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 

3 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Ověřil: 

Schválil: 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

4 



Stavba: Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ 

Objekt: JleiN 1- S0-01-VIastní objekt 

Příloha k změnovému listu č. 2 

Méněpráce 

cena 

č.bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena celkem cenová soustava 

1 6 M 283763710 polystyren extrudovaný 40 mm m2 3,69 256,8 947,59 es úRs 2016 01 

2 6 M 283763710 pofystyren extrudovaný 40 mm m2 4,02 256,8 1032,34 es ÚRS 2016 Ol 

0,00 

0,00 

eELELKEM BEZ DPH 1979,93 
--

Více práce 

cena 

č. bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena celkem cenová soustava 

1 6 M 283-759207R Deska fasád ní polystyrenová EPS 70 F tl. 140 mm m2 3,69 214,5 791,51 RTS 2016 

2 6 M 283-75963R Deska soklová fasád ní EPS tl. 50 mm m2 4,02 175,5 705,51 RTS 2016 

0,00 

0,00 

eELELKEM BEZ DPH 1497,02 
---- -

!ROZDÍL VÍeEPRÁeE - MÉNĚPRÁeE-· -4Sf91] 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operačnf program Životní prostředí 

OZNAMENI ZMENY I číslo OZ: 3 
Zhotovitel: STAV- AGENCY s.r.o. 
Investor: VOS a SPŠ Jičín I Datum: 27.7.2018 
Název akce: 

Způsob odeslání I předání 
I 

poštou O e-mailemD faxem O 
datum: 
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: D 1.1.11 Pohled jižní- Skala 
D 1.1.13 Pohled východní - Škola 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Předmět změny: 

1) Přístavba - dveře do dvora výměna 

Popis a zdůvodnění změny: 

I osobněD 

1) Na žádost objednatele (místo výměny dveří tyto dveře do dvora zazdít) bylo u projektanta prověřeno, 

zda se nejedná o únikový východ. Dle sdělení projektanta se o únikový východ nejedná => dveře 

možno zazdít a zateplit EPS tl. 180 mm. 

Počet připojených listů specifikací: J 
Důvod vícepráce I méněpráce: 
záměr objednatele ~ I chyba v PD D I chyba zhotovitele O 1 vyšší mocD piné okolnostiD 

Oznámení vydává: 

························································ 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

*** * * 
* * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operačni program Životni prostředi 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

....................... ?······ .. ·· ................. 
Stanovisko projektanta stavby: I 

........ .......................................... 

Příloha: 

2 



Projekt je spolufinancován ze zdrojú Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

ZMENOVY LIST 

*** * * 
* * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

I číslo ZL: 3 
Zhotovitel: STAV -AGENCY s.r.o. 
Změnový list vystavil: 
Datum: 27.7.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět změny: 

1) Přístavba - dveře do dvora výměna 

Popis a zdůvodnění změny: 

1) Na žádost objednatele (místo výměny dveří tyto dveře do dvora zazdít) bylo u projektanta 

prověřeno, zda se nejedná o únikový východ. Dle sdělení projektanta se o únikový východ nejedná 

=>dveře možno zazdít a zateplit EPS tl. 180 mm. 

Počet připojených listů specifikací: Počet při pojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

- 13 897,97 Kč 2 211,23 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

-11 686,74 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objedn - · . Podpis zmocněnce zhotovitele: 

www.stav-agency.cz 
STA.V-A.GENCY, s.r. - V-AG • ST 
Kateřinská 73 u4630 
Liberec, Stráž n -. 

7 !CO: 25482505 DIC: CZ25482505 
T .. 

Datum: Datum: 

Za odbor ochrany ovzd í a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 

Ověřil: 

Schválil: 

3 

ev 

3 



Stavba: Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ 

Objekt: JICIN 1- S0-01-VIastní objekt 

Příloha k změnovému listu č. 3 

Méněpráce 

č. bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena cena celkem cenová soustava 
D+M dveře vchodové plastové s hlin. prahem vč. kování plné 

1 77 K 766002 900/2000mm ks 1 13 559,00 13 559,00 es úRs 2o16 01 
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v 

1 80 K 998766203 do24 m % 0,25 1355,90 338,97 CS ÚRS 2016 Ol 

0,00 

CELELKEM BEZ DPH 13 897,97 
- -- -~ --

Více práce 

č.bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena cena celkem cenová soustava 

1 310271620ROO zazdívání otvorů Ytong tl. 200 mm m2 2,2 966,00 2 125,20 RTS 2016 

1 39 998011001ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,329 261,50 86,03 RTS 2016 

CELELKEM BEZ DPH 2 211,23 
--- --- ----- ----- -- -- -

[ROzDÍL VfCEP-RÁCf-=-MÉNĚPRÁCE -- --~ . -- --- -11686,74 [ 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program L:ivotní prostředí 

OZNAMENI ZMENY I číslo OZ: 4 
Zhotovitel: STAV - AGENCY s.r.o. 
Investor: VOŠ a SPŠ Jičín I Datum: 10.7.2018 
Název akce: 

Způsob odeslání I předání 
I 

poštouD I e-mailemDj faxem O 
datum: 
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: D 1.1.5 Půdorys podkroví 
D 1.1.7 Řez A-A, 8-8, C-C 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Předmět změny: 

1) Zateplení podlahy půdy - záměna za systém ISOVER STEPcross 

Popis a zdůvodnění změny: 

osobněD 

1) Z důvodu dopravy materiálu - fošen š. 300 mm (velká délka a váha) - a obtížné manipulovatelnosti 

(obzvlášť z chodby na úzké schodiště na půdu) navrhujeme použití systémy ISOVER STEPcross. 

Jedná se o kříže (dl. 500 mm) a trámky (dl. 1 000 mm) z EPS výšky 300 mm a šířky 100 mm pro 

vytvoření roštu, výplň minerální vatou celkové tl. 300 mm a záklop OSB deskami tl. 22 mm kotvenými 

do prkna š. 100 mm nalepeného na rošt z EPS. 

Počet připojených listů specifikací: I 
Důvod vícepráce I méněpráce: 
záměr objednatele DI chyba v PD DI chyba zhotoviteleD 1 vyšší mocD I jiné okolnosti!&] 

Oznámení vydává: 

............................ ............................ 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředi 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

················· 

Stanovisko projektanta stavby: 

/ 

' 

' 

·····?········· ................... 

........................... ··························· 

Příloha: 

2 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

ZMENOVY LIST 
Zhotovitel: 
Změnový list vystavil: 
Datum: 

*** * * * * * * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

I čís/o ZL: 4 
STAV -AGENCY s.r.o. 

10.7.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět změny: 

1) Zateplení podlahy půdy- záměna za systém ISOVER STEPcross 

Popis a zdůvodnění změny: 

1) Z důvodu dopravy materiálu- fošen š. 300 mm (velká délka a váha)- a obtížné manipulovatelnosti 

(obzvlášť z chodby na úzké schodiště na půdu) navrhujeme použití systémy ISOVER STEPcross. 

Jedná se o kříže (dl. 500 mm) a trámky (dl. 1 000 mm) z EPS výšky 300 mm a šířky 100 mm pro 

vytvoření roštu, výplň minerální vatou celkové tl. 300 mm a záklop OSB deskami tl. 22 mm 

kotvenými do prkna š. 100 mm nalepeného na rošt z EPS. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

164 116,80 Kč 160 157,27 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

- 3 959,53 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce o ... nate e: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

www.stav-agency.cz 

STAV-AGENCY, s.r.o S V-AG 
Kateřinská 736 

St •• sou 463 O 
Liberec, 1 .. 

Datum: 
ICO: 25482505 DIC: CZ254B2505 

Datum: 

Za odbor ochrany ovz uší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 

Ověřil: 

Schválil: 

ev 

3 



Stavba: Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ 

Objekt: JICIN 1- S0-01-VIastní objekt 

Příloha k změnovému listu č. 4 

Méně práce 

č. bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena cena celkem cenová soustava 
D+M konstrukce dřevěného roštu v podkroví pro uložení tepelné 

1 54 K 762001 izolace půdy m2 540,556 300,00 162166,80 es úRs 2016 01 

1 58 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24m % 6,5 300,00 1950,00 es úRs 2o16 01 

CELELKEM BEZ DPH 164 116,80 
-- ------

Více práce 

I 
č . bodu PČ Typ Kód popis M.J . Množství J. cena cena celkem cenová soustava 

713121411RAE Podlahovy rost system Jsover Stepcross - tramky a knze EPS 
výška 300 mm, tl. 100 mm, včetně přilepení prkna š. 100 mm na 

1 K trámky a kříže m2 540,556 295,00 159 464,02 RTS 2016 

1 998713101ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2,35 295,00 693,25 es ÚRS 2016 Ol 

0,00 I 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

eELELKEM BEZ DPH 160157,27 

!ROZDÍL VÍCEPRÁCE- MÉNĚPRÁCE ---. ----=-3959,53 1 

[ 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

*** * * * * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

OZNAMENI ZMENY J číslo OZ: 5 
Zhotovitel: STAV- AGENCY s.r.o. 
Investor: VOŠ a SPŠ Jičín I Datum: 17.9.2018 
Název akce: 

Způsob odeslání I předání 
I 

poštouO I e-mailemDI faxemD 
datum: 
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: D 1.1.11 Pohled jižní - Sk<?)a 
D 1.1.1 O Pohled severní- S kola 
D 1.1.13 Pohled východní - Škola 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Předmět změny: 

1) Přístavba - sokl 

2) Štít severní fasáda - sokl 

Popis a zdůvodnění změny: 

l osobněO 

1) Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého 

rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl 

pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TOl a projektantem navrženo zateplení 

soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou 

omítkou. 

2) Na štítě v zahradě - severní fasáda - chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO 

projednání s TOl a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka+ výztužná tkanina, 

stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. 

Počet připojených listů specifikací: I 
Důvod vícepráce I méněpráce: 
záměr objednatele O I chyba v PD OJ chyba zhotoviteleO J vyšší mocD Jjiné okolnostiiRJ 

Oznámení vydává: 

························································ 

1 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 

*** * * * * * * *** Operační program Životní prostředí 

Stanovisko technického dozoru stavby: 

................ .... p. ....... ···················· 
Stanovisko projektanta stavby: 

I 

..... ... ·· ······· ·································· 

Příloha: 

2 



Projekt je spolufinancován ze zdrojil Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

ZMENOVY LIST 

*** * * 
* * * * *** 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

I čís/o ZL: 5 
Zhotovitel: STAV- AGENCY s.r.o. 
Změnový list vystavil: 
Datum: 17.9.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět změny: 

1) Přístavba - sokl 

2) Štít severní fasáda- sokl 

Popis a zdůvodnění změny: 

3) Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého 

rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde 

sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo 

zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou 

mozaikovou omítkou. 

4) Na štítě v zahradě - severní fasáda - chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO 

projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka+ výztužná tkanina, 

stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. 

Počet připoiených listů specifikací: Počet při pojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

2 957,80 Kč 13 087,14 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

10129,34 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objed Podpis zmocněnce zhotovitele: 

/ 

www.stav-agency.cz 
STAV-AGENCY, s.r.o. "T .p. NCY 

Kateřinská 736 

Datum: Datum 

Liberec, Stráž na 
\CO: 25462505 DIC: CZ25482505 

Za odbor ochrany ovzd í a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 

3 



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Ověřil: 

Schválil: 

*** * * * * * * *•* 

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

4 



Stavba: Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ 

Objekt: JleiN 1- S0-01-VIastní objekt 

Příloha k změnovému listu č. S 

Méně práce 

č. bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena cena celkem cenová soustava 
D+M očištění pískovcového soklu a meziokenních pilířů od 

1+2 33 K 978002 mechů a řas a impregnovány vhodným nátěrem m2 12,86 230,00 2 957,80 es úRs 2016 01 

0,00 

eELELKEM BEZ DPH 2 957,80 

Více práce 

č.bodu PČ Typ Kód popis M.J. Množství J. cena cena celkem cenová soustava 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových 

1+2 s K 622211011 desek tl do 80 mm m2 12,86 170,00 2186,20 es úRs 2016 01 

1 M 283754904R polystyren extrudovaný tl. 80 mm m2 2,295 513,60 1178,71 RTS 2016 
I 

2 6 M 283763710 polystyren extrudovaný tl. 40 mm m2 11,671 256,80 2 997,11 es úRs 2016 01 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně 

1+2 16 K 622S11111 penetrace vnějších stěn m2 12,86 520,00 6 687,20 CS ÚRS 2016 Ol 

1+2 39 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,145 261,50 37,92 es úRs 2016 01 

eELELKEM BEZ DPH 13 087,14 

[ROZDÍL VÍCEPRÁeE- MÉNĚPRÁeE 10 129,34[ 


