	
DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016
na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny
objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce
WISPI:  2016/56/S

článek I
Smluvní strany
1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
	Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	Oprávněná osoba:		Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel 
	IČO:		000 98 604
      	DIČ:		CZ 000 98 604  
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxx
	dále jen „objednatel“

2. ARCHATT, s.r.o.
	Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, spisová značka C 6214		
	Sídlo:		Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
	zastoupený:		Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 
	IČO:		469 60 180
	DIČ:		CZ 469 60 180
	Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]	Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxx
	dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
2.	Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky – nedostatečné množství dřevní kulatiny na dokončení tesařských a truhlářských konstrukcí Libušína, změna umístění geotermálních vrtů) a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětného díla, se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2016 v rozsahu uvedeném v Příloze. 


článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. V Smlouvy o dílo č. 2016/56/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly:

1.	Na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto:

Původní celková cena díla bez DPH z Dodatku č. 4	71 310 893,19 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 5
Méně práce celkem bez DPH	115 255,65 Kč
DPH	24 203,68 Kč 
Méně práce celkem včetně DPH	139 459,33 Kč

Více práce celkem bez DPH	1 722 728,42 Kč
DPH	361 772,70 Kč 
Více práce celkem včetně DPH	2 084 501,12 Kč 		
Nová celková cena díla bez DPH	72 918 365,96 Kč
DPH 	15 312 856,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH po navýšení dle Dodatku č. 5 	88 231 222,81 Kč

2. 	Na změně doby plnění uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto: 
Původní termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 14. 8. 2019 se ruší a nahrazuje novým termínem, a to do 28. 10. 2019.

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/56/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohou tohoto dodatku je příloha Dodatku č. 5 označená jako Změnový list č. 7 a 8, včetně odůvodnění.

Objednatel:	 Zhotovitel:
V Rožnově pod Radhoštěm dne: 31.10.2018	 V Ostopovicích dne: 25.10.2018


Ing. Bc Jindřich Ondruš, ředitel	  Ing. Jan Všetečka, jednatel


Podpis: _______________________				Podpis: _______________________


	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 29.10.2018

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 29.10.2018

Náležitosti smlouvy kontroloval: 
recte corporation s.r.o.
Dne: 29.10.2018
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