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Zmeénovy list €. 8
(dle odst.6, § 222 zikona €.134/2016 Sb.)

Zpracovatel zménového listu: Zhotovitel

Cislo zmény zévazku ze smlouvy: ZL&. 8_Libusin

Ndazev zmény zavazku ze smlouvy:  ZZS 08

- Vrty pro tepelna ¢erpadla
Datum: 21.8.2018
Nézev smlouvy: SOD 2016/56/S

Smluvni strany:
Objednatel: Valasské muzeum v pfirodé v RoZnové pod Radhostém
Palackého ¢.p. 147, 756 61 Roznov pod Radhostém

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o.
Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
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1. Zafazeni zmény zdvazku ze smlouvy

Z hlediska Zakona ¢.134/2016 Sb., §222 se predklddané ,Zmény zdvazku ze smlouvy
ZZ§ ¢. 8" nepovazuji za podstatné, nebot spliiuji podminky dle odst. 6.

2. Pfedmét zmény - ZZS 08

2.1. Piedmét zmény — Vrty pro tepelnd erpadla — zména umisténi geotermalnich vrti:

2.1.a. Skuteénost na stavbé (zjisténi skuteéného stavu):
Po fyzickém vytyceni jednotlivych vrti V1 az V12 na pozemku &. pa. 2997/28 v k.. Prostiedni
Becdva, bylo zjisténo, Ze vrtnymi pracemi dojde k ovlivnéni ochranného pasma stavajiciho
zdroje pitné vody (studnou) piilehlé nemovitosti chata ,Sumna*“. S ohledem na provazanost,
resp. hydrodynamické vyvazeni/ovlivnéni jednotlivych vrtd navzéjem, nebylo z prostorovych
divodil mozné zménit rozmisténi vrtl v ramci zminéné parcely. Z vy$e uvedeného vyplyva,
Ze umisténi jednotlivych vrtl (vrtného pole), v¢. primdrniho okruhu, muselo byt navrzeno do
jinych pozic.

2.1.b. Popis feseni:
Zména umisténi vrtd, v¢. primarniho okruhu z parcely €. pa. 2997/28, nové na parcelu &. pa.
2997/4 v k.0. Prostifedni Beéva. Ze stavebnétechnického hlediska se jedna o stejnou
narocnost stavebnich praci, méni se pouze umisténi.

2.1.c. Nové navriené FeSeni a provedeni:
Pozice jednotlivych vrti bude zménéna tak, aby byla dodrzena kapacita a vyvaZzenost
vrtného pole, dle specifikaci projektové dokumentace. Nélezovy stav je polozkové zohlednén
v propoctu vice a méné praci s uvedenim cen téchto technologickych oddild a celkové
vysledné &astky. viz pfiloha.

3. Odivodnéni_zmény:

3.1. Oduvodnéni zmény — Vrty pro tepelna &erpadla :

Dochazi ke zméné umisténi pozic vrtného pole, v¢. primérniho okruhu z diivodu ovlivnéni
zdroje pitné vody.

4. Finanéni plnéni dle Zmény zdvazku ze smlouvy - rekapitulace praci bez DPH:
ZZS 08 Vrty pro tepelna erpadla

Méné prace celkem bez DPH -115255,65k&  J7. 403, z:
Vice préce celkem bez DPH +654 122,42 K¢/ 117, D6
Vrty pro tepelnd €erpadla ... s +538 867,- K¢

0 .. 113 162,- K¢
Celkova cena dle ZL . 8 vEetn& DPH .....ccovvvvevnssnnsiscssnnissssnsessssessessnsencess 652 029, K&

Vyhodnoceni podilu Zménového listu &. 8 dle odst. 7 z ceny dilav % 0,8.
Celkem doposud provedené ZL z ceny dila v¢. ZL €. 1,2,3,4,5,6,7,8 v% 10,72.
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5. Podklady k ndvrhu zmény

5.1 Projektova dokumentace — pfiloha €. 1

5.2 Ocenény vykaz vymér — pfiloha €. 2

5.3 Stanovisko projektanta, technického dozoru stavby

Stanovisko AD: ( souhlasim ) nesouhlasim

Ing. arch. Jakub
.2 W

nesouhlasim

Stanovisko TDO: souhlasim

6. Zavér

Zhotovitel v dobé zpracovani soutéini nabidky nemohl popsané zménové situace
predpokladat a nebylo v jeho silach predvidat, Ze budou nalezeny, byly potvrzeny ai
nélezovym stavem. Zpracovatel PD v dobé zpracovani projektové dokumentace nemohl
vzniklou situaci popsanou v ZL &. 8 pfedpokladat.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato zména nebude mit vliv na kvalitu dodavaného dila a jeho uZitné vlastnosti.

Zména nemd vliv na postup provadéni praci zhlediska pribéhu napldnovaného
harmonogramu praci a nema vliv na konecny termin dokon¢eni dila.

Za Zhotovitele: Ing. Jaroslav BlaZek Za Objednatele: Ing. Milan Gesierich
Datum: 21.8.2018 Datum: 2 . | &, 25 AR

VALAJSKE MUZEUM V PRIRODE
RADHOSTEM

ARCHAT ... M @w‘:‘”‘qm

videniska 127 619 Brno

775 €.8_Libusin Strana 3




