
Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo 

na provedení díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa“ ze dne 25. 07. 2016
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 
mezi těmito smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


  Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:


  00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 
  Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx, investiční referent
bankovní spojení:

  Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/xxxx
telefon / fax:


  +420 554 706 111
e-mail:



  posta@mubruntal.cz
(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

1.2 Zhotovitel:  

FERRMONT, a.s. 

se sídlem: 


Trenčianská 1320/89, 020 01 Púchov, Slovensko




IČ / DIČ:


31619916 / SK2020441907




registrace:


OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 10737/R 

zastoupena:


Ing. Radovanem Lahodou, předsedou představenstva 

a 

Ing. Jurajem Rutzkým, členem představenstva
jednající prostřednictvím 

FERRMONT, a.s. – odštěpný závod 

se sídlem:


Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00, Brno, ČR

IČ / DIČ:


036 36 046 / CZ 683 579 215

registrace:


OR Krajského soudu v Brně spis. Značka A 26082 

zastoupena: 


xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu

e-mail:



info@ferrmont.cz 

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

II. PREAMBULE
Strany dne 27.6.2016 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“ (dále jen Smlouva) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.5.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 24.7.2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28.8.2017 a Dodatku č. 4 schváleného radou města Bruntál konaném dne 22.11.2017 pod č. usnesení 2579/64R/2017 a Dodatku č. 5 schváleného radou města Bruntál konaném dne 6.12.2017 pod č. usnesení 2657/65R/2017, Dodatku č. 6 schváleného radou města Bruntál konaném dne 6.12.2017 pod č. usnesení 2658/65R/2017 a Dodatku č. 7 schváleného radou města Bruntál dne 21.3.2018 pod č. usnesení 2925/71R/2018  .
Součástí zadávací dokumentace a předmětem díla dle této SoD tj. „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“ je ASŘTP a MaR (PS302 a PS303), které zahrnují také položky 7 „Úprava SW vizualizace na dispečinku provozovatele ČOV“, kterým byla v době zpracování projektové dokumentace pro zadání zakázky na realizaci díla společnost SmVak.
Z důvodu probíhajícího tendru na provozování ČOV Bruntál pro další období od 01.01.2019, bylo neúčelné vynakládat finanční prostředky na realizaci této části díla, která by byla v případě jiného provozovatele nevyužitelná. Proto tato část díla nebyla realizována. 
Technický popis řídícího systému se specifikací co řeší a co neřeší zadávací dokumentace a s popisem současného stavu řídícího systému a popisem rozsahu realizace dodávek SW a HW včetně schémat řídícího systému před realizací díla a po realizaci díla je přílohou č. 2 k tomuto dodatku č. 8 k SoD. 

Výsledné řešení ASŘTP a MaR popsané v příloze č. 2 reflektuje zjištění uskutečněná Zhotovitelem v průběhu realizace a popisuje realizovaná technická řešení na technologicky vyspělejší úrovni než bylo definováno v zadávací dokumentaci. Změny byly Zhotovitelem konzultovány s technickým dozorem a zpracovatelem projektové dokumentace před jejich realizací a výsledné řešení plně splňuje požadavky zadávací dokumentace na funkce řídícího systému. 
III. UJEDNÁNÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.
3.1 V článku „IV. Cena za provedení díla“ se cena díla sjednaná za provedení díla mění takto:

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla v souladu s čl. III.7 až III.9 Smlouvy o dílo se cena díla snižuje o částku 33.823,25 Kč bez DPH 
(slovy: třicettřitisíceosmsetdvacettřikorunyčeské). 

Tato změna ceny díla zahrnující méněpráce příloze č. 1.

Cena za provedení díla dle SoD z 25.07.2016
30.500.000,00 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 6

947.505,30 Kč bez DPH
Méněpráce dle Změnových listů č. 7, 9, 10
- 635.428,84 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 
312.076,46 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnových listů č. 3, 12, 13, 14, 15
   921.937,41 Kč bez DPH

Méněpráce dle Změnového listu č. 12 
     - 85.916,20 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 2
   836.021,21 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnových listů č. 11, 17, 18
   318.579,20 Kč bez DPH

Méněpráce dle Změnového listu č. 11 
   - 103.249,20 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 5
   215.330,00 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnového listu č. 19
2.404.415,87 Kč bez DPH

Méněpráce dle Změnového listu č. 19 
                 0,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 7
2.404.415,87 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 8
0,00 Kč bez DPH

Méněpráce dle Dodatku č. 8 
                - 33.823,25 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle dodatku č. 8                                                          -
33.823,25 Kč bez DPH
Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí 
 34.234.020,29 Kč bez DPH
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
4.1 Součástí smlouvy je / se stane příloha č. 1, 2 tohoto dodatku.
4.2 Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami, případně zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž všechny změny nebo doplňky tohoto Dodatku č. 8 jakož i celé Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 8, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.

4.4 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v původním znění respektive ve znění modifikovaném dodatky č. 1 až 7. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 8 jako projev své pravé a svobodné vůle.

4.5 Dodatek č. 8 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení, přičemž obsah Dodatku č. 8 představuje přesnou a úplnou dohodu stran o jeho obsahu, jakékoliv jiné dokumenty nebo dohody tomuto dodatku předcházející nebo jej doprovázející nemají na jeho obsah a ujednání v něm uvedená vliv.
4.6 Součástí dodatku č. 8 k Smlouvě jsou / se stanou tyto přílohy:

· Příloha č. 1  Nedofakturované položky  „Úprava SW vizualizace na dispečinku provozovatele“

· Příloha č. 2 Realizace a popis řídícího systému včetně 2 příloh a to přílohy 2.1 „Přehledové schéma řídícího systému – stávající stav“ a přílohy 2.2 „Přehledové schéma řídícího systému – stav po ukončení rekonstrukce“
Text a uzavření tohoto Dodatku č. 8 byl projednán a schválen radou města Bruntálu na jejím jednání konaném dne 3.10.2018 pod č. usnesení 3429/82R/2018 .
V Bruntále dne
31.10.2018


V Brně dne 17.10.2018





Objednatel:




Zhotovitel:









________________________


____________________________________
Ing. Petr Rys, MBA, starosta


Ing. Radovan Lahoda, předseda představenstva Město Bruntál




FERRMONT, a.s.







____________________________________







Ing. Juraj Rutzký, člen představenstva







FERRMONT, a.s.
____________________________________







Xxx xxxxxxx xxxxxx, vedoucí odštěpného závodu






FERRMONT, a.s. – odštěpný závod
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