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duben - srpen
DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN

13 | 14 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34

B   B  B !    ifii  IQ IE ;   I II I: i

Přípravné práce, vytyčení inž. sítí

Odstranění panelů

Odstranění stávajících betonových obrub

SO 301 - Zřízení dešťové kanalizace

Montáž UV

SO 351 - Vodovodní přípojka

Odstranění ploch ze stávajících konstrukčních vrstev

SANACE PODLOŽÍ

TRATIVODY

Konstrukční vrstvy ze šd

SO102 C ODNÍKY

Pokládka silniční a chodníkové obruby

Pokládka zámkové dlažby -PARKOVIŠTĚ

Pokládka asfaltových vrstev

SO801 Vegetační úpravy

Dokončovací stavební práce

dopravní značení


