
Název akce:
“ SZ Velké Losiny - odstranění havárie kanalizace, nová kanalizační přípojka“
Z m ě n o v ý   l i s t 
číslo: ZL 1 č.1
1.
Objekt a oddíl stavby:  
SO 01 - Stavební objekt 01 kanalizační přípojka
2.
Zpracovatel změnového listu: 
BROCHIER s.r.o., 




Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10




xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. 
Stavební deník: viz příloha č. 1
3.2. 
Kontrolní den: Zápisy z kontrolních dnů stavby viz příloha č. 2
3.3. 
Položkový rozpočet - příloha č. 3
4.
Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
4.1. 
Změna umístění rozvaděče RM1 pro ČS 1
4.1.1. Příčiny změny, zdůvodnění


 Rozvaděč RM1 měl být původně umístěn v podzemní šachtě vedle čerpací stanice (ČS)č.1. Objednatel rozhodl pro zajištění snadnějšího přístupu k rozvaděči, přemístit tento rozvaděč k Hlavnímu rozvaděči přívodu energie u veřejných toalet, který je již umístěn v objektu zámku. Zejména v zimních měsících bude přístup k rozvaděči a ovládání čerpadel novým řešením usnadněn.
4.2.
Dotažení PEHD  d160 k jímce u obřadní místnosti vč. výkopu jámy pro napojení jímky na nové potrubí
4.2.1. Příčiny změny, zdůvodnění


Skutečné uložení kanalizačního potrubí v prostoru jímky odpadních vod z veřejných WC a vyústění kanalizace z obřadní síně prokázalo nemožnost napojení podle PD. Potrubí bude muset být vtaženo pod průchodem k zámku do prostoru jímky odpadních vod a dále musí být upraveno místo napojení tohoto potrubí potrubí z obřadní síně tak, aby obě tyto kanalizační přípojky byly propojeny s gravitačním řadem vedoucím odpadní vody k ČS 1.

Změna obnáší: provedení výkopu pro provedení podvrtu pod průchodem k zámku. Vrtání základů, ruční výkop v prostoru jímky odpadních vod z veřejných WC včetně odvezení zeminy a zpětný zásyp se zhutněním a úpravu povrchu.
4.3.
Propojení stáv. přítoku dešťové kanalizace s přepadem rušené jímky před bytem kastelána
4.3.1. Příčiny změny, zdůvodnění


Na základě zjištění skutečného uložení kanalizačního potrubí v prostoru jímky odpadních vod u bytu kastelána, kterou rušíme, bude muset být proveden výkop pro uložení potrubí dešťových vod tak, aby dešťové vody odtékaly do stávajícího přepadu ze septiku.

4.4.
Propojení stávajících kanalizačních potrubí u kočárovny
4.4.1. Příčiny změny, zdůvodnění


Na základě zjištění skutečného uložení původního kanalizačního potrubí, ostatních inženýrských sítí a objektů a barokního kanálu, kterým byly vedeny dešťové svody z oranžerie do jímky odpadních vod budou provedeny propoje kanalizačního potrubí tak, aby dešťové vody neškodně odtékaly do dešťové kanalizace. 

         Změna obnáší: 

V prostoru kanalizační přípojky u kočárovny došlo z důvodu jiného umístění stávajícího kanalizačního vedení, umístění septiku a dalších kanalizačních objektů stávající kanalizace k nutnosti obnažení všech stávajících vedení k zajištění odvedení srážkových vod od objektu kočárovny. V tomto prostoru bude nutné upravit terén tak, aby voda odtékala po komunikaci a voda stékající po svahu do nově provedeného zářezu ve svahu, nikoliv k objektu kočárovny.
4.5.
Bourání stáv. betonových šachet a KT potrubí v trase nové kanalizační přípojky, úsek LŠ7 - NŠ8

4.5.1. Příčiny změny, zdůvodnění

 V trase vedení zhotovitel odkryl betonové šachty původní kanalizace, které nebyly zhotoviteli známy a v současné době nebyly funkční, bude nutno mezi šachtami LŠ7 - NŠ8 vybourat 2 ks betonových šachet a odvézt na skládku.
.

4.6.
Provedení osazení ČS1 




4.6.1. Příčiny změny, zdůvodnění


 Při výkopu pro šachtu čerpací stanice byla zjištěna vyšší hladina spodní vody a přítok balastních vod z původního kanálu do prostoru výkopu. Bude nutné provést odvodnění stavební jámy a upravit terén po osazení ČS 1 a armaturní komory tak, aby objekty nečněly nad okolní terén.
4.7.
Doplnění počítačové sítě

4.7.1. Příčiny změny, zdůvodnění


Z důvodu slabého signálu mezi rozvaděči ČS a kanceláří zámku, kde bude umístěno dálkové ovládání a kontrola chodu ČS bude nutno doplnit kabeláž počítačové sítě dvěma anténami a adaptérem, tak aby signál byl bezpečně zajištěn.

5.
Podklady k návrhu změny:

5.1. Zápisy z kontrolních dnů stavby
5.2. Zápisy ze stavebního deníku
5.3. Cenová nabídka – položkový rozpočet změn
5.4. Fotodokumentace (příloha č. 4)
6.
Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. 
Změna nemá vliv na termín dokončení akce. Konečný termín nebude touto změnou dotčen.

7. Rekapitulace nákladů
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. 21% DPH)

	Cena dle SoD
	3.553.166,16 Kč
	4.299.331,35 Kč

	Navýšení ceny v rámci ZL č.1
	255 739,04 Kč
	329 619,39 Kč

	Snížení ceny v rámci ZL č.1
	- 272 412,72 Kč
	- 309 444,24 Kč

	Celková změna ceny dle ZL č.1
	-16 673,68 Kč
	- 20 175,16 Kč


8. Stanovisko projektanta:

8.1. Popis souladu s normami
Navrhované změny stavby jsou v souladu se všemi technickými předpisy a normami vztahujícími se k prováděnému dílu.
8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele 
Navrhované změny stavby jsou podle názoru projektanta drobnými změnami nemajícími vliv na rozsah a funkčnost stavby a nedochází rovněž k žádné podstatné změně v technickém řešení.

8.3. Souhlas / nesouhlas s navrhovanou změnou
Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.
9. Stanovisko TDS:
9.1. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele 
Navrhované změny mají podle názoru TDS pozitivní dopad na provoz a užívání stavby. 

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá / má vliv na konečný termín dokončení akce. Dopad na celkové náklady stavby je pozitivní, neboť dojde k celkovému snížení nákladů stavby.
9.3. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá / neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou / nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje investorovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.
10. Stanovisko objednatele díla:
Předmětné více práce a méně práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou Smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky. 

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Snížení v rámci řešené změny je (16 673,68 Kč bez DPH, více práce-měně práce) činí 0,47% původní hodnoty zakázky.   

Celková změna projektu (vícepráce + méněpráce) činí 528 151,76 Kč, což je 14,86 %.

Změnový list  nabývá platnosti dnem podpisu dodatku ke smlouvě o dílo obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb .
Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS

Ve Velkých Losinách dne: 30. 10. 2018
Dodavatel – zpracovatel změnového listu:
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Projektant:
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TDS:
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Investiční referent investora:
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