                                                                                                                 Č.j. NPÚ-450/87326/2018

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPÚ- 450/95194/2017
číslo zhotovitele:15
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: Jana Kopecká - kastelánka Státního zámku Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, 679 02 Rájec - Jestřebí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Oldřich Bartošek  
IČ: 10128484, DIČ: CZ5701152259
s místem podnikání Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu ve Vyškově
reg. MK pod č.j.: 8138/99 ze dne: 10.8.1999
emailové spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)


Objednatel a zhotovitel společně jen „ smluvní strany“ nebo jednotlivě „ smluvní strana“.

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1.	Smluvní strany uzavřely dne 9.1.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Rájec nad Svitavou“ – celková obnova hlavní zámecké brány“ (dále jen „Smlouva“).
2.2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla bylo zjištěny skutečnosti, které nebylo možné zjistit při provádění předprojektové přípravy (sondy v prostoru brány), tak při zpracování PD a byly odhaleny až při výkopových pracích základů brány, tak při rozebírání kovových částí brány a rozebírání staré kamenné podezdívky oplocení.
 2. 3.	Touto změnou dojde ke zvýšení ceny o částku 84 560,- Kč bez DPH, tj. 102 318,- Kč s DPH.  
2.4	Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy a navýšení v rámci řešené změny je 3,7 %.
 2. 5.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí více prací je zvýšena oproti Smlouvě o dílo na částku 2 390 584,33 Kč bez DPH, tj. 2 892 607,- Kč s DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
3. 1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
3. 2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.1:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1



V Křenovicích dne 31. 10. 2018                                                 v Kroměříži dne 1. 11. 2018






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
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