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	Předmět díla:
	SZ Rájec nad Svitavou – celková obnova hlavní zámecké brány

	Objekt:
	Hlavní zámecká brána

	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Oldřich Bartošek, umělecké kovářství a restaurátorství
Bratří Mrázků 586, 683 52 Křenovice u Slavkova

	TDI:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Projektant:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Zpracovatel změnového listu:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	

1. Popis předmětu změn a zdůvodnění změn:

Stavební práce nad rámec rozpočtu ke SOD

A. Odstranění betonového bloku 

Při realizaci výkopových prací základů brány bylo zjištěno, že pod cihelnou dlažbou v prostoru křídel brány se nachází velký betonový blok, který nebyl zastižen při provádění kopaných sond v rámci předprojektové přípravy. Po zhodnocení nové zjištěné skutečnosti bylo rozhodnuto, že veškerý beton nacházející se v prostoru brány musí být vybourán, a to z důvodů vytvoření rovnoměrného podloží nových povrchových konstrukcí brány a rovnoměrného vsakování srážkových vod v tomto prostoru, což by betonový blok neumožňoval.

B. Oprava omítek bočních sloupků oplocení a oprava stříšky sloupku

Součástí restaurování hlavní zámecké brány je i restaurování navazujícího kovového oplocení. Při demontáži tohoto kovového oplocení brány bylo zjištěno, že krajní část profilů oplocení je nevhodně zazděná do přilehlých bočních sloupků a je třeba ji ze sloupků vysekat. Při těchto pracích však došlo jak k porušení omítek bočních sloupků, tak i k rozpadu stříšky z pálené krytiny a v rámci prováděné obnovy brány je třeba je opravit.    
 
C. Doplnění kamenné podezdívky navazujícího oplocení brány 

Součástí rekonstrukce brány je oprava kamenné podezdívky kovového oplocení brány.  Při postupném rozebírání starých narušených původních kamenných bloků podezdívky však bylo zjištěno, že bloky č. 2 a č. 3 v pravé části podezdívky jsou tržené na dva a tři kusy a není již možné je opravit, jak se původně předpokládalo. V rámci zásahu na obnově podezdívky je třeba tyto poškozené bloky nahradit novými kopiemi.   
  
 2. Ovlivnění ceny (+) nebo (-)
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD.

	Navýšení ceny na obnově hlavní zámecké brány:

	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena celkem s DPH

	
	
	
	

	Navýšení ceny za stavební práce celkem 
	84 560
	17 758
	102 318

	
	
	
	




2.1 Rekapitulace změny ceny díla
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD.

	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	
	
	

	Cena ve smlouvě o dílo 
	2 306 024
	2 790 289

	Navýšení za stavební práce
	84 560
	  102 318

	
	
	

	Nová cena 
	2 390 584
	2 892 607




2.2 Odkaz na § ZVZ

Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odstavec 6 podstatnou změnou smlouvy, navýšení v rámci řešené změny je 3,7 %.


3. Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-)
Realizace této části stavby nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.  


4. Přílohy ke změnovému listu

	Příloha č. 1 Cenová nabídka         
Příloha č. 2 Technická zpráva – vyhodnocení sond v prostoru brány během realizace
Příloha č. 3 Návrh restaurátorského zásahu – kamenné soklové bloky   
Příloha č. 4 Fotodokumentace
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