
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Dodatek ke smlouvě
Sndouua o důo

(dále jen ,,dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:
Objednatel:

se sídlem
Zastoupený ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ,
DIČ,
dálejen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
dík jen zhotooitel- na straně druhé

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a
Střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 Boskovice ,
Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem
Komerční banka, a.s.

62073516 ,
CZ62073516

SULKOM s.r.o.
Knínice u Boskovic 330, 679 34 Knínice u Boskovic
Pavel Lajšner, ředitel společnosti

27670309
CZ27670309

I.
Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené mezi
objednatelem a zhotovitelem dne 14. 02. 2018 (dále jen "smlouva") s odkazem na ustanovení
ČI. VII., odst. 7.6; 7.7; 7.10; 7.13 a 7.16 následovně:
1. Dílo uvedené v ČI. III. Předmět díla, odst. 3.1 - se upravuje o vícepráce a méněpráce,
které vnikly z následujících důvodu:

· omezení tepelného zatížení učeben na jižní straně objektu.
· vypodložení plochy fasády dalším izolačním materiálem.
· Srovnání fasády do roviny a navýšena izolace na severovýchodní straně budovy,

která je nejvíce namáhaná povětrnostními vlivy.
· navýšení demontáže obložení přesahu střechy.
· v budově A se měděná odvodňovací soustava zachovala a byly provedeny se pouze

nutné opravy.
· na chodbách budovy A, B bylo zjištěno, že navržená trasa VZT musela být

prodloužena a na některých místech vedena jinou trasou.
· v budově C bylo zjištěno, že středem šachty vede litinové potrubí, které bylo nutné

odstranit pro průchod výfukového potrubí VZT a současně bylo nutné přesměrovat
odvod kondenzátu VZT jednotek do štítové stěny budovy C.

Veřejná zakázka - ,,Odstraněnízáuad z energetického auditu d objektech VOŠ a SŠ Boskouice budouy A, B, C"
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· při výkopových pracích ve dvorní části budovy došlo k uvolnění svahu a porušení
okolrúch živičných ploch. Plochy byly sanované a opravené.

· při výkopových pracích souvisejících s hydroizolačními ochrannými vrstvami došlo
také k odkrytí zasypaných betonových bloků, které bylo nutné odstranit.

· na střeše budovy C bylo zjištěno, že jeho železobetonová stropní konstrukce není
kompaktní, je v dezolátním, neúnosném stavu. Uvedenou konstrukci bylo nutné
vyztužit a opravit. Současně musel být opraven navazující odvod dešťové vody.

· pro instalaci zateplovacího systému soklové části, bylo nutné tyto sítě přeložit a
napojit.

2. výše uvedené změny díla byly provedeny na základě písemného soupisu dle
zhotovitelem stanovených jednotkových cen. Tam kde se jednalo o nové položky, byla jejich
cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sbomíků cen stavebních
prací vydanýCh obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00.

3. Způsob stanovení cen prací neobsažených v původním rozpočtu je přílohou č. 1
tohoto dodatku

4. V ČI. V. Cena díla se odst. 5. 1. nemění:
Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 14. 02. 2018 se nemění a stále činí:

Cena bez DPH: 15.887.825,- KČ
Sazba DPH: 21 %
DPH: 3.336.443,- Kč
Cena s DPH: 19.224.268,- KČ

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném
smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele
(okamžikem, kdy písemné vyhotovení smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany,
podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinný dnem uveřejnění smlouvy
prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nidiž každý má platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží dva.

Veřejná zakázka - ,,Odstranäiízáoad z energetického auditu ľ' objektech VOŠ a SŠ Boskouice - bud«y A, B, C"
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty
Rekapitulace víceprací a méněprací

V Boskovicích dne 26. 9. 2018 V Boskovicích dne 26. 9. 2018

V
a

L

Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace

Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel

S

P
ředit

Veřejná zakázka - ,,Odstraněhí záuad z energetického auditu u objektech VOŠ a SŠ Boskooice - budooy A, B, C"



položkový rozpočet stavby

Stavba: 47/2017 VOŠ a SŠ Boskovice - Odstranění závad z energetického auditu vobjektech voš a SŠ Boskovice
objekt: 01+02 Budova A,B,C

Rozpočet: 01 VP žaluzie, energy skla

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 126 691,89

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 126 691,89

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 126 691,89 CZK

Základni DPH 21 % 26 605,30 CZK

Zaokrouhlení -0,19 CZK

Cena celkem s DPH 153 297 czk
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položkový rozpočet
S: 47/2017 VOŠ a SŠ Boskovice - Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Bosko\-

O: 01"02 Budova A,B,C

R: 01 VP žaluzie, energy skla

P.Č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 787 Zaskhvání 126 691,89
3 KC 2 Zatuzie budova C m2 76,680000 902,26 69185,3
4 KCI Energy skla budova A m2 64,015000 898,33 57506,59
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položkový rozpočet stavby

Odstraněni závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠStavba: 47/2017 Boskovice

objekt: 01 Vícepráce budova A,B

Rozpočet: 02 VP + MP izolace tepelné - fasáda uliční část

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 83 698,30

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady · 0,00

Celkem 83 698,30

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 83 698,30 CZK

Základni DPH 21 % 17 576,64 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH 101 275,00 czk
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

713 Izolace tepelné PSV 83 698,30 100

Cena celkem 83 698,30 100
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položkový rozpočet
S: 2018/R/07 Odstranění závad z energetického auditu v objektech voš a SŠ Boskovice

O: 01 Vícepráce budova A,B

R: 02 VP + MP izolace tepelné - fasáda u|jční část

P.č-ČIslo poiožky Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 83 698,30

1 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná m2 125,00000 181,00 22 625,00
2 713132111R00 Přebroušení izolantu m2 125,00000 27,80 3 475,00
3 28375707R Deska izolační fasádni EPS 70F 1000 x 500 mm m3 17,50000 1 749,00 30 607,50
4 31173530R Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 195 mm, kus -360,00000 22,77 -8 197,20

hmoždinka talířová
odpočet -60*6 -360,00000 0,00 0,00

5 31173539R Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 375 mm, kus 515,00000 61,50 31 672,50
hmoždinka talířová

6 58556910R MAMUT Flex t lepicí a armovací tmel šedý kg 445,00000 7,90 3 515,50
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položkový rozpočet stavby

Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ
Stavba: 47/2017 Boskovice

objekt: 01 Vícepráce budova A,B

Rozpočet: 03 VP + MP izolace tepelné - dvorní část

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková

Rozpis ceny Celkem

HSV -19 947,05

PSV 109 429,30

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 89 482,26

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 89 482,26 CZK

Základní DPH 21 % 18 791,28 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH 108 274,00 czk
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položkový rozpočet
S: 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech voš a SŠ Boskovice

O: 01 Vícepráce budova A,B

R: 03 VP + MP izolace tepelné - dvorní část

P.č Číslo položký Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí -11 430,38

1 966031313R00 Bourání říms cihelných ti. 30 cm, vyloženi 25 cm m -17,50000 112,30 -1 965,25
římsa 1NP budova B zdaní fasáda : -17,5

· 2 966032921R00 Odsekání řims okenních předsazených nad 8 cm
šambrány budova B -(2,32*2"2,78*2)*15
-(2,75*2+2,08*2)*5

-17,50000

m -201,30000 47,02 -9 465,13
-153,00000

-48,30000

Díl: 713 Izolace tepelné 103 041,81
3 713131152R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná m2 178,00000 181,00 32 218,00
4 713132111R00 Přebroušeni izolantu m2 178,00000 27,80 4 948,40
5 28375707R Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm m3 20,06000 1 749,00 35 084,95
6 31173530R Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 195 mm, kus -360,00000 22,77 -8 197,20

hmoždinka talířová
odpočet -60*6 -360,00000 0,00 0,00

7 31173539R Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 375 mm, kus 515,00000 61,50 31 672,50
hmoždinka talířová

8 58556910R MAMUT Flex T lepicí a armovací tmel šedý : kg 925,97000 7,90 7 315,16
Díl: 766 Konstrukce truhlářSké 6 387,50

9 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 35,00000 182,50 6 387,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -8 516,67
10 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -7,45787 260,51 -1 942,85
11 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t -7,45787 157,20 -1 172,38
12 979081111R00 Odvoz suů a vybour. hmot na skládku do 1 km t -7,45787 176,66 -1 317,51
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -7,45787 14,96 -111,57
14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -7,45787 227,80 -1 698,90
15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -7,45787 25,36 -189,13
16 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -7,45787 279,48 -2 084,33
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VyčislenÍ méněpráce a vícepráce akce
Odstranění závad z energetického auditu v objektech voš a SŠ Boskovice

změnový list 1

Položka Méněpráce v KČ Vícepráce v KČ Rozdíl v KČ

0,00 Kč
Rozpočet 01 126 691,89 KČ
ZasklNáni - 126 691,89 KČ

Rozpočet 02 83 698,30 KČ
8 197,20 KČ 91 895,50 KČ

Rozpočet 03 89 482,26 KČ
8 197,20 Kč 111 239,01 KČ
8 516,67 Kč 6 387,50 KČ

11 430,38 Kč

- 173 180,56 Kč
Konstrukce klempířské - 173 180,56 KČ - KČ

Celkem -336 213,90 336 213,90 KČ
Rozdíl 0,00 KČ
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 47/2017 Odstraněni závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠBoskovice
objekt: 01 Vícepráce budova A,B

Rozpočet: 1 Stavební práce interiér budova A,B, VP vzduchotechnika

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 095,25

PSV 106 031,26

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 125 126,51

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 125 126,51 CZK

Základní DPH 21 % 26 276,57 CZK

Zaokrouhleni -0,08 CZK

Cena celkem s DPH 151 403,00 czk

v dne Zc'. a I

ške/a ekcnc;m/cká il
ú A, Li

":q '"""""""' "" "":' ""
Za zh«ovitele o Zaobje

'>1,. G,
';g

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 655,30 4

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 789,64 1

64 výplně otvorů HSV 1 856,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 7 230,00 6

96 Bouráni konstrukci HSV 4 564,31 4

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV 4 426,68 4

769 Otvorové prvky z plastu PSV 4 562,00 4

VZT Vzduchotechnika PSV 86 399,50 69

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 643,08 9

Cena celkem 125 126,51 100
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S: 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech voš a SŠ Boskovice

O: 01 Vícepráce budova A,B

R: 01 Stavební práce interiér budova A,B, VP vzduchotechnika

položkový rozpočet

P.č-Čísĺo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 655,30

1 311271170R00 Dozdívky z tvárnic plynosilikátových ti. 300 mm m2 0,80000 1 221,00' 976,80
2 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do Č.12 3ks x 2 t 0,05000 30 410,00 1 520,50

m, včetně dodávky proňlu I Č.10
3 340237211R00 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlaml tl.zdi do 10 cm kus 1,00000 193,00 193,00
4 55330320R Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P protipožární, kus 1,00000 765,00 765,00

ZAKO pro klasické zděni, bez drážky, pevně přivařené
závěsy

5 553308220R Zárubeň ocelová S 125 DV 800X1970X125 L protipožární, kus 1,00000 1 200,00 1 200,00
ŽAKO pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové
závěsy

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 789,64
6 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omitku ti. 15mm okno m 10,20000 58,20j 593,64

1600/950 I
7 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou kus 1,00000| 196,00 196,00

štukovovou omítkou
Díl: 64 výplně otvorů 1 856,00

8j642944121R00 Osazeni ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 2,00000 928,00) 1 856,00

včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Díl: 94 Lešení a stavební výtahv 7 230,00

9 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 60,00000' 120,50 7 230,00
1.NP,2.NP,3.NP

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 4 564,31
10 962031116R00 Bouráni příček z cihel pálených plných ti. 140 mm m2 18,00000j 141,00 2 538,00
11 968062355R00 !Vybouránj dřevěných rámů oken dvojitých pI. 2 m2 m2 1,85000j 115,28 213,77
12 '968072455R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pI. do 2 m2 4 ks m2 6,40000 283,21 1 812,54

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 4 426,68
13 762431230R00 Montáž obloženi stěn sádrokartonem m2 29,60000 53,50 1 583,60
14, 767137803R00 'Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti m2 ' 14,80000 53,90 797,72
15,59591038R Deska Knauf RED 12,5 GKF 1250x2500X12,5 2 vrstvy, m2 29,60000 69,10 2 045,36

protipožární sádrokartonová deska
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 4 562,00

16 64-1 D"M jednodílné okno fix pIast.s přislušenstvim a parapety soubor 1,00000 4 562,00 4 562,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 643,08
17 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m v interiéru a t 6,52070 239,50 1 561,71

exteriéru objektu
18 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 6,52070' 548,00 3 573,34
19 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 6,52070 564,00' 3 677,67
20 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,52070 280,70' 1 830,36
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Název stavby: Odstraněni závad z energetického auditu v
objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název objektu: Budova A,B

O O
O

Popis
O Q.
Q.

Měr. jedn. Počet jedn.

1 2 3
Dodávka vzduchotechnického zařizeni

4 5

Cena v Kč
jednotková celkem

dodávka montáž dodávka montáž
6 7 8 9

Vícepráce - půda
1.32 Čtyřhranné pozinkované potrubí SKj včetně tvarovek
1.37 Požární izolace EI 45 min

m2 50 300 96 15 000 4 800
m2 75 700 161 52 500 12 098

M24.R01 Montážni, těsnicí a spojovací materiál
0.1 Náklady na dopravu

CELKEM DODÁVKA + MONTÁŽ

VZDUCHOTECHNIKA BEZ DPH CELKEM

kpl 1 1 002 O 1 002
kpl 1 1 000 1 000

68 502 17 898

86 400 Kč

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková Dne 4.9.2018



položkový rozpočet stavby

Stavba: 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠBoskovice
objekt: 02 Vícepráce budova C

Rozpočet: 2 VP dopojení jednotek odvodnění interiér, odvodňovací větev

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 636,60

PSV 22 431,62

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 32 068,22

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 32 068,22 CZK

Základní DPH 21 % 6 734,33 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 38 803,00 czk
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

8 Trubní vedení HSV 3 196,20 10

96 Bouráni konstrukci HSV 6 440,40 20

721 Vnitřní kanalizace PSV 22 431,62 70

Cena celkem 32 068,22 100
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položkový rozpočet
S: 47/1 VOŠ Boskovice 2018 vícepráce

O: 01 Vícepráce

R: 10 Odvodňovací větev na budově C

P.č_Čísĺ0 položký Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 3 196,20

1 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150 m 42,00000 25,20 1 058,40
2 28615194.AR Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 1000 mm PP celá kus 42,00000 50,90 2 137,80

větev s přislušenstvIm
Díl: 96 Bourání konstrukci 6 440,40

3 970031060R00 Vrtáni jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm vrtané m 3,60000 1 789,00 6 440,40
prostupy 8 ks

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 4,62
4 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,00840 550,41 4,62
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ROZPOČET
Stavba: Vícepráce odpady+kondenz
objekt: Budova C

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice
Zhotovitel: SULKOM s.r.o.
Místo: Hybešova Boskovice

Zpracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková
Datum: 28.8.2018

. . . Množství CenaČ. Kód poIozky Popis MJ . . Cena celkem
celkem jednotkova

1 2 3 4 5 6 7

PSV

721

Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - vnitřní
kanalizace

22 427,00

1 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 16,000 130,00 2 080,00
Potrubí z PP vsazeni odbočky do hrdla

2 721171904 DN 75 kus 4,000 363,00 1 452,00

Potrubí kanalizační z PP svodné systém
3 721174004 HT DN 70 m 16,000 384,00 6 144,00

Potrubí kanalizační z pp připojovací
4 721174042 systém HT ON 32 kondenzát m 20,000 311,00 6 220,00

Potrubí kanalizační z pp připojovací
5 721174043 systém HT DN 50 m 5,000 345,00 1 725,00

6 7211740651 Úprava stávajlckh rozvodů odpadů 1,000 1 748,00 1 748,00
7 721233211 Sifon kondenzační HL 136 kus 3,000 870,00 2 610,00
8 721273151 Hlavice ventilační polypropylen 75 kus 2,000 224,00 448,00

22 427,00

Celkem bez DPH 22 427,00 KČ
Celkem s DPH 21% 27 136,67 Kč



položkový rozpočet stavby

Stavba: 47/2017 Odstraněni závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠBoskovice
objekt: 01 + 02 Vícepráce budova A,B,C

Rozpočet: 3 Stavební práce podklad pro živici, severní strana zemni práce

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková

Rozpis ceny Celkem

HSV 33 948,42

PSV 9 632,46

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 43 580,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 43 580,88 CZK

Základní DPH 21 % 9 151,98 CZK

Zaokrouhlení 0,14 CZK

Cena celkem s DPH 52 733,00 czk
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 24 546,15 56
99 Staveništní přesun hmot PSV 4 184,51 10
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 977,00 6
62 Úpravy povrchů vnějších hsv 6 231,10 12
711 Izolace proti vodě HSV 1 194,17 2
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot psv 2 947,95 7
M21 Elektromontáže PSV 2 500,00 7
Cena celkem 43 580,88 100
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S: 47/2017 Odstraněni závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

O: 01"02 Vícepráce budova A,B,C

R: 03 Úprava podkladu pod pokládku živice

položkový rozpočet

P.č. Číslo položký Název po|ožky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 15 946,58

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 80m2 x m3 20,00000 187,51 3 750,20
0,25 = 20 m3

2 162201203R00 Vodorovné přemľst.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 20,00000 38,00 760,00

3 167101201R00 Nakládáni výkopku z hor.1 4 - ručně m3 20,00000 110,28 2 205,60
4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 20,00000 76,55 1 531,00
5 58344154R Štěrkoddě frakce 0-22 tl.50 mm 80 m2 x 0,05 m = 4 m3 t 8,40000 207,32 1 741,49

2,10 t/m3
6 58344169R Štěrkodrtě frakce 0-32 tl.200 mm 80m2 x 0,20 = 16 m3 t 33,60000 177,33 5 958,29

á 2,10 t/m3
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 565,80

7 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 42,00000 84,90 3 565,80
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S: 47/2017 Odstranění závad z energetickéŔ auditu v objektech voš a SŠ Boskovice
O: 01 Vícepráce budova A,B,C
R: 03 Severní strana jídelna

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem

Díl: 1 Zemni práce 5 382,94
1 120901121RT1 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, m3 0,93000 4 865,93 4 525,31

pneumatickým kladivem schody

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,27000 1 016,12 274,35
1x0,34x0,80 =0,27 m3

3 162501102RT3 Vodorovné přerMstěnľ výkopku z hor.1-4 do 3000 m, m3 0,27000 143,24 38,67
nosnost 12 t

4 162201203R00 Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 0,27000 117,17 31,64

5 167101201R00 Nakládáni výkopku z hor.1 " 4 - ručně m3 0,27000 513,05 138,52

6 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,27000 337,37 91,09

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,27000 259,52 70,07

8 583318004R Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj t 0,51000 418,22 213,29

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 977,00

9 318261112RT1 Zdivo plot.z tvárnic FACE BLOCK,bet.zálivka,tL190 m2 1,50000 1 318,00 1 977,00
1,25X1,20 =1,5 m2 , tvárnice jednostranně štípané,
přírodní

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 386,88

10 622325524RV1 Zateplovací systém , sokl, XPS ti. 140 mm, zakončený m2 0,34000 1 137,89 386,88
stěrkou s výztužnou tkaninou

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 618,71

11 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. pláStů výšky do 25 m t 1,05960 583,91 618,71

Díl: 711 Izolace proti vodě 143,38

12 711132101RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - m2 0,45000 120,00 54,00
včetně dodávky pod zÍdku

13 711482001RZ1 lzdační systém Tefond, jednoduchý spoj, svisle, včetně m2 0,37000 241,56 89,38
dodávky fólie Tefond a spojovacích prvků

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 947,95

14 979087112R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 2,30000 110,50 254,15
vybourané schody

15 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 2,30000 488,00 1 122,40
vybourané schody

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,30000 176,66 406,32

17 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 2,30000 227,08 522,28

18 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,30000 279,48 642,80

24 546,15

4 184,51



položkový rozpočet
S: 47/1 Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice
O: 01"02 Vícepráce budova A,B,C
R: 03 Severní strana kotelna

p.č. Cisio položký Název po[ožky MJ množství cena l MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 3 216,63

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,99000 1 016,12 1 005,96
0,20x0,6x6=0,72 m3 + 3x0,15x0,6=0,27m3, severní strana
kotelna

2 162501102RT3 Vodorovné přeNstění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, m3 0,99000 143,24 141,81
nosnost 12 t

3 162201203R00 Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOm m3 0,99000 177,17 175,40

4 167101201R00 Nakládáni výkopku z hor.1 " 4 - ručně m3 0,99000 513,05 507,92

5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 ' 0,99000 337,37 334,00

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,99000 259,52 256,92

7 583318004R Kamenivo těžené frakce 16/32 jihomor. kraj ' t 1,90000 418,22| 794,62

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 844,22

8 622325524RV1 Zateplovací systém , sokl, XPS ti. 140 mm 0,45"3,9=4,35 m2 4,35000 1 137,89 4 949,82
m2, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

9 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 4,35000 205,61 894,40

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 050,79

10 711482001RZ1 Izdačni systém , jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávky m2 ) 4,35000 241,56 1 050,79
fólie a spojovacích prvků

Díl: M21 Elektromontáže 2 500,00

11 M21-1 El.chránička pro uloženI stávajících zemních kabelových ' m 25,00000 100,00 2 500,00
elektrorozvodů



položkový rozpočet stavby

Stavba: 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech voš a SŠBoskovice
objekt: 02 Vícepráce budova C

Rozpočet: 4 VP úprava stropní konstrukce na výlezu budovy C

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 13 167,99

PSV 530,16

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 13 698,15

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 13 698,15 CZK

Základní DPH 21 % 2 877,00 CZK

ZaokrouhlenI -0,15 CZK

Cena celkem s DPH 16 575,00 czk
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 819,80 13

62 Úpravy povrchů vnější hsv 2 261,00 17

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 106,16 37

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 981,03 29

720 Zdravotechnická instalace PSV 530,16 4

Cena celkem 13 698,15 100
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S: 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech voš a SŠ Boskovice

O: 02 Vícepráce budova C

R: 04 Úprava stropní Kce na výezu bydovy C

PoložkovÝ rozpočet

P.č_Čísĺo položky Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 819,80

1 j411362021R00 výztuž stropů svařovanou síti z sítí Kari 150/150/5 t 0,06000 30 330,00 1 819,80

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 261,00
2 622321520RV1 Zateplovací systém Mamut, sokl, XPS ti. 60 mm š.5cm m2 ' 1,00000 653,00 653,00

5cm x 20m=1,00 m2, zakončený stěrkou s výztužnou
tkaninou

3 622421492r00 jDopIňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m ) 20,00000 80,40Ĺ 1 608,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 106,16
4 |631313621R00 'Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 20/25 3m x 7m m3 1,57500 2 955,00 4 654,13

prům.tl. 7,5 cm
5 |631319171R00 ,Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 8 cm m3 1,57500, 287,00' 452,03

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 981,03
6, 162201254R00 Vodorovné přemist.betonu, kbelík , do lOm m3 1,57500 339,00, 533,93
7 ' 167101251R00 1Nak|ádáni betonu - ručně v kbelíku do výtahu m3 1,57500 686,00 1 080,45
8!999281211R00 |Přesun hmot, opravy vněj. plášt'ů výšky do 25 m t ' 4,05311' 583,91 2 366,65

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 530,16
9 720-1 KC ,Doprava mat. a montáž ZTI hod l 1,00OOO| 250,00: 250,00

10 28611141.AR |Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000 kus l 0,80000 97,20' 77,76
11 28611146.AR jTrubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 kus 0,50000 112,00 56,00
12 28651652.AR |Ko|eno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 2,00000 41,70 83,40
13 28651657.AR Koleno kanalizační KGB 125/ 45" PVC kus 1,00000, 63,00 63,00
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 47/2017 Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠBoskovice
Objekt: 01+02 Vícepráce budova A,B,C

Rozpočet: 5 VP oprava a doplnění kanalizace,přeložka STL + VP ZTI kanalizace

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice IČO: 62073516

Hybešova 982/53 DIČ:
Boskovice 680 01

Zhotovitel: SULKOM s.r.o. IČO: 27670309

Knínice 330 DIČ: CZ27670309
Knínice 679 34

Vypracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková

Rozpis ceny Celkem

HSV 18 860,47

PSV 59 933,50

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 78 793,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 78 793,97 CZK

Základni DPH 21 % 16 546,73 CZK

Zaokrouhlení 0,30 CZK

Cena celkem s DPH 95 341,00 czk
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položkový rozpočet
S: 47/2017 Odstraněni závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

O: 01"02 Vícepráce budova A,B,C

R: 05 VP oprava a doplněni kanalizace,přeložka STL + VP ZTI kanalizace

P.č_Čísĺo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 15 536,97

1 113105111R00 Rozebráni lomového kamene na sucho m2 1,50000 108,00 162,00
2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 2,3m3 m3 5,20000 1 016,12 5 283,82

skalka+3m3 plyn
3 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 5,20000 987,00 5 132,40
4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 5,20000 337,37 1 754,32
5 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny 0,42m3+0,50m3 m3 0,92000 629,82 579,43

plyn
6 I-KC Odstraněni křovin vč.nakládán i,odvozu a likvidace hod 3,50000 750,00 2 625,00

Díl: 5 Komunikace 3 323,50
7 594111111R00 Dlažba z lomového kamene-zpětná montáž m2 1,50000 689,00 1 033,50
8 597103111R00 Montáž vpusti kus 1,00000 231,00 231,00
9 5-KC D+M KG kanalizační roury 75 mm m 2,00000 165,00 330,00

10 286971421R Vpusť dvorní kus 1,00000 1 729,00 1 729,00

Díl: 723 Plynovod 32 000,00
11 723 - KC Přěložka přípojky stl plynu u štítu budova C sada 1,00000 32 000,00 32 000,00
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ROZPOČET
Stavba: Odstraněni závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice
objek 01+02
VP oprava a doplnění kanalizace,přeložka STL + VP ZTI kanalizace

Objednatel: VOŠ a SŠ Boskovice
Zhotovitel: SULKOM s.r.o.
Místo: Hybešova Boskovice

Zpracoval: Ing. Sylvie Dvořáčková
Datum: 30.5.2018

Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV 13 248,00
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 316,50

1 721173409 Šachta kanalizační Vavin kpl 1,000 9 775,00 9 775,00

2 7211734092 Zpětná klapka s aretaci 110 kpl 1,000 2 242,50 2 242,50

3 7211734132 prodlouženi přisáváni vzduchu - kuchyň ks 1,000 299,00 299,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 931,50

Kohout kulový přímý plnoprůtokový s 2x vnitřním kus 1,000 366,85
4 723213305 závitem PN 35 do 185°C niklovaný R910 1 1/4" 366,85

Kohout kulový přímý plnoprůtokový s 2x vnitřním kus 1,000 564,65
5 723213306 závitem PN 35 do 185°C niklovaný R910 1 1/2" 564,65

NOD Nepojmenované práce
NOl Nepojmenovaný díl 14 685,50

6 HZS 000002 úprava vody a odpadu v instalační šachtě m 1,000 9 660,00 9 660,00

7 HZS000004 napojeni lapačů splavenin - prodlouženI odpadů kpl 1,000 2 990,00 2 990,00

8 HZS000005 napojeni vpusti plied kuchyní kpl 1,000 2 035,50 2 035,50
Celkem cena bez DPH 27 933,50 KČ
Celkem cena s DPH 21% 33 799,54 KČ



VyčÍslení rezervy akce

Odstraněni závad z energetického auditu v objektech voš a SŠ Boskovice

změnový list 2
Položka Méněpráce v KČ Vícepráce v KČ Rozdíl v KČ

Rezerva - 293 267,73 KČ
-201867,32

-91400,41

Rozpočet 1 125 126,51
125 126,51

Rozpočet 2 32 068,22
32 068,22

Rozpočet 3 43 580,88
43 580,88

Rozpočet 4 13 698,15
13 698,15

Rozpočet 5 78 793,97
78 793,97

Celkem -293 267,73 293 267,73
Rozdíl 0,00 KČ
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