DODATEK Č.1  KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „Rekonstrukce mostu č. 597007 přes řeku Balinku ve Velkém Meziříčí“
Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem ve Velkém Meziříčí, Radnická 29/1,  594 13 Velké Meziříčí, zastoupený starostou Josefem Komínkem48480  
zástupce pro věci smluvní:
Josef Komínek – starosta

zástupce pro věci technické: Ing. Antonín Kozina, Jiří Oulehla, Bc. Antonín Šilhavý

	Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí,
	


Číslo účtu:
19-1427751/0100
IČO:
00295671
 (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Adresa:
Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
Korespondeční adresa:        Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zástupce pro věci smluvní:
Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti


zástupce pro věci technické:
Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
274403202/0300
IČO:
269 44 022
DIČ:
CZ269 44 022
zápis v obchodním rejstříku:
 u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:
Článek č.2. - Předmět smlouvy

1. se doplňuje takto:
Předmět plnění se mění a rozšiřuje o provedení prací dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku (příloha č.1).
Článek č.4. – Cenové ujednání
1. se mění takto:

Cena za dílo:
	-  původní cena za dílo celkem bez DPH 
	15 727 236,53 Kč

	-  cena za vícepráce bez DPH 
	1 280 661,00 Kč

	- nová celková cena za SOD bez DPH 
	17 007 897,53 Kč

	- DPH 21 
	3 571 658,48 Kč

	- nová celková cena za SOD s DPH  
	20 579 556,01 Kč


slovy: dvacetmiliónůpětstasedmdesátdevěttisícpětsetpadesátšestkorun českých včetně DPH

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu (příloha č.1).
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
XVI. Společná a závěrečná ustanovení

1.  Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Přílohy: 1. položkový rozpočet 
Ve Velkém Meziříčí dne 
V Brně, dne 30.9.2018
Za objednatele:
Za zhotovitele:

Josef Komínek
Ing. Rostislav Mitrenga,
starosta města
jednatel společnosti
[image: image1.jpg]Firma: MITRENGA - stavby, spol. s r.o.

Soupis objektti s DPH
Stavba: A 004 - Velké MeziriCi - most pres Balinku

Varianta: IV - Importovana varianta

Odbytova cena: 16 841 039,46

OC+DPH: 20 377 657,75
SO 000.2 Ostatni a vedlej$i naklady 372 000,00 78 120,00 450 120,00
S0 001.2 Priprava uzemi 420 826,17 88 373,50 509 199,67
SO 105.2 Rekonstrukce ul. Trebi¢ska 904 540,16 189 953,43 1094 493,59
SO 202.2 Most pres Balinku 14 794 828,67 3 106 914,02 17 901 742,69
S0 203.2 Provizorni lavka pfes Balinku 168 755,55 35 438,67 204 194,22
S0 410.2 Verejné osvétleni 148 584,91 31202,83 179 787,74
SO 801.2 Vegetacni Upravy 31 504,00 6 615,84 38 119,84
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