
DODATEK č. 1
č. objednatele: SMLJ-24-714/2018 

č. zhotovitele:

OBJEDNATEL: Název
Adresa 
Zástupce 
IČO 
DIČ
Bank. spoj.
Technický dozor investora

- Správa Krkonošského národního parku
- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
- PhDr. Robin Bohnisch, ředitel
- 00088455
- CZ 00088455
-
- , vedoucí odd. investic

- Pavel Lang
- Náchodská 535, 541 01 Trutnov
-  
-45959277 

ZHOTOVITEL: Název
Adresa 
Zástupce 
IČO 
DIČ
Bank. spoj.
K smluvnímu jednání zmocněn - 

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: Výroba a montáž zachytávačů sněhu na objektu Technické
zázemí ve Vrchlabí

V souladu s čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly z důvodu navýšení počtu dodaných 
zachytávačů sněhu na navýšení smluvní ceny o 613 Kč.

Mění se tedy takto:
3. Cena díla

Původní cena bez DPH je 64.795,00 Kč
Navýšení ceny (Dodatek)____________________613.00 Kč
Celková cena bez DPH 65.408,00 Kč

DPH 13.735,68 Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH je 79.143,68 Kč

Ostatní části zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
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