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DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ

II/372 Hr. Pardubického kraje – Velké Opatovice, průtah a most 372-004 –
Studie

___________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno IČO 02365952
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 81002
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 12. 2017
(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

 Navýšení ceny díla na základě zvýšení nákladů za diagnostiku mostu.

II .

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA  DÍLA  BEZ  DPH 723.602,00 KČ

III .

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 3 – Rozsah diagnostiky mostu 372-004.

V Brně, dne 15. 11. 2018 V Brně, dne 19. 11. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

PIS PECHAL, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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