
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci: Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Kód akce: A1134

č. KOH/Kr/048/2013 + D1

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí oddělení rekultivací, životního prostředí
a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Čepirohy 136, 434 01 Most

IČO 44569769
DIČ CZ44569769

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B 221

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena:

Ve věcech technických:

Ing. Luďkem Šatrou, statutárním ředitelem společnosti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí střediska biologických prací

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XX., odstavcem 7. Smlouvy o dílo, na akci „Rekultivace kamenolomu
Kočičí vrch - část PKÚ“, kód akce: A1134 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce
a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 15. 3. 2013 pod č. objednatele KOH/Kr/048/2013 a uzavírají
tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek II. a VII. předmětné Smlouvy.
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I. Důvod uzavření Dodatku

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě
vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly
zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily
rovněž zvýšený úhyn sazenic přísuškem ve skupinových a liniových výsadbách.

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné
vynakládat finanční prostředky na druhé vyžínání buřeně. Naopak na plochách skupinových výsadeb
cílových dřevin, keřů a v liniové výsadbě poloodrostků je nezbytné realizovat podzimní vylepšení výsadeb
tak, aby byl kompenzován zvýšený úhyn sazenic přísuškem. Pro rok 2018 bylo dle projektové dokumentace
plánováno přihnojení sazenic tabletovým hnojivem, které dosud nebylo provedeno. Realizace přihnojení
sazenic bude z důvodu následného lepšího využití živin dřevinami přesunuta na vhodnější termín, tj. jaro
roku 2019.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno
201,85 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet
prací pro roky 2018 a 2019, ve kterých dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle
platné projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného byl zpracován dne 24. 10. 2018 Protokol změny č. 01/2018, který je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

Výše popsaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť její potřeba vznikla
v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu
veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, činí pouze 2,595 %.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 01/2018 jehož součástí
je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019
(Položkový rozpočet pro rok 2018 a 2019) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018.

2. Článek VII., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:

1. „Cena předmětu díla je stanovená jako konečná, pevná a neměnná a vyplývá z nabídkové ceny
zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil, v rámci vyhlášené veřejné podlimitní zakázky na stavební
práce jako nejvýhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru
nejvýhodnější nabídky“ ze dne 6. 2. 2013, č. 2013/1172/PKÚ/NŘZ, které nabylo právní moci dne
2. 3. 2013.

Cena celkem bez DPH (technická a biologická rekultivace) 1 258 669,14 Kč

Cena bez DPH za SO 1 - technickou rekultivaci 798 825,82 Kč

Cena bez DPH za SO 4 - biologickou rekultivace 459 843,32 Kč

Sazba DPH 21,00%

Výše DPH (z ceny za SO 4 – biologickou rekultivaci) 96 567,10 Kč

Cena včetně DPH za SO 4 – biologickou rekultivaci 556 410,42 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr).
Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby
dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené
objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“
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se nahrazuje novým zněním:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018, jehož součástí
je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019
(Položkový rozpočet pro rok 2018 a 2019) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018.

Cena celkem bez DPH (technická a biologická rekultivace) 1 258 467,29 Kč

Cena bez DPH za SO 1 - technickou rekultivaci 798 825,82 Kč

Cena bez DPH za SO 4 - biologickou rekultivace 459 641,47 Kč

K ceně za SO 4 – biologickou rekultivaci bez DPH bude připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení
faktury.

Ceny uvedené v Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018
a 2019 jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré
případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem
do data předání díla.“

III. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1
ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou
jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejích dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství).

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu
Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p.
(https://www.pku.cz/společnost), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejích dodatků dodržovat
zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými
právními předpisy.

2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p.
ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu,
obě smluvní strany obdrží dva výtisky.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu
porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

https://www.pku.cz/spole%C4%8Dnost)
http://www.pku.cz/


Dodatek č. 1
„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ“, kód akce: A1134                                    4/4

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. 01/2018 včetně příloh ze dne 24. 10. 2018

V Chlumci dne 13. 11. 2018 V Mostě dne 15. 11. 2018

                   Ing. Petr Lenc     Ing. Luděk Šatra
                        ředitel          statutární ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
                     (objednatel)  (zhotovitel)



Pfiloha 6. 1

k Dodatku 6. 1 Smlouvy o dilo na akci:
Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU

Kéd akce: A1134
6. KOH/Kr/O48/2013 + D1

Protokol zmény é. 01I2018 ze due 24. 10. 2018

Pfiloha 6. 1

k Dodatku 6. 1 Smlouvy o dilo na akci:
Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU

Kéd akce: A1134
6. KOH/Kr/O48/2013 + D1

Protokol zmény é. 01I2018 ze due 24. 10. 2018

Příloha č. 1

k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci:
Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Kód akce: A1134

č. KOH/Kr/048/2013 + D1

Protokol změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018



PROTOKOL zfiéNY éislo PZ: 01/2018
Zhotovitel: Objednatel:

REKULTIVACNi WSTAVBA Most, a.s. Palivovy’ kombinét Usti, stétni podnik
Cepirohy 136 Hrbovické 2
434 01 Most 403 39 Chlumec
1C0: 44569769 ICO: 00007536DIC: CZ44569769 D'CI 0200007536

Nézev akce: Datum: 24. 10. 2018

Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKO
Kéd akce: A1134

Smlouva o dI'lo.‘ uzavi‘ené dne 15. 3. 2013, ('2. objednatele KOH/Kr/048/2013, C. zhotovitele SD/130966/23373

Odkazy: PD — Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU; duben 2012

Dfivod zmény: zmény v poloikéch péstebni péée plénované pro rok 2018 a 2019

I. POPIS ZMENY

Zména postupu praci

Vprflbéhu vegetaéniho obdobl’ letoénl’ho roku panovaly nepredvidatelné klimatické podml’nky vpodobé
vysokych teplot doprovézenych extrémné nizkymi sréZkoi Uhrny. Uvedené klimatické podml'nky byly
zejména v Ietnich mésicich znaéné neph’znivé pro rflst travnl'ch porostfl, burené ve vyisadbach a zapf‘l’éinily
rovnéZ zvyéeny' Uhyn sazenic pi‘isuékem ve skupinovych a linioch vysadbéch.
Na zékladé vy3e uvedeného a dle aktuélniho stavu porostfl na lokalité neni v letosnim roce UCelné vynakladat
finanéni prosti‘edky na druhé vyiinéni bufené. Naopak na plochéch skupinovych vysadeb cilovych di‘evin,
kei‘fl a v Iiniové vysadbé poloodrostkfl je nezbytné realizovat podzimm‘ vylepsenl vysadeb tak, aby byl
kompenzovén séeny Uhyn sazenic pfisuékem. Pro rok 2018 bylo dle projektové dokumentace plénovano
pfihnojenl’ sazenic tabletovym hnojivem, které dosud nebylo provedeno. Realizace pf‘ihnojenl' sazenic bude
z dfivodu nésledného Iepél’ho vyuZitI’ iivin dfevinami presunuta na vhodnéjél' termin, tj. jaro roku 2019.
Tato zména nevyvolé potfebu navyéeni celkové ceny dI’Ia dle smlouvy o dI’lo, naopak bude uéetf‘eno
201,85 KC bez DPH. V souladu s vyée uvedenyImi skuteénostmi byl zpracovén novy poloikovy rozpoéet praci
pro roky 2018 a 2019, ve kterych dochézi k mezipoloikovym pfesunflm v rémci plénovanych praci dle platné
projektové dokumentace.

ll. POPIS ZMENY V OBJEMU PRACi V ROCE 2018 A 2019

Zmény v objemu praci v rémci SO 4 — biologické rekultivace:

6 - 5. rok PP (rok 2018) - 2163.65 KC
7 - 6. rok PP {rok 2019) +1 961.80 Kc‘.

Zména objemu financi celkem bez DPH - 201,85 Kt':

Ill. ZMENA OBJEMU FINANCi

Vyéisleni zmény v rémci SO 4 — biologické rekultivace:

Pfivodni cena dle Smlouvy o dl’lo 459 843,32 Kc‘,
FinanCnl obiem zménv - 201.85 Kc
Cena po provedeni zmény bez DPH 459 641,47 Ké
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REKULTIVACNi WSTAVBA Most, a.s. Palivovy’ kombinét Usti, stétni podnik
Cepirohy 136 Hrbovické 2
434 01 Most 403 39 Chlumec
1C0: 44569769 ICO: 00007536DIC: CZ44569769 D'CI 0200007536

Nézev akce: Datum: 24. 10. 2018

Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKO
Kéd akce: A1134

Smlouva o dI'lo.‘ uzavi‘ené dne 15. 3. 2013, ('2. objednatele KOH/Kr/048/2013, C. zhotovitele SD/130966/23373

Odkazy: PD — Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU; duben 2012

Dfivod zmény: zmény v poloikéch péstebni péée plénované pro rok 2018 a 2019

I. POPIS ZMENY

Zména postupu praci

Vprflbéhu vegetaéniho obdobl’ letoénl’ho roku panovaly nepredvidatelné klimatické podml’nky vpodobé
vysokych teplot doprovézenych extrémné nizkymi sréZkoi Uhrny. Uvedené klimatické podml'nky byly
zejména v Ietnich mésicich znaéné neph’znivé pro rflst travnl'ch porostfl, burené ve vyisadbach a zapf‘l’éinily
rovnéZ zvyéeny' Uhyn sazenic pi‘isuékem ve skupinovych a linioch vysadbéch.
Na zékladé vy3e uvedeného a dle aktuélniho stavu porostfl na lokalité neni v letosnim roce UCelné vynakladat
finanéni prosti‘edky na druhé vyiinéni bufené. Naopak na plochéch skupinovych vysadeb cilovych di‘evin,
kei‘fl a v Iiniové vysadbé poloodrostkfl je nezbytné realizovat podzimm‘ vylepsenl vysadeb tak, aby byl
kompenzovén séeny Uhyn sazenic pfisuékem. Pro rok 2018 bylo dle projektové dokumentace plénovano
pfihnojenl’ sazenic tabletovym hnojivem, které dosud nebylo provedeno. Realizace pf‘ihnojenl' sazenic bude
z dfivodu nésledného Iepél’ho vyuZitI’ iivin dfevinami presunuta na vhodnéjél' termin, tj. jaro roku 2019.
Tato zména nevyvolé potfebu navyéeni celkové ceny dI’Ia dle smlouvy o dI’lo, naopak bude uéetf‘eno
201,85 KC bez DPH. V souladu s vyée uvedenyImi skuteénostmi byl zpracovén novy poloikovy rozpoéet praci
pro roky 2018 a 2019, ve kterych dochézi k mezipoloikovym pfesunflm v rémci plénovanych praci dle platné
projektové dokumentace.

ll. POPIS ZMENY V OBJEMU PRACi V ROCE 2018 A 2019

Zmény v objemu praci v rémci SO 4 — biologické rekultivace:

6 - 5. rok PP (rok 2018) - 2163.65 KC
7 - 6. rok PP {rok 2019) +1 961.80 Kc‘.

Zména objemu financi celkem bez DPH - 201,85 Kt':

Ill. ZMENA OBJEMU FINANCi

Vyéisleni zmény v rémci SO 4 — biologické rekultivace:

Pfivodni cena dle Smlouvy o dl’lo 459 843,32 Kc‘,
FinanCnl obiem zménv - 201.85 Kc
Cena po provedeni zmény bez DPH 459 641,47 Ké
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PROTOKOL ZMĚÍY črsıø PZ; 01/2018
Zhotovitel; ODjednare/z
REKULTıvAčNí vÝsTAvBA Most, 0.8. Paıivøvy' kombinát Ústi, státní podnik
Cepirohy 136 Hrbovická 2
434 01 Most 403 39 Chlumec
ICO: 44569769 ıčo; 00007536
Dıc: cZ44569769 DIČI 0200007536

Název akce.ı Datum.“ 24. 10. 2018
Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ
Kód akce: A1134

Smlouva o dílo.“ uzavřená dne 15. 3. 2013, č. objednatele KOH/Kr/048/2013, Č. Zhotovitele SD/130966/Z3373

Odkazy: PD - Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKU; duben 2012

Důvod změny: změny v položkách pěstební péče plánované pro rok 2018 a 2019

ı. POPIS ZMĚNY

Změna postupu prací
Vprůbéhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky vpodobé
vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly
Zejména v letních měsících Značně nepříznivé pro růst travních porostů, buřeně ve výsadbách a zapříčinily
rovněž Zvýšený úhyn sazenic přisuškem ve skupinových a liniových výsadbách.
Na Základé výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakladat
finanční prostředky na druhé vyžínání buřeně. Naopak na plochách skupinových výsadeb cílových dřevin,
keřů a v liniové výsadbě poloodrostků je nezbytné realizovat podzimní vylepšení výsadeb tak, aby byl
kompenzován Zvýšený úhyn sazenic přísuškem. Pro rok 2018 bylo dle projektové dokumentace plánováno
přihnojení sazenic tabletovým hnojivem, které dosud nebylo provedeno. Realizace přihnojení sazenic bude
Z důvodu následného lepšího využití živin dřevinami přesunuta na vhodnější termín, tj. jaro roku 2019.
Tato Změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno
201,85 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl Zpracován nový položkový rozpočet prací
pro roky 2018 a 2019, ve kterých dochází k mezipolożkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné
projektové dokumentace.

PoPıs ZMĚNY v oBJEMu PRAcí v RocE 2018 A 2019

Změny v objemu prací v rámci SO 4 - biologická rekultivace:

6 - 5. rok PP (rok 2018) - 2 163,65 Kč
I" - 6. rok PP [rok 2019i + 1 961.80 Kč
Změna objemu financí celkem bez DPH - 201,85 Kč

ZMĚNA oBJEMu FıNANcí

Vyčíslení změny v rámci SO 4 - biologická rekultivace:

Původní cena dle Smlouvy o dílo 459 843,32 Kč
Finanční objem změnilr fl 201.85 Kč
Cena po provedení změny bez DPH 459 641,47 Kč
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Vyéisleni zmény v rémci celé akce (SO 1 - technické + 804 — biologické rekultivace):

Pflvodni cena dle Smlouvy o dilo
Finanbni obiem zménv

Cena po provedeni zmény bez DPH

IV. DAL§i DOPADY ZMENY

1 258 669,14 Ké
-201.85 Kb

1 258 467,29 KC

Navrhované zména nema kromé Casové a vécné aktualizace harmonogramu praci 2adné dalSi dopady
na realizaci dila.

v. PRiLOHY

Pflloha 6. 1 - Ocenény’ soupis praci, dodévek a sluZeb s vykazem vyimér dle skuteénosti pro rok 2018 a 2019(Rozpoéet pro rok 2018 a 2019)
Priloha C. 2 — Zépis z kontrolniho dne konaného dne 10. 9. 2018

Ing. Ludék Satra
Za zhotovitele: statutérni feditel

REKULTIVACNI WSTAVBA Most, as.

Ing. Petr Lenc
Za objednatele: reditel

Palivovy kombinét Ustl', stétni podnik
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FinanCni obiem zménv

Cena po provedeni zmény bez DPH

IV. DAL§i DOPADY ZMENY

Navrhované zména nema kromé Casové a vécné aktualizace harmono
na realizaci dila.

v. PRiLOHY

1 258 669,14 Ké
-201.85 Kb

1 258 467,29 KC

gramu praci 2adné daISi dopady
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Vyčíslení změny v rámci celé akce (SO 1 -technická + 804 - biologická rekultivace):

Původní cena dle Smlouvy o dílo 1 258 669,14 Kč
Finaněni Dhiem změnit ` 201.55 KČ
Cena po provedení změny bez DPH 1 258 467,29 Kč

ıv. DALŠÍ DoPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě Časově a věcně aktualizace harmonogramu prací žádné další dopadyna realizaci díla.

v. PŘÍLOHY

Příloha Č. 1 - Oceněny' Soupis prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr dle skutečnosti pro rok 2018 a 2019(Rozpočet pro rok 2018 a 2019)
Příloha Č. 2 - Zápis Z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018

Ing. Luděk Šatra
Za Zhotovitele: statutární ředitel r

REKULTIVAČNÍ VYSTAVBA Most, as.

Ing. Petr Lenc
Za objednatele: ředitel v

Palivový kombinát Ustíı státní podnik
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Pfiloha é. 1

Protokolu zmény é. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018
Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU

Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér dle skuteénosti
za obdobi 2018 a 2019 (Rozpoéet pro rok 2018 a 2019)

Pfiloha é. 1

Protokolu zmény é. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018
Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU

Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér dle skuteénosti
za obdobi 2018 a 2019 (Rozpoéet pro rok 2018 a 2019)

Příloha č. 1

Protokolu Změny č. 01/2018 Ze dne 24. 10. 2018
Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti
za období 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019)
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.332"..0F0~0.220$0008”.Rozpočet pro rok 2018 - Protokol změny 01I2018 + Dodatek č. 1
Stavba: Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKŮ
Objekt: SO 4 - biologická rekultivace
Část; 6 - 5 rok PP (rok 2018)
Objednatel: Palivový kombinát Ústi, státní podnik
Zhotoviieı: REKULTIVACNÍ vÝSTAvBA Most, a s Datum: 24 10 2018

. E. č. zhotovitele SDI130966123373 kód akce: A1134číslo

dle SOD Změna rok 2018
_ cena

poř' Č' typ kód položky pop's jednotková cena celkem celkem cena jednotková cena celkem

1 - 36 177 33
183553811 Sećeni a rozřezáni smësek Zelené hnojení do 5 ha sklonu do 5“ . 1 851
184202113 Kontrola a chrániček a kůlů . 224

184802611 Chemıcke odplevelenı po Zalozenı kultury postrıkem na sıroko v rovıne a svahu do 1:5,
3

184815192 sazenic celoplošné sklon přes 1 : 5 při stř viditelnosti a výšky 30-600m 28 944, -14 472,
184816111 Hnojeni sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici 741, -741
251911553R 1216,80 “ -1216,80
184211328 Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon 1:5, Zemina tř 3 1 792,
026500703 v 0,00 7 600,00
026500702 lesní sazenice 0 00 800.00
026500703R O, 504, 00
184804111 dřevin okusem chráničkou z umělé hmoty v rovině a svahu 1:5 0, _ 638,
618950500 1 232,00

184812112 stromů - kůl D 40 až 60 mm dl do 2 m s motouzem 1
hmot a sufl - CPV 77211800-8

111 hmot na rekultivaci území důlní a hutnickou činností
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2cm:9.95“avenue”.Rozpočet pro rok 2019 - Protokol změny 01/2018 + Dodatek č. 1
Stavba: Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ
Objekt: SO 4 - biologická rekultivace
Část; 7 - 6. rok PP (rok 2019)
Objednatel: Palivový kombinát Ústi. státní podnik
Zhotoviteı; REKULTIVAČNÍ vÝSTAVBA M051, 3.5. Datum: 24.10.2018
ćíslo č. uhiednatele KOHIKr104812013. c. zhotovitele SDI1309661Z3373 kód akce: A1134

dle SOD rok 2019
kód

práce - CPV 77211600-8

111251215 Prořezávky listnaté výšky do 2.5 m do 300 kusù 57.300 50. 57. 50.00 2 865.
183553811 a rozřezání Smések pro Zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° 2.080 890.00 2. 890.00' 1 851
184202113 a chrániček a külü 4.000 56.00 . 4. 56. 224.
184815192 sazenic Sklon 1 : 5 stř viditelnosti a 30-600m 241.200 120.00 . 241 .200| 120. 28 944. .
184816111 sazenic '

do 0.25 k sazenici 0.000 1.90 390. 1 741 . 741.
191 15531? O, 000 78,00 15, 600 78. 00 1 21 6. 80 1 216. 80

hmot a sufi - CW 77211600-8
998231111 Přesun hmot na rekultivací území důlní a hutnickou ćinností 250 250 8. 4.
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Pfiloha 6. 2

Protokolu zmény 6. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018
,,Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU

Zépis z kontrolniho dne konaného dne 10. 9. 2018

Pfiloha 6. 2

Protokolu zmény 6. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018
,,Rekultivace kamenolomu Koéiéi vrch - éést PKU

Zépis z kontrolniho dne konaného dne 10. 9. 2018

Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 24. 10. 2018
„Rekultivace kamenolomu Kočičí vrch - část PKÚ

Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018
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