
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, 
ISPROFIN: 500 352 0038, uzavřené dne 18.05.2018

Název zakázky:
„Sanace svahu v km 144,278 -  145,080 trati Jaroměř - Liberec"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel")

a

CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00, Praha 4 

IČO: 24694410; DIČ: CZ24694410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16276 

zastoupena: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel")



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující
skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 
E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, uzavřené dne 18. 05. 2018, ve znění 
dodatků č. 1 až č. 2. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále 
též „ZL") č. 1, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 
7 360 718,90 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 1 méněpráce ve výši 13 750 999,80 Kč 
bez DPH.

Jedná se o práce na dvou stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s úpravou 
předmětu Díla a která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a dále zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je 
není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí 
zejména s pracemi na sanaci skalních svahů. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3 
Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje 
se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které zahrnuje aktuální Cenu Díla 
(nákladů) v členění po jednotlivých stavebních objektech. V souvislosti s touto skutečností se 
upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, 
odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, uzavřené dne 18.05.2018, ve znění dodatku č. 1 
a č. 2, takto:

1) Článek 3 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 48 471 062,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH (práce dle ZL č. 1) -  6 390 280,90 Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 42 080 781,10 Kč

slovy: čtyřicet dva milióny osmdesát tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých deset 
haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4. 
ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.



2) Článek 5 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/14/17

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/09/18

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4:

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3 

Harmonogram postupu prací

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění 
přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 1805, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



6. Nedílnou součásti dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Za Objednatele:

V Praze dne 15.11.2018

Rekapitulace Ceny Díla 
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Zhotovitele:

V Praze dne 9.11.2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Tomáš Chmelař
statutární ředitel 

CTB a.s.



Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

• Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



stavba: Cena Díla dle Smlouvy 
[Kč]

Vícepráce dle Z L  č. 1 
[Kč]

Méněpráce dle Z L  č. 1 
[Kč]

Cena Díla dle dodatku 
č. 1 [Kč]

Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec 4 8  4 7 1  0 6 2 , 0 0 7 3 6 0  7 1 8 , 9 0 - 1 3  7 5 0  9 9 9 , 8 0 4 2  0 8 0  7 8 1 , 1 0

Číslo  objektu Název objektu Budoucí
majitel

V š e o b e c n ý  o b je kt
SO 99 Všeobecný objekt ......... ..................... . . . . . .....................

In že n ý rsk é  o b je k ty
SO 01 Sanace skalního svahu v km 144,235 - 144,575 ......... ............ ........... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..................
SO 02 Sanace skalního svahu v km 144,700 - 145,020 ......... ............ ........... ... ....... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..................

Dělení majetku:
SŽD C Budoucí majitel SŽD C  [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] . . . . . . . . . . . . . .

Kontrolní součet [Kč] 4 8  4 7 1  0 6 2 , 0 0 4 2  0 8 0  7 8 1 , 1 0
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