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DODATEK Č. 1/2018

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 19.10.2017
i. smlouvy objednatele: 02PT-00513), č. smlouvy zhotovitele: 2017 '0203

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
ve věci této zakázky 
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Konsorcium AFSA
vedoucí Člen konsorcia: AF-CITYPLAN s.r.o.
zastoupeným
bankovní spojení: č. ú.:
IČO: 47307218 
DIČ: CZ47307218
sp. zn.: C 25005 vedená u Městského soudu v Praze

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o. 
zastoupeným:
IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209
sp. zn.: C 3014 vedená u Městského soudu v Praze

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. 
zastoupeným:
IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267
sp. zn.: C 31260 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1/2018

I .

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1/2018, kterým se v souladu sčl. 25.1 Obchodních 
podmínek mění doba pro ukončení prací -  vydání stanoviska EIA, z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele, ale 
ke kterým došlo na základě zdržení služeb poskytovaných ze strany třetí osoby, nedodáním dat o intenzitě dopravy, 
které je nutné zapracovat do dokumentace EIA.
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Smluvní strany se dohodly, že v či. III. Prováděcí smlouvy bude upravena doba plnění takto:
II.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na výzvu objednatele 

ukončení prací: po vydání stanoviska EIA 

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění Množství lhůty plnění

Koncept TES
lx listinná verze + 
Ix CD Do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Čistopis TES
4x listinná verze + 
lx CD

Do 4týdnů od schválení konceptu TES 
objednatelem

Dokumentace pro oznámení EIA-koncept
lx listinná verze + 
lx CD

Do 4 měsíců od výzvy objednatele 
k zahájení plnění na této Části zakázky

Dokumentace pro oznámení EIA-čistopis
4x listinná verze + 
lx CD

Do 4 týdnů od schválení podkladů pro 
oznámení EIA

Dokumentace EIA - koncept
lx listinná verze + 
lx CD

Do 6 měsíců od výzvy objednatele 
k zahájení plnění na této části zakázky

Dokumentace EIA - čistopis
4x listinná verze + 
lx CD

Do 4 týdnů od schválení konceptu 
dokumentace EIA

Technická pomoc objednateli Na výzvu zadavatele

I. Dílčí fáze plnění uvedeno v bodě I .

Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: hl. m. Praha / Středočeský kraj

III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem £. 1/2018 nedotěená zůstávají dále v platnosti v 

původním znění.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek ě. 1/2018 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, 
že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1/2018 je nedílnou součásti stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1/2018 nabývá platnosti 
podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1/2018 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) 
stejnopisech.

V Praze dne ” 5 "11" 2018 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne  ̂ 2 "IV 2018 

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis
Jméno:
Funkce
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