
„Rekonstrukce velké tělocvičny vč. zázemí a šaten“ 
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VR 21/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo :
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu
E-mail :

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel"),

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo :
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu
E-mail :

AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

24787159
CZ24787159
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají 

Dodatek č. 1:
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ČI. II.
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA

Článek III PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst 3.8 v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací a neprovedení méněprací na základě požadavku 
objednatele, tj.. Rozsah méněprací a víceprací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 
31.10.2018, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

ČI. IV.
ZMĚNA CENA ZA DÍLO

Text či. VI. CENA ZA DÍLO, odst. 6.1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle Smlouvy o dílo 5.461.680,00- Kč

Cena méněprací -151.240,00- Kč

Cena víceprací 336.300,20- Kč

Celková cena 5.646.740,20- Kč

(slovy: pětmilionůšetsetčtyřicetšesttisícsednsetčtyřicet korun českých a dvacet haléřů) bez daně 
z přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

ČI. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne ^ ^ V Praze dne

Za objednatele : Za zhotovitele :

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 30.10.2018
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód. 18-309-1

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní -
VÍCEPRÁCE

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o. , Sokolovská 366/84, Praha 8 DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 04779398
CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

18-309-1
Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní - 
VÍCEPRÁCE

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů
SO-01 Velká tělocvična s nářaďovnou

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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krycí list rozpočtu
Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavni - VÍCEPRÁCE

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

31.10.2018

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 
733 - Ústřední vytápění 

766 - Konstrukce truhlářské 
783 - Dokončovací práce - nátěry

M- Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní - VÍCEPRÁCE

SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

Datum: 31.10.2018

Projektant:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 K 611325421 Provedeni izolace styro EPS drcený polystyren mj

17 K 642942221
Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových 
do 4 m2 na MC

ku

18 M 5533123R
zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil 
s drážkou atypický rozměr otvoru š. 1900 
mm/v. 2330 mm

kul

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

20 K 1775511000R0V
Montáž sportovní podlahykompletm skladby 
ref. ski. HARO Sports Flooring, typ Helsinki
10/10

m2

21 M 77551801ORAO
Sportovní podlaha, kompl. skladba vč.lišt ref. 
ski. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10

m2

91 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
m224 K 965046111

Broušeni stávajících betonových podlah úběr do
3 mm

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění

I 33 K 1 R333 Vytápěni - viz. samostatná přiloha MJU

766 - Konstrukce truhlářské
40 Ki766416211

Montáž obloženi stěn plochy přes 5 m2 panely z 
měkkého dřeva do 0,60 m2

m2

41 M i 60621143
překližka truhlářská BK 125 x 250 cm, jakost
B/C tl 18 mm

m2\

1
45 M .553409R01 Příplatek za provedení dveří a zárubně - šatny kus

783 - Dokončovací práce - nátěry_________
131 K 783998213R Probarvení sportovní podlahy dle požadavku

M- Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

140 K 21001R01 Ochranná mříž reproduktor kus

21001R02 Čidlo světla kus

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
141 K 030001000 Zařízení staveniště %

142 K 045002000 Kompletační' a koordinační' činnost %

143 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů íí
144 K 071002000 Provoz investora, třetich osob

Cena celkem [CZK]

336 300,20
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Položkový rozpočet
Modernizace tělocvičen nářaďoven a šaten vZS Ustavní, Hlivická 1/400 PH8
TĚLOCVIČNA VELKÁ

D.1.4,b Vvtápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ |množství|cena / MJ Jcelkem
Díl. 731 Vytápěn i ■■

2 731002 deskové těleso 33 Klasik 900/2000 s bočním 
Dříooienim. včetně dodavkv a montáže

3 731003 Výměna llozace svislého potrubí v nářaďovně

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měřeni die cenové soustavy URS



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 18-309-1

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní -
MÉNĚPRÁCE

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 24787159
DIČ: CZ24787159

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

18-309-1
Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní - 
MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: ##

Objednatel:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
SO-01 Velká tělocvična s nářaďovnou

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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krycí list rozpočtu
Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní - MÉNĚPRÁCE

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 24787159
AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 DIČ: CZ24787159

Projektant: IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

PSV - Práce a dodávky PS V 
733 - Ústřední vytápění 

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

MÉNĚPRÁCE

31.10.2018

Boa Construction s.r.o.

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Stavba: Modernizace velké tělocvičny, nářaďovny a šaten v ZŠ Ústavní - MÉNĚPRÁCE

Objekt: SO-01 - Velká tělocvična s nářaďovnou

Místo: Datum: 31.10.2018

Objednatel: Projektant: Boa Construction s.r.o.
Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, Praha 8 Zpracovatel:

- = —

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápění_______

33 K R333 Vytápění - viz. samostatná příloha

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K
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Položkový rozpočet
Modernizace tělocvičen, nářaďoven a šaten v ZS Ustavní, rllivická 1/400 PH8
TELOCViCNA VĚLKA

D 1 4.b Vytápění

P.č. Číslo položki Název položky MJ množství cena / MJ celkem
DII: 731 Vytápění

2 731002 deskové těleso 33 Klasik 600/2000 s bočním
ořipoiením: včetně dodávkv a montáže

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měřeni dle cenové soustavy (JRS


