[bookmark: _Hlk490557946]  Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 783-2018-OSM/OSO
[bookmark: _GoBack]uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1. 
Objednatel:	  Statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo:			  Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:			  00262340
DIČ:			  CZ00262340
Bankovní spojení:	  Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:		  121451/0100
Zastoupen:	  Ing. Petr Beitl, primátor 
Zastoupen 
ve věcech smluvních :  Ing. Miloš Vele, náměstek primátora, Ing. Jaromíra Čechová,   
                                     vedoucí odboru správy majetku                                 
                                 
	
            (dále jen „Objednatel”)
a 

Zhotovitel:		   HB INPOL, s.r.o.
Sídlo:			   Cidlinská75 , 460 15 Liberec
IČ:			   63148218
DIČ: 			   CZ63148218
Bankovní spojení: 	   Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		   1308150237/0100
Zapsaná v OR:             Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9396
Zastoupený:		   Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti

	(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana“)


Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy od dílo : Zateplení a úpravy vnitřních prostor spojovacího krčku      
                                                                           ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou


I.

Předmět dodatku č. 1
V průběhu realizace opravy došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Posunutí termínu dokončení díla a ceny za dílo  je vynuceno doplněním položkovému rozpočtu  o materiál a vícepráce na úpravě stropu a přilehlého schodiště.

                                                                                   
                                                                                     II.

Čl. 3 bod 3.1. rozšiřuje a mění o více a méně práce následovně:

Bod 3.1
     
Původní cena:

Cena bez DPH   21 %		       2. 125. 700,22  Kč
DPH    21 %	    	            446.397,00  Kč
Cena vč. DPH    21 %	 	       2. 572. 097,00  Kč

Vícepráce :
v Dodatku č. 1 bez DPH    21%		                                        179 937,44,- Kč 
v Dodatku č. 1  s DPH        21%                                                                 217 724,30,- Kč 

Méně práce :
Dodatku č. 1 bez DPH	21%		                                                       - 67 947,00 Kč 
Dodatku č. 1  s DPH   21%                                                                           - 82 215,87  Kč 

Celkové navýšení v Dodatku č.1  bez DPH 21 %                                         111 990,44 Kč
Celkové navýšení v Dodatku č.1  s DPH 21 %                                             135 508,43 Kč


se nahrazuje textem :
Celková cena díla bez DPH	21%                                                              2 237 690,65  Kč
DPH 21%				                                                           469 915,04 Kč
Celková cena  díla   s  DPH	21%		                                            2 707 605 69  Kč							 

III.

Čl. 4. Termín  plnění , odstavec 4.1.. se mění následovně:

Původní text:

Předání staveniště:   19. září 2018	
Zahájení prací:           20. září 2018	
Dokončení prací do:  19. listopadu 2018


se nahrazuje textem:

4.1  Termín plnění 

 Předání staveniště:  19. září 2018  
	
 Zahájení prací:          20. září 2018    
 Dokončení prací do:  1. prosince  2018
IV.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení  se doplňuje o odstavec 11.9. v tomto znění:

V případě změny odpovědné osoby písemně oznámí tuto skutečnost příslušná Strana druhé. Strany prohlašují, že okamžikem doručení takového oznámení berou tuto změnu odpovědných osob jako závaznou. 



V.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 782-2018-OSM/OSO ze dne 5.9. 2018   nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti





Přílohy: Položkový rozpočet




Objednatel                                                                                              Zhotovitel
Statutární město Jablonec nad Nisou	           HB INPOL,  s.r.o.  




_____________________________	         _____________________________
  Ing. Miloš Vele , náměstek  primátora                                                 Ing. Petr Bílek, jednatel společnosti	 




___________________________________________
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku	















                                                                                                        Za věcnou správnost :
                                                                                                                   Hana Schindlerová, technik OSO						
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