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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby 
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

I.
Smluvní strany

Objednatel: 	Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm	
Sídlo:	Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:	000 98 604 
DIČ:	CZ 000 98 604
zástupce ve věcech smluvních:  	Ing. Jindřich Ondruš		       
zástupce ve věcech technických:  	Ing. Milan Gesierich xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon:	xxxxxxxxxxxx
profil:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP                                               	

dále ve smlouvě jen objednatel

Zhotovitel:	JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	č.p. 200, 755 01 Ústí
IČO: 	278 16 788
DIČ: 	CZ 278 16 788
Jednající:	Milan Juráň, jednatel
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Kontaktní osoba:	Milan Juráň xxxxxxxxxxxxxxxx

dále ve smlouvě jen zhotovitel

společně Smluvní strany

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.
Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018, když byl sjednán dílčí a konečný termín pro dokončení celého díla v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo takto:

· zahájit provádění díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště. Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
· v roce 2018 – Chalupa z Prlova, Stodola z Lidečka, Janíkova stodola v areálu areálu Dřevěného městečka - nátěr střechy (květen 2018 – 30. 10. 2018)
· v roce 2019 – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky (duben – červenec)
· dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15. 7. 2019
1. Z důvodu zjištění dřevomorky domácí v průběhu plnění předmětu smlouvy v místě výměny obvodového trámu bylo nutno vybourat veškeré vnitřní omítky pro zmapování jejího rozsahu. Vzhledem k tomu, že po odstranění omítek a podlahových konstrukcí byla zjištěna zvýšená míra poškození některých dřevěných prvků dřevokazným hmyzem a rozsáhlé napadení dřevomorkou, bylo nutné pro řádné dokončení celého díla doplnit původní projektovou dokumentaci rekonstrukce tak, aby byly tyto závady eliminovány s tím, že bude zachována v maximální míře původní konstrukce. Aby bylo zabráněno dalšímu šíření dřevomorky, bylo navrženo ošetření kritických míst mikrovlnným ozářením. 

2. Při provádění díla byly zjištěny zjevné nedostatky na funkčnosti komína a topeniště. Z těchto důvodů byl proto zpracován znalecký posudek, z něhož vyplývá jednoznačný závěr, že je nutné rozebrat topeniště a část komína a provést jejich rekonstrukci. K této rekonstrukci bude zpracovaná projektová dokumentace. 

Z výše popsaných důvodů se proto smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Doba plnění uvedená v článku III (Doba a místo plnění díla) odst. 1 druhá odrážka smlouvy o dílo, uvedená na konci druhé odrážky v závorce (tj. 30. 10. 2018), se z důvodů změny technologie plnění předmětu smlouvy a z důvodů očekávaných víceprací ruší a nahrazuje novým termínem, a to 30. 4. 2019.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
6. Příloha - zápis z jednání 


V Rožnově pod Radhoštěm dne: 26. 10. 2018  			V Ústí dne: 26. 10. 2018




………………………………………………...  		                  	………………………………………………...              
       Ing. Jindřich Ondruš, ředitel				                Milan Juráň
                za objednatele							za zhotovitele		
	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne : 26. 10. 2018

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne  : 26. 10. 2018

Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.
Dne :  26.10. 2018
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