
DOIATEK O. 1 Ke siviLO-uvÉ O DÍLO
uzavřené dne 28. 5. 2018r

sıvıLUl sTRANY:

Objednatel: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Sídlo: "-Í A Lidická 1863/16, 602 00 Brno _.. I.
Zapsán v Obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35 “` `ıčO; 001 01 397
Dıč; ' OZ 00101397
Bankovní ústav: K m rční b nk Brno-město
číslo účtu: _ .
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Stanislav lVlOša, ředitel

Tel.:
E-ma'll:

Osoby Oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Kočička, vedoucí hospodářské správy
Tel.: '
E-mail:

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: lzolservis, spol. s r.o.
Sídlo Srbská 2741/53l 612 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4126ıčo: 440 16 832
Dıč: 0244016882
Bankovníústav: KB Brno as
číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: lng. Roman Musil, jednatel

Tel.: r
- . E-mail: .

Osoby Oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Roman Musil
Tel.: '
E-mail:
Sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2018 smlouvu odíIO, jejímž předmětem je Zhotovení stavby (dále také
dílo) „MDB p.o. - Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny“.
Smluvní strany se dohodly na následující změně uzavřené smlouvy:

včıánku s (OENA ZA DíLO A PODMÍNKY PRO zıvıÉNU sJEDNANÉ OENY) Se v návaznosti na
odsouhlasené změnové listy č. 1 - 21 Zvyšuje celková cena díla,(bez DPH) o 96 669,20 Kč (bez DPH)
Přehled změn a dodatků Ze dne 8. 10 2018 a jednotlivé změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.
Tzn., že Odst. 6.1 (Výše sjednané ceny) se mění takto:

6.1 Výše sjednané ceny a
6.1.1 Cena za splnění díla je sjednána ve výši

“ _ 6.1.1.1 Cena bez DPH 4.946.670- Kč

6.1.1.2 Výše DPH 1.038.800,70 Kč

6.1.1.3 Cena včetně DPH 5.985.470,70 Kč

Cena včetně DPH slovy: pět-miliOnů-devět-set-Osmdesát-pět-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát Kč
a sedmdesát haléřů

,fil/'III n ť -ł ľ ' ł



/ä'ł f ,ı

II.

Dodatek je Sepsán ve třech vyhotoveníoh, z nichž dvě jsou pro objednatele a jedno pro Zhotovitele.

Příloha: Přehled zmèn a dodatkü + zmënøvê listy

' i zˇz* hšżnıø “““
ZZ'DB'ZMB -flZoLSERVIıS

612 O

Za Zhotoviteléxf' Ing. Roman Musil, jednatelZa Objednatele: Stânislav Moša, ředitelì
lzolservis, Spol. S r.o.Městské divadlo Brnol příspěvková orga izaoe
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l ZMĚNA č.: 01

ZMĚNovÝ LIST STAVBY č. 1

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

zhotovitel: objednatel:
lzolservís, spol. S r.o. -Městskě divadlo Brno
projektant:lng. Arch.Jozef Kubín ,

Í ˇ l
I. Popis Změny
L] změna předmětu díla
Původní řešení
PD ve stávající Stropní konstrukci nad LNP předpokládala klenby S ocelovými nosníky, na které Se přivaří spřahovací SDtrny a doplní Se výztuží Z Ohýbaných Svařovacích Sítí. A následně Zabetonování prostoru po teoretický vrchol kleneb.

Zdůvoríı-ıěnízměny .` Při odkrytí Stropu rekvízitárny nad l.NP byla v Části Stropu zjištěnajíná Skladba než bylo předpokládánov PD. Místo předpokládaných kleneb byl odkryt v části stropní konstrukce dřevěný trámový Strop. Z tohoto důvodu bylonutně Změnit technologii provádění tedy i skladbu provedení Stropní konstrukce.

Na tuto změnu navazuje změnový list č. 2 - podlahové konstrukce

če/IO se změna týka' (název a čísío výkresu PD): D. 1.2. 06 - zvýšení únosnosti Stávajících kíeneb

Specífikace změny: _ 'Po prohlídce statikem bylo navrženo nově Stavebně konstrukční řešení části stropu viz příloha Změnověho listu

1.2 změna ceny díla

(+) přípočíy: 157.103.93 Kč bez DPH
víz příloha

(-) 0400073“
Odpočn) ceny celkem za zmeˇnový list: - 65. '50,09 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem za změnový list č. 1: 91.553,84 Kč bez DPH 210/0

110.780,14 Kč S DPH 21%

L3 potvrzení změny
zhotovitel: objednatcl:datum: 22 _UB- 2018 datum: 22 'UB' 2MB

jméno, příjmení: /Á/Ó ĹOM „uľ/L jméno, příjmení: M/cÄ//JL /Ĺýćycuć 4

podpis podpłó'



Položkový rozpočet Stavby
` IMDB p.o.- Zateplenı a dokoncenı fasady objektu Lidická 15,“ Stavba

Včetně opravy rekvızıtarny

Objekt _Š._Š."'-§Zmenove lısty fınal odpocty/ prıpocty

Rozpocet __-Ĺ'f"_"“_:__Zmenovy list_̌o.1- prıpocty

Objednatel: Městské divadlo Brno ' IČO: 00101397
Lidická 16 - Dlč: 0200101397
602 00 Brno _

Zhotovitel: lzolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
Srbská 2741/53 . DIČ: CZ44018832
612 00 Brno

Vypracoval: `

Rozpis ceny Celkem
HSV - 143 459,10

PSV _ ' . ' 13 644,83
MON ' 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 157 103,93

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

snıžená DPH ' 15 % 0,00 cZK
Základ pro Základní DPH 21 % 157 103,93 CZK

Základní DPH 21 % 32 991,82 CZK

Zaokrouhlení CZK

.Š~Cenaı,celke`___,s DPH;

v dne

š Z O i.. 5 E R V i 5 -Mêsıskê divadıø Brno-Más
S OI S O D - vedouci hospodářské správy -

612 00 B ly.“ sozoqanıø
DIČ: (24401

Za objednatele/Za Zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTSı a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

_ Celkem

4 Vodorovné konstrukce HSV 70 867,73

Ostatní konstrukce a práceı bourání HSV 25 271,90

' 997 Přesun sutě HSV 37 023,57

998 Přesun hmot HSV 10 295,90

713 Izolace tepelné PSV 13 644,83

-- 157 .1 03.93 . _ . __ 100

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.S. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet
MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvízitárny

Změnové listy final- odpočty/ připočty

Zmenovy IiSt c.1 pnpocty

P7.č. Člslo7j7p'oložky'jýšš- Názevpolozky 7 “- “ ÝMJ mnozstvi cena I M7J.3 Celkem
Dni-4 izê--i-flłvodorovnokoflstrukoo _.“-żš -- - = “ . . . 70 857,73

1 411321313R00 Stropy deskové zeZB tř. C 16/20 ' m3 5 517700 2 460.00 13 571.82
2 411361921RT5 Výztuž stropů Svařovanou sítí . průměr drátu 6.0. oka t 0.23188 37 583.20 8 714.79

150/150 mm KH20
3 413941123RU2 Osazení válcovaných nosníkù ve stropech č. 14 ; 22. t 0.08000 30 520.00 2 441.60

včetně dodávky profilu U č. 14
4 411361822R00 Výztuż stropů šrouby SFS V848 7.5x100 ks 1 344.00000 34,33 46 139.52

Dil:-'z9 _' _;-1-1-5 ...É-"fŤ-ëŽ-Osta7tníiko nstrukce l:zı'p ráce'.f-böuráníł`5 ` -7-l-ììŽ-"“f7-_=-' z'3ìI "ř I -- ' "-25 27.1.90
5 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 74.30000 309.01 22 959.44
6 965082923R00 Odstranění násypů pod podlahami tI do 100 mm pl přes 2 m3 9.21300 251.00 2 312.46

m2
Díl:='997vf~zz“*"'“'-" Presun Sutě - = -- -. „ . __ . . .. 37023.57

7 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a 7vybou7ra7r71ých hmot pro t 13.8343'8 960.00 13 281.00
budovy v do 12 m s Omezením mechanizace .

8 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných t 27.66876 42.40 1 173.16
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

9 997013501 Odvoz Sutí a vybouraných hmot na skládku nebo t 13.83438 208.00 2 877.55
meziskládku do 1 km se Složením . _

10 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 193.68132 9.10 1 762.50
ZKD 1 km přes 1 km o

11 997013831 Poplatek za uložení Stavebního směsněho odpadu na t 13.83438 1 296.00 17 929.36
skládce (skládkovné)

Diı:`908 Presun hmot J“- 10 285.80
12|99801800772 |Prosun hmot ruční pro budovy v do 127 m | i L 12 821791 803 001 10 295. 80

Dík-713 Izolace tepelně _ -. 13 644. 83
13 713111112 Izolace tepelné stropů7vrchem kladené volne m3 5. 490070 77781.30 4 289.31
14 28375764.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 70 m3 5.49000 1 687.30 9 263.28
15 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné. výšky do 12 m t 0.09608 960.00 92,24

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stránka 1 Z



Položkový rozpočet Stavby

Stavbaıf r

'Objekt

Rozpočet .'

__. _ .MDB p.o--Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
" ' “ - _Ívcetne opravy rekvızıtarny -- . _

' _I._“_Zmenove listy final - odpocty! prıpocty _ I

_Zmenovylıstc 1 - odpocty

Objednate'ľ MêStSKê divadlo Brno 'ČOI 00101397
Lidická 16 ' Dıč: cZOO101397
602 00 Brno

Zhotovitel: lZolservis, Spol. s r.o. IČO: 44016832
Srbská 2741/53 DIČ: cz44016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV -65 550,09

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -65 550,09

Rekapitulace dani

Základ pro Sniženøu DPH 15 % . ' 0,00 cZK
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -65 550,09 CZK

Základní DPH ' 21 % ' -13 765,51 CZK

CZKZaokrouhlení

Cena Ce' kem S DPHZ

V dne

I Z O L S t. ä-i `v i Ě;
5130' S fo Městské divadıø Brno - MdB

612 00 BľnO ˇ Srbská 53 vedouci hospodářské správy-
16 6020081110DIČ: /

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

%

762 Konstrukce tesařské PSV -65 550.09 100

Ceňacelkem ` -65 550,09 100

ZDracOvánO Drocıramem BUILDDOwer S. © RTS- 8.5. Stránka 9 7 9



Položkový rozpočet Stavby

__-Stavba

"objekt
l' -P'r'żZmenovyIıstc 2 Podlahy OdpoctyI.Rozpooet “-

MDB p.o.--Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,I

vcetne opravy rekvızıtarny

_Zmenove lısty FINAL 2 odpocty l prıpocty I

_ Objednate'ľ Městská divadıø
' Lidická 10

602 00 Brno
Zhotovitel: Izolservis, Spol.

Srbská 2741/53
61200

Brno

S I'.O.

Brno-Královo Pole

'Čoì 00101397
DIČ: CZ00101397

IČO: 44016832

DIČ: cz44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
0,00

PSV
, -125 855,68

MON
0,00

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
-125 855,68

Rekapitulace danl

Základ pro Sniženou DPH 15 O/o 0,00 CZK
_-4

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -125 855,68 CZK

Základní DPH 21 % -26 429,69 CZK

Zaokrouhlení
CZK

dne

ĚZŰLĚEFIVIS
Spol.Sr.o. _(D

Za Zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
á -

mza objednatele42

7nrnAAU-ť'ıfln nl'fifiľflmpm RlJILDDOWer S. © RTSI aısı
Stránka i Z 2



Rekapitulace dílů

Celkem l "/0

776 Podlahy povlakové -125 855,68 100

Cenacelkem _' Ť'._'__5125 855,68 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTSl a.S. Stránka 2 Z 2



Rekapitulace dílů

=_.'ž§_-.CÍSI.Q_Í“LÍ Il. .' “ Tvpøı Celkem "/0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 81019.16 41

998 Přesun hmot . HSV 132.91

77'6 Podlahy povlakové PSV ` 28 981.15 15

777 Podlahy Ze Syntetických hmot PSV 85 612,96 44

Ceflflcelkem i z ““ “' - 195 746,18 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 2 2.2



Položkový rozpočet
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvízitárny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty f připočty

Ri ZmOYIIłč2PdIhvppčy

Zpracováno programem BUILDpoWer S. © RTS. as.

Pič. Čıslo polozky Nazev polozky _ “ - - MJ 'Ĺ množství ' cena / MJ Celkem l
Díl: 6.3 --.;-"-1Pod|ahy a podlahove konstrukce -. ' Z ._ 81 019,16 ““

1 631343891RRO Penetrace podlah epoxidová uzavírací vč. materiálu m2 74.30000 615.85 45 757.66 - I
2 632411104RRO Vyrovnávací stěrka Codex FM 50 m2 15.30000 272l 50 4 169.25
3 632411906RRO Penetrace mezivrstvá vč. materiálu m2 114.10000 272. 50 31 092.25 _ i

` Bílí-2998 =;f.=7-;1Přesun hmot . _ -_ [132,91 ` [i
4|998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 0.16552] 803 00] 132.91 ..

Dıl776 Podlahy vIakove - _ 28 '981 115 I
5 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pasu na lıstu m 23.89000 114. 99 2 747.11
6 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo ' m2 6.75000 209.20 1 412.10 l
7 776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtvercù textilních m2 26.55000 269.77 7 162.39
8 776981102ROO Montáž přechod.pod|ah.líšty na hmož..povlak.podlah m 1.70000 126.44 214.95 _v-
9 28412285R Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2.0 mm m2 8.85000 369.51 3 270.16 F

10 5537000221R Lišta přechodová AI 30/F vrtaná l=270 cm Stříbro. š 30 kus 1.00000 335.72 335.72 '
mm v .

11 69741165R Koberec čtvercový SOLID VELOURS 500x500 mm 100% m2 31.83290 408.75 13 011.70 l _
PP

12 69751003R Lišta kobercová Bolta 25387 TSL 55/6 6x55 mm. dl. 2.5 m 26.27900 28.01 736.07
m .

13 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakově. výšky do 12 m t 0.18198 499.76 90.95 l \
Díl:'“7-77--_ Podlahyzesyntetıckychhmot - ' . ' _ '.“-.85-612,96 ' `

14 777101101R00 Příprava podkladu ~ vysávání podlah prùm.vysavačem m2 147.30000 ' 6.97 1 026.68

15 777115111RRO Podlahy lité epoxidově vyrovnávací hmota EP 6200 m2 59.00000 436.00 25 724.00 I _
16 777615115RRO Nátěry podlah protiskluzný EP3910 m2 114.10000 490.50 55 966.05
17 777615115RRR Nátěr schodišt'ovych Stupñù - Eporip turbo m 7.00000 386.95 2 708.65 ˇ
18 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické. výšky do 12 m t 0.30191 621.30 187.58 I

._
.n

-..
._

.~
__

__
__

__
_.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 2

Název stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizítárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 02
Zhotovitel: objednatel:
Izolservis, Spol. S r.o. Městské divadlo Brno

...ıı-I-F"

projektant: Ing. Arch.JoZef Kubín
ˇ |

LI. Popis změny
I.l změna předmětu díla
Původní řešení
V PD navržena v celém objektu Skladba podlah, která předpokládalajinć řešení stopní konstrukce - viz Změnový list č. l

Zdůvodněm' Změny:

Z důvodu zmeny provedení Stropní konstrukce navazuje Zmena provedení technologie podlahových konstrukcí

čeho se změna týká (název a čt'sío výkresu PD): D. I. [-03 - Půdorys H LNP. 2.NP. ŘEZ I-I a 2-2 - NO Vlí STA lf'

Specifikace změny: V m.č. 203 koberec a m.č. lOl koberec a u KL lino
Ostatní místnosti finální vrstva podlahy epoxidová s nátěrem

L2 -změna ceny díla

(+) přípoc'ly: 195.746,18 Kč bez DPH
víz příloha

(-) 005005l
Odpočty ceny celkem za změnový list: ˇ - 125.855,68 Kč bez DPH
vizv příloha
Celkem za :měnový h'sr č. 2: 69.8905 Kč bez DPH 21%)

84.567.505 Kč s DPH 21%

[.3 potvrzenízměny
zhotovitel: objednatcl:
datum: 2 2 -UB- 2MB _ datum: _ 22 '08" 20mJM /Ă/é ÉWW/ľe/L fmím'píímí'íí M/eeO-L /čaćí/'ćůšex
podpis: podpis:

._f V



Položkový rozpočet Stavby

MDB p.0.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
_ __včetně opravy rekvızıtarny

H___Objekt =__';Ť'“';QĹ_.jľıìZmenove lısty FINAL 2 odpocty l prıpocty
Zmenovy ııstc 2 Podlahy prıpoctyRozpocet -

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
Lidická16 DIČ: c200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: lzolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
srbská 2741/53 DIČ: cz44016832
612 00 Brno

Vypracoval:

HZOLŠERVQS
SpOiSľO , 53

61200500

Za zhotovitele

Rozpis ceny Celkem
HSV 81 152,07

PSV 114 594,11

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 195 746,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

snıžená DPH ' - 15 % 0,00 cZK
Základ pro Základní DPH 21 % 195 746,18 CZK

Základní DPH 21 % 41 106,69 CZK

Zaokrouhlenl CZK

Cena øøıkøvn S DPH ,„;__2_36L8,52,8702K

dne

Městské divadlo Brno- MdB
vedo cÍ hospodářské správy-M10 602 0

,
Za objednatele

_
h

-
_.
ı-
ı

_..-
-n

-F

ı
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Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvízitárny

O: Změnové listy final - Odpoěty/ připočty

R: .i ' - . "Změnový list č.1 I- odpočty

P-.“č“. cısıøpøıøzky Nazevpøıøzky ' . ,1 __ ' iívıJjÁ mnˇóžsłvi cena /zıvıJIz-ż celkem
DÍ|:._762 Í"."'Ť”Ífflfř-Ť'ÍŤÍ-.f-'-'-“'KO'I1Š'trÚk-Čéř'tëšàř'Ské - ' " ' . “- -65 550,09

1 762512245R00 Montáž podlahové kce podkladově Z dese m2 -224.91600 85.20 -19 162.84
dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných
na dřevo

2 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a m2 -224.91600 19.00 -4 273.40
Zakrytl kanálů '

3 607262780 deska dřevoštépková OSB 4 PD4 2500X675×22 mm m2 -164.93800 240.00 -39 585.12

4 998762102R00 Přesun hmot pro tesařskě konstrukce. výšky do 12 m t -2.15394 1 174.00 -2 528.73

Zpracováno programem BUILDpoWer S. © RTS. as. Stránka 1 Z 1
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Položk-ový rozpočet

S: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty l připočty

cena l MJ-Pzč. cisıøpøıøzky Nazevpøıøzky -ž-f'f ' ' ÉMJ'I mñóžšwr* ceıkem
Díl:`"776'Í"f :Podlahy-povlakové . 'ˇ ` -125 855L68

1 776231111 Lepenílamel a čtverců Z vinylu Standardnim lepidlem m2 -147,30000 - 115,00 -16 939,50

2 776341111 Montáž podlahovin z vinylu na Stupnice šířky do 300 mm m -8,40000 336,00 -2 822,40

3 776341121 Montáž podlahovin Z vinylu na podstupnice výšky do 200 m -8,40000 336,00 -2 822,40

mm _
4 776421111 Montáž obvodových lišt Iepenim m -126.22600 19,00 -2 398,29

5 284110030 lišta Speciální Soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m m -138,84860 30,00 -4 165.46

6 284110500 podlahovina vinylová m2 -166,32700 580,00 -96 469,66

7 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t -0,68976 345,00 -237,97

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, as. Stránka 1 Z 1



:
I
l
ı
ı
ı
l

ı
ı
ı
ı
ı

ın
IılIl

ÍıIIL
I
I
I
I
I
I
I

.
I
l
l
ı
l
l
l

I
I
.
|
l
.
l
.
ł

'
ł
l
l
ı
ı

I
'
I
ı
ı
l
l
ı

I



ZMĚNovÝ LIST STAVBY č. 3

Název Stavby: M'DB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba Skladůel. včetně fasády

ZMĚNA č.: 03
Zhotovitel: Objednatel:
Izolservis, Spol. S r.o. Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

v./
I. Popis změny
LI Změna předmětu díla
Původní řešení
V PD byla předpokládána štítová zeď cíhelná
Zdůvodněm' změny :
Při provádění průzkumu před zahájením bouraeích prací pro vytvoření nového otvoru bylo zjištěno, Že štítová zeďje eihelná
a na ni navazuje železobetonová zed', kterou bylo nutno vyřezat a vybourat

čeho Se změna týká (název a číslo výkresu PD): D. I. 1-03 - Půdorys _ LNP. 2. NP. ŘEZ 1-! a 2-2 - NO Vl; STAV

Specifikace změny.“
Vybourání otvoru ve Železobetonové Zdí.
Pří/Ožena nabídka odbornéfirmy

1.2 Změna ceny díla

(+) přípočly: 54.176,52 Kč bez DPH
víz příloha č.1

(-) OđPOČľy
Odpočly ceny ceíkem za změnový list.“ -3.04 l ,79,- Kč bez DPI-I
viz příloha
Celkem za znıěnový lis! č. 3.' 51.134,73 Kč bez DPH 210/0

61.873,02 Kč S DPH 210/0

1.3 potvrzení Změny
Zhotovitel: objednatel:
đnxznn; 2,2 -[18- 2013 đflmm: Ž Ž ˇŮłl“ ZUlB
jme'no, příjmení: /WČ/ýı ÉŽV/W flćď/-ć/ jméno, příjmení: /W/Č #ÄÁ /Kíűć/pđtzćý-

podpis: podpis: -



PoložkovyI rozpočet Stavby

Stavba

;_F'“objeı‹t Zm en ove listy FINAL 2
:_Zmenovy "st č 3 vybouranı otvorů do vedlejsı budovyÍ?R0%p09@t.=_

-MDB p.o._- Zateplenı a dokoncenı fasady objektu Lidická 16,
Vcetne opravy rekvızıtarny - -“ . - _ . .

_ Objednatel: Městské divadlo Brno

Lidická 16 “
602 00 Brno

IČO 00101397

DIČ: czoo1o1397

Zhotovitel: lzolservis, spol.

Srbská 2741753

612 00 Brno

S I'.0. IČO: 44016832

DIČ: 0244018832

Vypracoval:

Rozpis ceny Cekem

HSV 53 844,88

PSV 331,64

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 54 176,52

Rekapitulace dani

Základ pro snlženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0,00 CZK

Základ pro Základnl DPH 21 % 54 176,52 CZK

Základní DPH 21 0/0 11 377,06 CZK

Zaokrouhlení CZK

Za zhotovitele

dne

Městské divadlo Brrıo- MdB
-vedoucl hospodářské správy-

Za objednatele

'_
ı
-
I
-
ı
-
.
fi
-
í
-
ı
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Rekapitulace dílů

-.'_fl.-ì-I_ČÍ$|ÓÉ*ŽÍÁ _"'N_äŽ_eYÍ-g_ı; _.-.. - - -- Typdııu j' i; _' “ Celkem ' %

96 Bourání konstrukcí HSV 50 154.56 93

997 Přesun Sutë HSV 3 690.32

784 Malby PSV ' 331,64

Cena celkem " --' " “ 54 176.52 100

7nrQr`nmănn nrnflrnmfim RH“ DDOWPJ' S- (Č) RTS. 8.5. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizitárny ' {
i:

O: Změnově listy FINAL 2

l\láz'Ě-ż'\'2'ľpt'íložky“A ` _Ĺfz-i-Íı .ŤMJĹ množství 73'! cena/ MJ Í Celkem '
Díl: 96 Bourání konstrukcí “ - . ' ' - 50 154.56
'- 1 96205221 '1R'00 Bourání zdiva železobetonověho nadzákladověho '- m3 0.56700 4 147.45 2 351.60 Í

2 970051030ROO Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 6.00000 2 380.60 14 283.60

_ 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 17.40000 1 926.40 33 519.36

DÍL-'2997 _ Presun sute _. Í 2'5'13'69032 [_
997013219 Příplatek k vnıtrostavenıstnı doprava S'utí a vybouranych t 2.75788 42.40 116.93 ż

hmot za zvětšenou dopravu Suti ZKD 10 m

Pc Císlo polozky

(JO
-Iı

997013509 Příplatek k odvozu Suti a vybouraných hmot na skládku t 19.30516 9.10 175.68 [~
ZKD 1 km přes 1 km

997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1.37894 960.00 1 323.78
budovy v do 12 m s omezením mechanizace '

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 1.37894 208.00 286.82 F
mezískládku do 1 km se složením

997013831 Poplatek za uložení stavebního směsněho odpadu na t 1.37894 1296.00 1 787.11
skıadøe (Skıadkøvne) l .

784011211RT2 Olepování vnitřních ploch. včetně maskovacı pasky Šířky m 7.50000 11.66 87.45
30 mm- výtah " " ' ' Í `

10 784011221RT2 Zakrytí předmětů. včetně dodávky fólie tl. 0.04 mm - výtah m2 ' 4.50000 18.42 82,89

(J'
I

O)
n`
ı

03
(D

1613 ` 161.301 784011222RT2 Zakrytí podlah. včetně papírová lepenky m2 10.00000 . __
-L

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stránka 1 Z; '



Položkový rozpočet Stavby

MDB p.o._- Zateplenı a dokoncenı fasady objektu Lidická 16,
Stavba ;řĚÍ;Í-_;Ťżì-Í_“ı-íıÍ-É_.180203 SUB

_ _- vcetne opravy rekvızıtarny

Rozpocet 31 -
Objekt '228007 Zmenove lısty FINAL 2 od pocty Í prıpocty

Zmenovylıstc 3 vybouranıotvoru dovedlejsı budovy odpočty u

Objednatel: Městské divadlo Brno

Lidická 16
602 00 Brno

Zhotovitel: lzolservis, Spol. s r.o.

Srbská 2741/53

IC: 101397
DIČ: 0200101397

IČO: 44016832

DIČ: 0244016832

61200 Brno-Královo Pole
Vypracoval: '

Rozpis ceny Celkem

HSV -3 041,79

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní naklady 0,00

Celkem -3 041,79

Rekapitulace dani

Základ pro Sniženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0/0 0,00 cZK'

Za'klad pro zakladni DPH 21 % -3 041,79 CZK

Zakladni DPH ' 21 0/0. -638,77 CZK

Zaokrouhleni CZK

l'Cena celkem s DPH
.....

v dne

IzoLSeRvıS
l. ..61200568“ 9

DIČ.- CZ440168

à Za zhotovitele

Městské divadlo Brno - MdB
-vedoucl hospodářské správy -

lická 16, 602 00 Brno
'

Za objednatele

7nracovàno Drooramem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů ı

0.5ıø Nazev Typdnın 51-45 š ; _- _. “- . y j 'øøıkønn 0/o Í '
9 Ostatní konstrukce a práceı boura'ní HSV “ -311,28 10

997 Přesun sutě HSv 2730.51 90: :

" 304179 ' -1 00

I l7nrnrżnvánn nrnrıramem BUILDDOwer S. © RTS. 8.8. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

180203__SUB1 MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16l včetně opravy rekvizitámy

V8007 Změnové listy FINAL 2 - odpočty I připočty

P._;č. Čísloępoložkyjziv; Název_.polozky __ _ - MJ “ množství z cena í MJ ` Celkem

DIIQ š-jıOStatnı konstrukce a práce, bouráni ` - - -311,28
1 962032231R00 Bourání Zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na m3 -0.56700 549.00 -311.28

MV nebo MVC přes 1 m3

Dı|997'"iı;=fiż.`=í-ľ.-='ĹPresun Sutë - k - - -- - - - - _ ._ f š _“ '_ . -2 730,51
2 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní doprave eutí a vybouranych t -2,04120 42.00 -85.73

hmot Za zvětšenou dopravu Suti ZKD 10 m

3 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na Skládku t 44.26840 9,10 -130,02

ZKD 1 km přes 1 km
4 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 4.02060 960.00 -979.78

budovy v do 12 m S Omezením mechanizace

5 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na Skladku nebo t -1.02060 208,00 -212_26

meziskla'dku do 1 km Se Složením

6 997013831 Poplatek za uložení stavebního Smésného odpadu na t 4.02060 1 296,00 -1 322,70

Skládce (Skládkovné)

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, as. Stranka 1 Z 1
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ZıvıĚNovÝ LIST STAVBY č. '4

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 04
zhotovitel: objednatel:
Izolserv'is, spol. s r.o. Městské divadlo Brno
projektant: lng. Arch. Jozef Kubín l/ ı
I. Popis Změny
1.1 změna předmětu díla
Původní řešení
V PD řešeno Ocelové Schodiště
Zdůvodněm' změny .'
Vzhledem ke Zmčnč technologie provedení Otvoru průchodu do vedlejší budovy, bylo nutné řešitjinou technologii provedeni
Schodiště

čeho Se změna týká (název a číslo výkresu PD): D. í. í-03 - Půdoıys - LNP, 2.NP, ŘEZ 1-! a 2-2 - NOVÝ STA V

Specifikace změny:
Schodiště provedeno betonové monolítícké

1.2 změna ceny díla “

(+) přzjoočgł: 29.82106 Kč bez DPH
viz příloha Č.l

(-) 0dp0č0'
Odpočty ceny celkem za :měnový íı'St: - 70.050,- Kč bez DPH
viz příloha - _
Cell-:em za změnový list č. 4: - 40.224,94 Kč bez DPH 21%)

-48.672,17 Kč S D__PH 21%

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: objednntcl:
datzmı: 2 2 _08_ 2018 datum: Z Ž '08" 2018

jměn O, příjmení.“jmeno, pri/'mem' WC; łMŮWJW/Ĺ/ M/ČÁ//Ž Ĺ.- ĹČÚŰŽIÄŰŤĹŰ
POđPfS-ˇ podpis"



Položkový rozpočet Stavby

Objekt

ROZPOCet '

“ If;-_.5_.;__|_“_.Í-vcetne opravy re kvızıta rny
Zmenove Iısty FINAL 2 od pocty l prıpocty

'-'Ť'ĹĹZmenovylıstc 4 schodıste prıpocty

'ÍÍMDB p o Zateplenı a dokoncenı fasády objektu Lidická 16,

Objednatel: Městské divadlo Brno

Lidická 16-
602 00 Brno

IČO: 00101397

-Dıćz 0200101397

Zhotovitel: lZolserviS, Spol. S r.o.

Srbská 2741/53
612 00 Brno

ıco: 44018832
DIČ; cz44018832

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 29 825,06

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 29 825,06

Rekapitulace danl

Základ pro Sníženou DPH 15 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0/0 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 29 825,06 CZK

Základní DPH 21“ D/0 6 263,26 CZK

Zaokrouhlení CZK

IZOLSERVIS
D

612 OO B
DIČ (2440

Za Zhotovitele

dne

Měıtaké divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -

M f
Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 2
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Rekapitulace dílů

C'SIO Nazev 1 Tvpdflu Ĺ i _ Celkem %
4 Vodorovná konstrukce ` HSV ` 26 837,16 90

998 Přesun hmot HSV 2 987,90 10

Zpracováno programem BUILDpower Sı © RTS, as. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizítárny ł

O: Změnové listy FINAL 2- odpočty I. přípočty

R .Í Změnovy Iıst c 4 Schodıste prıpocty l _

Pyžč'. číslo polozkv ˇ Názevzpo'ıozky - ' MJ nínoˇžoíví'fiàf' oeno I MJ celkem"
Díí:ľ“4 _“ìii“.Vodorovne konstrukce _ ._ - - .. * '“ -i-ž .. '-26 837.16 "

1' 430321314R00 _ Beton schodišťových konstrukcí żelezový C 20/25 m3 1.31740 4 125 65 5 435,13
2 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- Zřízení m2 5.32700 2 103.70 11 206.41
3 431351122R00 Bednění podest a podstupdesek přímočarodstranění m2 5.32700 154.78 824.51 v

4 434351141R00 Bednění stupňů prímoćarýoh - zřízení m2 1.68000 1 327.60 2 230.37 I
5 434351142R00 Bednění Stupňù přímočarých - odstranění m2 1.68000 107.80 181.10
6 430361820R00 výztuž sohodišťovýoh Konstrukoí z ooeıí 10505®- pouze í 0.11857 38 840.05 4 605.26 ˇ

montáž. materiál ve specifikaci
7 58953480R výztu2 do betonu ooeı 10 505IRI d 12mm í 0.11857 19 856.45 2 354.38

81998018002 |Píeoun hmot ruční pro budovy v oo 12 nn í 3.720921 803.00I 2 987.90 `

Zpracováno programem BUILDpoWer S. © RTS. as. Stránka 1 z Jl



Položkový rozpočet stavby

F' __ , MDB p'.10.-` zateplení á dokončênifasády øbjektu Lidická 18,

-- .- VCGÍMOPľaVl/ľekl/'Z'łamy . _ -

ZmFINAL2d/ ppw
Zmenovyhsfflsøhød'mOdpocw 1 v . - *

Objednate': Městské divadlo Brno ICO: 00101397

' Lidická 16 v ` DIČ: 0200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: lzolservìs, spol. s r.o. ICO: 44016832

“ srbská 2741/53 _ fl DIČ: 0244018832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV _ - -70 050,00

MON 0,00

Vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -70 050,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % ' _ -70 050,00 CZK

Základní DPH ' 21 % “ 14 710,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

CenaceıkemsDPH A ;__Qv_ ; 'i “ - _ _ -' -ı 84 760,50 CZK

v dne
l Městské divadlo Br - Mdil Jr no B

Ě Z G .1. :3 E R V ! s -vedouclhospodářskésprávy-
Spol. S r.o. (D Lıdická16,602 oo Brno

612 OO B ~ - GI'533 3163 3
DIČ: CZ440

Za ObjednateleZ'a Zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

fflmwięwewflšášınzxúfln. TYPdII“ ' ; .""LCelkem %

767 Konstrukce Zámečnické PSV -70 050,00 100

cěhàšäkäňfìiçzxvznn„„ ' -70 050.00 100

ZDracováno Droqramem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.O.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně Opravy rekvizitárny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty l připočty

Ř 'I 'I if. Í zmenøvyhst č. '4' - Schodiště- ødp'očiy

Fi“.c. Člslo polozky Nazev polozky “ -;_i:-“:“-?i ží-'MLJgš mnozstvi cena l MJ C _elkem
Díl: -767 -i-:“-;..“--žŤŠKOnstrukce zamecnıcke “ -z _ 7" I -70 050,00

76700201 M+D ocelová kce Schodiště vč. podesty, obkladem Z kus -1 00000 69 000 00 -69 000.00
cementotřisk. desek oplech podsupnic kotveníH
povrchově úpravy, kompletní kce

2 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr.` výšky do 12m % -350 “ 3 -1 050,00

-n
L

Zpracováno programem BUILDpOWer S, © RTSı as. Stránka 1 Z 1
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zMĚNovÝ LIST STAVBY č. 5

Název stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 05
Zhotovitel: _ objednatel:
Izolservis spol. s r. o. . Městské divadlo Brno ˇ
projektant: Ing. Arch Jozef Kubín *

I. Popis změny Í
1.1 Změna předmětu díla
Původní řešení
V PD neřeší ztužujici věnec v částí 2.NP v místě dveří VOll
Monolitický ZB věnec
Zdůvodnění změny :

. Z důvodu Ztužení konstrukce doplněn Ztužuìíci věnec

Vzhledem k omezenému manipulačnimu prostoru byla S projektantem dohodnuta změna Z monolitíckeho věnce Za věnec
Z tvarovek U Ytong

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D.1.1-03 - Půdorys - LNP. 2. NP. ŘEZ í -1 a 2-2 - NO l/l'5 STA V

SpeczĹ/ìkace změny:
Ztužující věnec proveden z včncovek vyplněných betonem vč. výztuže

1.2 změna ceny díla

(+) přípočrv: 32 699,47Kč bez DPH
viz příloha Č.l

o vdpflčø/
Odpočty ceny ce/kem za změnový ír'sr: - 36.106,05 Kč bez DPH
víz příloha
Celkem za změnovýlíst č. 5.' -3.406,58 IŠČ bez DPH 210/0

-4.121,96 Kč S DPH 210/0

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: objednatel:
datum: Z Z _U8_ 2018 damm" ZZ '08' 2018

M“ /A/zøzflflflø/ fløď/ć, f“ /v/ćvflız, /vćúćífćí'żfl
/



Položkový rozpočet stavby

' MDB p. 0.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
““ __ vcetne opravy rekvızıtarny
-_.Í'_'_._;.-__'__Zmenove Iısty FINAL 2 OdPOCÍy Í Pľ'pocty

Rozpočet Zmenovy Iıst č 5 Ztuzujıcı venec prıpocty

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397

Lidická 16 - . Dıč: 0200101397
602 00 Brno _

Zhotovitel: lzolservis, spol. s r.o. ICO: 44016832

srbská 2741/53 . _ Dıč: 0244016832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 32 699,47

PSV . _ _ 0,00

MON ' 0,00

Vedlejší náklady - 0,00

Ostatní náklady 0,00

ceıkem ' 32 699,47

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % _ _ 0,00 CZK

Snížená DPH _ 15 % _ 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 32 699,47 CZK

Základní DPH 21 0/0- ' 6 866,88 cZK
Zaokrouhlení - CZK

v dne

Ě Z G 5.. 5 E Fi V E 5 Mé ž kédivadlo Brno- MdB
SpOI. S TNO veuoucíhospodářské správy-

' L Ká16, 6 0ól__2 00 B 'c 33126 09m“
DIC: c2440 “

/ Za zhotovitele <:Za objednateleéz/

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2
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Rekapitulace dílů

žšščšflšššiëëf==*f““ıifľTww~*““““ Celkem °/ø

4 Vodorovné konstrukce HSV - 26 373.10 81

998 Přesun hmot HSV 6 326,37 19

~ 5132 699,47 100

7nrnrnušınn nrnnrnmıàm RH“ nnnwêľ S- (C) RTS. 3-5. Slránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizitarny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpoćty f. připočty

R zmv“ fiłfl'pptv

Pc ČlSlo polozkyšl.
Díl: 4 -- - Í-ľ-jVodorovne konstrukce 'Í _ .- ' " 2 6 373.10

1' 417121031RT2 Vënecz tvarovek U Ytong. výplň betonem C 16/20 U ` m 22.30000 552.63
profil na Šířku Zdi 30 cm

12 323.65

N 417121031RT3 Vënec Z tvarovek U Ytong. výplň betonem C 16/20. U m 22.30000 630.02 14 049.45
profil na Šířku Zdi 37.5 cm

Dil:'998 I- Presun hmot 6 326,37
31998018002 leřesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t l 5.37408 1 177.20|ˇ 6 326.37

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stranka 1 z 1
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Položkový rozpočet stavby

'ćiż Stavba: [__ j_ _. -_ ' __ . MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
_ _ __ včetně opravy rekvızıtarny

_ I _ Zmenove Iısty FINAL 2 odpoctyl prıpocty

.i -_j.'_ í'zmenøvylıstc 5 Ztuzujıcıvenec OCIPOCÍY

Objednate'ľ Městské divadlo Brno ' 'ČOI 00101897
Lidická 16 DIČ: 0200101397
602 00 Brno .

Zhotovitel: Izolservis, Spol. S r.o. ICO: 44016832

Srbská 2741/53 Dıc: cz44016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Zaokrouhlení

ARozpis ceny Celkem

HSV -36 106,05

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní naklady 0,00

Celkem -36106,05

Rekapitulace daní

záKıad pro Sniženøu DPH 15 % _ ' 0,00 cZK

Snlžená DPH 15 0/0. 0,00 CZK

Za'klad pro Zakladni DPH 21 % -36 106,05 CZK

Základnl DPH 21 0/0 ' -7 582,27 CZK

CZK

v dne

E Z ü L 5 E R V I 5
SDol.Sr.o. (D F`fìfš"$i:Ské divadlo Brno- MdB

612 00 B ˇE °“Ff"°$P°dàfSI<ëspfà~/v-
DIČ: L šízeffløınžn

/Ža Zhotovitele Za objednateleC

Zpracováno Drooramem BUlLDpower S, © RTSl 8.8. Stranka 1 z 2



Rekapitulace dílů

01510 -Íž'NàZÉVf 1- Typ đrıú “' ' Celkem "/0

4 Vodorovná konstrukce HSV -26 185,33 72

998 Přesun hmot HSV -9 940,72 28

' -36 106,05 100

Zpracováno programem BUILDDower SI © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády Objektu Lidická 16l včetně opravy rekvizitámy

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty l přípočty

Ptč cıaøpøıøzk Nazevpøıøzky _. » z.- . .. - f 1 ~ I :MJ i- mnøžavf _øe-na' /MJ ' cakønn
DíI:"-='4 --žž5íìVodorovně konstrukce - “ '-26 165,33

417'3213'1'3Ř-0'0 _ Zíužnjı'øı' pásy a věnce ze ŽB ıř. c 16/20 m3 ' -5.39900 2 500.00 -13 497.50-n-
L

417351115R00 Zřízení bednění ZluŽujíCíCh Vënců m2 -37,93900 277.00 -10 509,10N
O) 417351116R00 Odstranění bednění Ztużujících věnců m2 -37,93900 56.90 -2 158.73

Dnı998ı=røsnnhrnøt -- -9940,72
4|998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 tn I I t I 42.37948] '803,001 -9 940,72

Zpracováno programem BUILDpOWer S, © RTS, as. Stranka 1 Z 1
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ZMĚNOVY' LIST STAVBY č. 6

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizìtárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMENA č.: 06 '(5001
zhotovitel: objednatel:
Izolservis, spol. s r'.o. Městské divadlo Brno
projektant.ı Ing. Arch. Jozef Kubín

strany příloh: øjméno, př' í: fdotum:

podpis: ř

I. Popis změny
I.1 změna předmětu díla “
Původní řešení
Překlady RZP 23 9/24/ l 9 P - 6 ks
Nove' řešem'e:
RZP 239/14/l4 V - 6 ks

Zdůvodněm' změny .'

V PD navrženy RZP překíadv 239/24//9 P _ 6 ks, vzhledem k Omezene'mu prosloru. hmotnostíjednorlíıní'ch překladů a
Skladebne'ho rozměru překíadů, by/a doíıodrmm :měna m? RZP 239/1 4/14 lf'.

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D. 1.1-03 - Půdorys - LNP. ZNP, ŘEZ 1-] a 2-2 - NO l/Ý STA V

I.2 změna ceny díla

(+) přípočty: - 4.522,27 Kč bez DPH
viz příloha

(-) OđPOČIy
odpočły ceny celkem za změnový list: - -l4.485,74 Kč bez DPH
viz příloha

-9.963,47 bez DPH 210/0
-12.055,79,- Kě s DPH 21%

Celkem za :měnový listě. 6.'

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: Objednatel:
datum: 2 2 _08.. 2018 . datum: 22 '08" 20m
jméno. příjmem! /Ä/ó __ [00%(z Zlý/(_ jme'w'pw-mem" Mádl/#21, Ăćâć'líälła
POdPI'S-ˇ P0040229:



Položkový rozpočet Stavby
' _MDB _p._Q zateplenı a dokoncenı fasady objektu Lidická 16,' Stavba " ' -“_ íš___ _;_vcetne opravy rekvızıtarny __ _ _

- Objekt Ť _?. Í'ıZmenove Iısty FINAL 2 odpoctyl prıpocty

ROZPocet Zmenovy lıstc 6- RZP překlady“ PřÍPÓČtY

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
Lidická 16 Dıc: cZO0101397
602 00 Brno

Zhotovitel: lzolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832
srbská 2741/53 Dıc: 0244016832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 4 522,27

PSV 0,00

IVION 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní naklady 0,00

Celkem 4 522,27

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH _ 15 % 0,00 CZK

Základ pro Zakladni DPH 21 % 4 522,27 CZK

Zakladni DPH 21 % 949,67 CZK

Zaokrouhleni CZK

i Z 0 i.. 5 E R V l 5
SpoL Sr..o

612 00
DIČ: CZ44

/Za zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
- vedouci hospodářské správy -

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTSı a.S. Stranka 1 z 2
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Rekapitulace dílů

ˇ' NaZeV 'Celkem' %

Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 908.76 86

998 Přesun hmot HSV 613,51 14

4` 522,27 100

7nracnváno Drooramem BUlLDDOWer S. © RTS. 3.8. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet
MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvlzitarny

Změnové listy FINAL 2 - odpočty Í přípočty

Nazev polozky u' 'i Ť 'MJ množŠM _ Cena f MJ . Ce|kem
DÍI:'Í_3 -- . . ““.-Ĺì-.-.:.==“_`ÍSvısle a kompletnı konstrukce '-ř"

13 Manipulační poplatek za výměnu překladů . ks. 6.00000 166.66
.3908.5 Í

999.96

N 59321213R Překlad železobetonový RZP 239/14/14 V kus 6.06000 480.00 2 908.80

Diı :12998 ~_.z.'“'f:ıPřesun hmOt
3199801 8002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m I _ Í t | 0.52116 1 177.201

v 2613.51 - v
613.51 L

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.S. Stranka 1 Z 1



_ PoIoŽkový rozpočet Stavby

__MDB p _o._- zateplenı a dokoncenı fasády objektu Lidická 16,
ÍfStavba “ z

- - . _._vcetne Opravy rekvızıtarny

"Objekt Ť Zmenove Iısty FINAL 2 od pocty l prıpooty I

Rozpooet 61 Změnový list č 6-RZP preklady odpočty

Objednate'ľ Městská divadıø Brno _ 'ČOI 00101397
Lidická 16 . - Dıo; 0200101397
602 00 Brno . _ -

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832

Srbská 2741153 _ - DIČ: 0244016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV ' -14 485,74

PSV - _ 0,00 -

MON 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -14 485,74

Rekapitulace danl

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -14 485,74 CZK

Základní DPH ' 21 % “ -3 042,00 CZK

CZKZaokrouhleni

Céfiàsš'łšàfiis--DIĎHÉ'_ __ ì f “ “ ı--1 7 527,74 CZK

V dne

i Z O L 5 E R V | 5 Městské divadlo Brno-MdB
S l 5 rQ G) -vedoucl hospodářské správy -

á16, 60 006
612 'fudięzıı 533 3126 343mDIČ; / Ä 1

x Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Celkem O/n

3 Svíslé a kompletní konstrukce HSV -13 210,80 91

998 Přesun hmot HSV -1 274.94

-1_4_ 485,74 100

Zpracováno programem BUILDpower Sı © RTSl a.s. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: 180203_SUI31 MDB p.o.- Zateplení a dokončenI fasády objektu Lidická 16, včetně Opravy rekvizitarny

O: ZměnovéIiSty FINAL 2 - odpočty/ přípoćty

Po ČISIo polozky Nazev polozky 51-" MJ mnozstv,  Í.. Cena / MJ' C'èIIł-èm _'
Díl. 3 Svısle a kompIetní konstrukce _. ' ' " . - -13 210,80

1I593211210 Iprekıad žeıezøhetønøvý RZP 239×24x19 cm _ I Kus I 6 06000I 2 180.00I ` -13 210,80
Díl: 998 Presun hmot -- -- ' Ĺ „ .. ' -. ' -1 274,94

2I998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t I -1 .58772I 803.00; -1 274,94

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTSI as. Stranka 1 Z I
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č; 7

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nads'tavba Skladů el. včetně fast-'ídyA

ZMENA č.: O7 ' ksoD:
Zhotovitel: objednatel:
Izolservis, Spol. S r.o. Městské divadlo Brno
projektant: lng. Arch. Jozef Kubín

jméno příj '. datum: Strany příloh: ø

podpis

I. Popis Změny
I.l změna předmětu díla -
Pzivodm' řešení
V PD navženy příčky Z SDK tl. 150 mm
Nové řešem'e:
Přiěky Ytong tl. 150 mm
Zdıivodněm' změny .ˇ
Z důvodu dodržení požadovaného termínu dokobnčeni dila, bylo s projektantem dohodnuto provedení příček z tvárnic Ytong.
pro rychlejší postup prací

čeho .se změna týká (název a číslo výkresu PD): D. 1.1-03 - Půdorys - MVP. 2. NP. ŘEZ l-l a 2-2 - NO Vlí STA V

1.2 Změna ceny díla

(+) přı'počťy: ı ı ı .3 ı 9,29 Kč bez DPH
viz příloha

(-) Ođpvčľy
Odpočly ceny celkem za změnový list: - 95.699,79 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem za změnový list č. 7.' 15.619,5 bCZ DPH 210/0

18.899,59 Kč S DPH 21%

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: Objednatcl: q

ı. o _nfl nflın4 U0' ĹUIUdatum: 22 _nü- 2018 u datum:

jméno' přűmenĹ.//UÓ ÉOŇW Ű/ď/C/ jménapıˇ-ífmem': M/Č'Ĺ/QL /wćL//ćìłą'

/



Položkový rozpočet Stavby

i Sava;
Objekt _. " Zmenove listy FINAL2- od pocty l prıpocty

Rozpočet Q'z-ĹĹIiĹÍZmenovy Iistč 7 vyzdıvky Ytong prıpocty

" :IMDB p o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
včetně opravy rekvızıtarny

Objednatel: Městské divadlo Brno

Lidická 16
602 00 Brno

ıčo: 00101397

Dıč: c200101397

Zhotovitel: IZoIservis, spol. s r.o.

Srbská 2741/53
612 00 Brno

ıco: 44016832
Dıc: cz44018832

Vypracoval:

Rozpis ceny Cemem
HSV 11131929

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 111319,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK

snížená DPH _ 15 % 0,00 cZK
Základ pro základní DPH 21 % 111 319,29 cZK
Základní DPH 21 % 23 377,05 CZK “

Zaokrouhleni CZK

CenacelkemSDPI-I
.. .. ~_ __ __ _;V 134 695,34 cZK

IZOLSERVIS
Sopo.I

612 00
DIČ: (22

Za zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno- MdB
-vedoucl hospodářské správy-

Lidická 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
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Rekapitulace dílů

CISIO Nazev “' “ Celkem °/n

3 Svìslé a kompletní konstrukce HSV I68 164,66 61

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 34130.17 31

998 Přesun hmot HSV 9 024,46

Ĺ111 319.29 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, 8.8. Stranka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16l včetně opravy rekvizitarny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty l přípočty

- _. _.;;;;

R __:f'““';-'Í“Ĺ`..._'Změnovy IıSt č 7 vyzdívky Ytong prıpocty

I5ż.č. ČISIo polozky Nazev polozky MJ. i cena I MJ ceıkem- množství '
DíI: 3 .- Svislé a kompletní konstrukce-.ø -- - . . . . * - . I 68164,66

U342255028ROO IPfı'čkyzdeseK Yıøng u 15 6m ' I m2 I 88.87800| 783.70; _ 68164.66
Díl: .25-61 Upravy povrchů vnitřní - - . “ - “ ' v 34130,17

2|61247441OR00 IOmítka Stën vnitřní tenkovrstvá vápenná I m2 | 173.95600| 196,20Í 34 130,17DII _99_8__ _ Presun hmot v _. __ __ _. ._ _. . __ - 9 02486
3'998018002 |Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m I t | 11.23843] 803,00I 9 024,46

Zpracováno programem BUILDpovver S, ©'RTS, a.S. Stranka 1 Z



Položkový rozpočet stavby

'É objekt

MDB p o._- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
[vcetne opravy rekvızıtarny

'Zmenove listy FlNAl, 2 odpočty l prıpocty

Zmenovy|ıstc._7-vyzdıvktong -odpočty

Objednate': ' Městská divadlo
Lidická 16
602 00 Brno

Zhotovitel:

Srbská 2741/53
61200

lzolservis, Spol.

Brno

S ľ.0.

Brno-Královo Pole

ICO: 00101397
DIC: cz00101307

IČO: 44016832

DIČ: cz44016832

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV ~95 699,79

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -95 699,79

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK.

Základ pro Základnl DPH 21 % -95 699,79 CZK

Základní DPH 21 % -20 096,95 CZK

Zaokrouhlenı' CZK

_ " 'žil-§11'5798,74 øzx

672 00 Brs'
DIČ: CZ44016

/ Za Zhotovitele

dne
Městské divadlo Brno - MdB

- vedouci hospodářské správy -
Lidická 16 602 00 Bmo

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

CISIO .ż _ __1._Ĺ_.T__y'p_çıiıu___ _ . ' .'Celkem %

763 Dřevostavby PSV -95 699,79 '100 '

' ' "-95 '699.79 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.S. Stranka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizitárny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty I přípočty

F'Íič. ČÍslo-Ípoložkyóíi Náże'v 'položky .Í . . -- "- “ ' Ť ' ' L MJ množství ' - cena/ MJ Celkem
Dik-.763 '- 1 i.“-“-““íz;“i'I-f-Dřevosta'vby' - . ' . . . ' - “ “ - ' - v r “-95 699,79

1 763111417 SDK příćka tl 150 mm' profil CW+UW 100 desky 2×A 12.5 m2 -74.21800 854.00' ~63 382.17
TI 100 mm EI 60 RW 55 DB

2 763111449 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1x A m2 42.76000 2 083.00 -26 579.08
tl.12.5+1×SíIenboard. Oboustranné. Tl 100 mm 100. kg/m3 -
El 90 Rw 56 dB

3 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus -2.00000 288.00 -576.00

4 590307290 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými kus -2.00000 800.00 -1 600.00
bateríemíl osová rozteč CW profilů 450 ~ 625 mm

5 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby. výšky do 12 m t -4.12331 864.00 -3 562.54

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stránka 1 Z 1
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ZMĚNOVÝ ıLIST STAVBY č. 08

Název Stavby: MDB Brno, zateplení a dokončenífasády Lidická 16, vč. Opravy rekvízitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMENA č.: 08 MOD:
Zhotovitel: objednatel:
Izolservis, Spol. s r.O. Městské divadlo Brno
projektant: lng. Arch. Jozef_Kubín

jméno, příj m': datum: strany příloh: ó

p '
í

I. Popis Změny
I.1 změna předmětu díla
Původní řešení _
V PD neřešeno ' __ _
Nové řešeníe:
Provedeny nové povrchy podlah a Schodiště ve vstuplím prostoru
Zdí'ivodněm' Změny .'
Na Žádost investora provedeny podlahy ve vstupním prostoru rekvizítárny

čeho se změna týká (název a čísío výkresu PD): D. I. I-03 - Půdoıjys - MVP, 2. NP, ŘEZ 1-! a 2-2 - NOVÝ STA lf'

I.2 změna ceny díla

(+) přípočly: 49.66l,5 Kč bez DPH
viz příloha

r) ódpvčw
Odpočg) ceny celkem za Změnový ííst: 0,- Kč bez DPH
viz příloha
Celkem zn zmënøvý [in č 08.' 49.661,5 Kč bez DPH 21%

60.090,41,- Kč s DPH 21%

L3 potvrzení změny
zhotovitel: objednatel:
datum; 2 2 'üü' Ĺüìn l datum.“ z Z 'UB' ZUıB

jméno. příjmení.“jméno, příjmení: /Á/ć') Zpfi/ýı//ıLl/d /Č/ N/ČÁ//QĹ- /ÖČŮ ČĹ/,ČĹÉÍ 14"

./



Položkový rozpočet Stavby
. MDB p.o.--Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,"'IStavba _. - .. ._ _____yvcetne opravy rekvızıtarny

Objekt š'ìZmenove lısty FINAL 2

'j'ìiÍ'ROZDOCeľ IŤľZmęrıOYI/IISI C-_ ByťpodlahyÍ-VŠIÚPŤII'Prbstor' `
Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397

Lidická 16 -' _ Dıc: 0200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: lzoIServIS, Spol. S r.o. IČO: 44016832
Srbská 2741/53 - _ DIČ: CZ44016832
612 00 Brno

_Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 291,01

PSV . . u _ _ 47 370,49

MON 0,00

Vedlejší náklady _ a 0.00

Ostatní naklady 0,00

Celkem _ 49 661,50

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH _ 15 % _ 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 49 661,50 CZK

Základní DPH ' 21 % - 10 428,90 CZK

Zaokrouhlení CZK
` -- “ 60090140 ŠCZK “

v dne

Městské divadlo Brno - MdBl Z 0 L 5 É R V 3 5 -vedøncıhnspødáfskásprávy-
Lidická 16, 602 00 BrnoSpoI.Sr.o. 0)

612 ý Tel: 533 31s 343
Č: CDI
/Za Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, 8.8. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

Celkem "/0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních
Stavbách HSV -2291,01

776 Podlahy povlakové PSV 47 370,49 95

Cenace'kem .. 49 661,50 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Slra'nka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizitárny

_O: Změnově listy FINAL 2

R v __ ' ' Íšzzzzmënový ıist č. 8 - pødıahy vsiupnipr'øsiør

Řč. Číslo Dolozky' ' Nazev Dolozky - ` --- - - .- __'I'I'\'/'lJ.2' Imnožství ' _“ cena/MJ Celkem _
Dıl __95 ' ' Dokoncovacı konstrukce __na pozemnıch '_ ' ' ' ` 2 291,01 '

“ stavbách _. “ - - -- .1. '_ ` - “- .- “ ' ' - ` ' l1|952901'1'"11Ř00 'lvyčíštění budov o výšce podlazí do' 4 m m2 l 23 22600| 98.64I 2 291.01
DÍI'I' 776 --'- Podlahy povlakove - _ ____ˇ -_ ~"' """ __ __ . _' 47 370,49

2 773991051" Ř'00 Broušení diamantovým nástrojem 'podlah dvojnasobne m2 ` 23.22600 316.10 7 341.74
vyrovnání a příprava podkladu

3 776101101R00 Vysávání podlah průmvysavačem pod povlak.podlahy m2 23.22600 6.97 161.89

4 776270100ŘT1 Lepení povlakových podlah textilních na stupnice. pouze m 27.00000 209.20 5 648.40 l
lepení - koberec ve specifikací

5 776270400ŘT1 Lepení podlah textilních na stupnice a podstupnice. pouze m 6.00000 262,69 1 576.14
lepení - koberec ve specifikací

6 776431010Ř00 Montáž podlahových soklíkù z koberc. pásů na lištu m 12.70000 124.80 1 584.96 l
7 776572200R00 Lepení povlakových podlah Ze čtverců textilních m2 15.22600 292.12 4 447.82 '

8 776101115ŘRO Vyrovnání podkladů samonivelačni hmotou vč. materiálu m2 23.22600 425.10 9 873.37

9 776101121ŘRO Provedení penetrace podkladu vč. materiálu m2 23.22600 90.40 ' 2 099.63 l .

10 69741165R “ Koberec čtvercový SOLID VELOURS 500x500 mm 100% m2 34.64560 408.75 14 161.39
PP '

11 69751003R Lišta kobercová Bolta 25387 TSL 55/6 6x55 mm. dl. 2.5 m 13.97000 28.01 391.30 I
m .

12 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakově. výšky do 12 m t 0.15699 534.10 83.85

Zpracováno programem BUILDpovver S. © RTS, as. Stránka 1 21



ZıvıĚNovÝ' LIST STAVBY č. 09

Název Stavby: MDB Brno, zateplení a dokončenífasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

'ZMENA č.: 09 '(SOD:
Zhotovitel: “ objednatel:ı
Izolservis, spol. s r.o. Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

jméno, pří/'_ _e _dotum: strany pří/oh: é

1
ť

I. Popis změny
I.1 změna předmětu díla
Původní řešení-
V PD řešena Střešní krytina Z TiZn
Nove' řešeníe:

' Provedena Střecha - folie
Zdůvodnění změny .'
Na žádost investora

čeho Se změna týká (název a čísío výkresu PD): D. I. I-03 - Půdorys - LNP, 2.:\~"P, ŘEZ I-I o 2-2 - NOV):r STA V

1.2 změna ceny díla

(+) PřipOčO/I l I3.493,36 Kč bez DPH
viz příloha

(-) öđpüčfy
odpočly ceny celkem za :měnový II'SI: - 12776939 Kč bez DPH
viz příloha '
Celkem za změnový list č. 9.' -14.276,63 Kč bez DPH 21%)

-17.274,72 Kč S DPH 21%

L3 potvrzení změny
zhotovitel: Objednatel:
datum: 22 _Ana- .mw datum: Z Z _Ua- 20m

jméno' přümem: /ÁI/é ' w/Zá'flęíyý/Č' jméno' příjmem". /`// ÚT #/ĚLL /AČŰČŽČÍĹŽ /77-
podpís: podpis:

/



POIOŽkOvý rozpočet Stavby

MDB p.o.- Zateplení á dokoncenı fasády objektu Lidická 16,..  _ ___ _.vcetne opravy rekvızıtarny
Zmenove lısty FINAL 2 odpocty l' prIpOCty

Zmenoylıstc 9 StreSnIkľYt'na pr'pocty
Objednatel: Městské divadlo Brno

Lidická 16
602 00 Brno

ıćo: 00101397

Dıc: 0200101397

Zhotovitel: Izolservis, Spol. S r.o.

Srbská 2741/53
612 00 Brno

ICO: 44018832

DIČ: 0244018832

Vypracoval:

Rozpis ceny 4 Celkem

HSV 0,00

PSV 113 493,30

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 113 493,36

Rekapitulace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % - 0,00 CZK

Snížená DPH 15 0,00 CZK

Základ pro Základnl DPH 21 % 113 493,38 cZK
Základní DPH 21 % 23 833,60 CZK

Zaokrouhlenl CZK

cenaeıkem S DPH -. _. _ _. _ __ _ .
-' "____.'_-'-.-__L:

13732898 02K

V gzšñ F __

Spol Sr.0_ 0)612 OO Brno v Srbská 53
DIČ: CZ44016832 lČC: 2

/Za Zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
- vedouci hospodářské správy -

L ická 16 602 00 Brno

Za. objednatele

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, as. Stránka 1 Z 2
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Rekapitulace dílů

CISIO Nazev V ` . TYP-díla; Celkem °/ø

712 Povlakové krytiny - PSV 81 498.97 72

764 Konstrukce klempířské PSV 31 994.39 28

'11.3 493.36," . 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Slránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

F'
H'

;

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončen! fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizitarny

O: Změnové listy FINAL 2 -. odpočty l přípočty

R Zmenoyııstc 9. .Strešnikryi'napripoötyÍ. ı

P.Ťč'. Čıslo polozky Nă'że'vpoložky'"Ť'f'Ť' MJ mnozstvi cena/ MJ Celkem
Dílít712 ““-*I§Í"'“ÍŤ?'Povlakove krytıny ` “ “ .--- - ' ' '-81 498,97

1 7123718Ó1Ř26 Povlaková krytina střech do 10° fólií PVC. včetně folie m2 98. 00000 828 40 81 183.20 “ l
Fatrafol. vč. provedení detailů. lemovánl

2 998712101 R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny. výšky do 6 m t 0.25774 1 225.16 315.77

Díl:Ĺ-764 ` IÍ'VëKonstrukce klempířské ' ' ' - ' 31 994.39
3 764410260ŘT2 Oplechování parapetù včetně rohů PZ. rš 380 mm. lepení m 17.15000 427.00 7 323.05

Enkolitem
4 7642463051 K/6 lemováni rovných zdí střech s krytinou v PZ plechu rš m 5.80000 239.80 1 390.84 .

360mm
5 764341306 Krycí lišta PZ plech m 12.00000 239.80 2 877.60 I _ ,

6 7643413071 Lemování rovných zdí plech PZ rš do 800 mm m 20.50000 436.00 8 938.00

7 7643413072 Obložení rohu podhledu z plechu PZ rš do 800mm ks 1.00000 654.00 654.00 `

8 7645413051 K/2 żlab podokapní půlkruhový z PZ plechu rš 290 m 17.00000 299.75 5 095.75 ł

9 7645413441 Kotlík žlabu Z PZ plechu 330/100 ks 2.00000 177.00 354.00

10 7645483231 K/3 Svody kruhové vč. objímek. kolen. odskoků Z PZ m 14.70000 360.00 5 292.00 f
plechu průměr 100 mm ł

11 998764102Ř00 Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 12 m t 0.06568 1 052.90 69.15

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stránka i Z



Položkový rozpočet stavby

- * . Ť ' MDB p.o.- Zateplení a'dokončeni fasády objektu Lidická 16,
H45. -. včetne opravy rekvızıtarny

__ Zmenove Iısty FINAL 2 odpoctyl prıpocty . . . .

“"ˇ““-"-.Ťíıií_.f'ÍŤI-'I'iZmenovylıstc 9 Stresnlkľytma Odpocty

Objednate': Městské divadlo Brno
Lidická 16
602 OO Brno

'ČOI 00101397
DIČ: cZOO101397

ıco: 44016832Zhotovitel: lzolservis, spol. S r.o.

srbská 2741/53 Dıc: cZ44016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -127 769,99

„
_
_
-
w

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -127 769,99

Rekapitulace dani

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH - 15 0,00 czk

Základ pro Základní DPH 21 % -127 769,99 CZK

Základní DPH 21 % -26 831,69 CZK

Zaokrouhlenl CZK

' ˇ v -154 601,68 02K

Spcl . . . ł

5:1
LL

6*?.fiäfi V05ER (D
É 3:1.!

O__ m q O

/ Za Zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
-vedoucí hospodářské správy -

llcká 16, 602 00 Brno

Za objednatele

Zpracováno Drooramem BUILDDOWer S. © RTS. 3.5. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

Cıslo '_--'N.'šı_'Z'e_v'I :f-"Č ˇ ' Typdiıu ` Celkem

764 Konstrukce klempířské PSV -127 769,99

0/o l
100

eúeewšžšžčuwfl- -127 769.99 _100[

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 2 z 2
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Položkový rozpočet
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitarny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty l připoćty

R Změnovy list čz 9 _-_ Střešnu<rvflflà_'-“ 'odpóčv _2

-- `ˇ N'ä'żfêví bíóıóžk'y““fl ˇ ....... ż-ř'ıviJflž množství . Cena /MJ . z celkem
I"-ľ--f--I-'fžžKonstrukce“ klempířské _ -- - _. z .. . ˇx- fl .-- ` -127 769,99

1 764141311 Kf1 Krytina Střechy rovné dráżkovéním ze svítkü Z TiZn m2 -98.00000 945.00 -92 610.00
lesklého plechu rŠ 670 mm sklonu do 30°

2 764246305 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z m -17.15000 427.00 -7 323.05

TíZn lesklého plechu rš 380mm .

3 764341305 67K Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou m -5.80000 331.00 -1 919.80
nebo vlnitou Z TiZn lesklého plechu rš 360 mm

4 764341307 K/7 Lemováni rovných Zdí střech s krytinou prejzovou m -20.50000 631.00 -12 935.50
nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 260+330. mm

5 764541305 K/2 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rŠ m -17.00000 369.00 -6 273.00
290 mm

6 764541344 Kotlík Oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby Z TiZn kus -2.00000 177.00 -354.00
lesklého plechu 280/100 mm L

7 764548323 K13 Svody kruhové včetně objímek. kolen. odskoků Z TiZn m -14.70000 360.00 -5 292.00

lesklého plechu průměru 100 mm
8 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 12 m t -O.88553 1 200.00 -1 062.64

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stranka 1 z 1
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 10

Název Stavby: MDB Brno zateplení a dokončení fasády Lidická 16 vč. Opravy rekyizitárny
Objekt 02- Nadstavba Skladů el. Včetně fasády

ZMENA č.: 10 i kSODI
Zhotovitel: objednatel:
Izolservis, Spol. S r.O. ` Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

jméno, pří/'L _ v datum: Strany příloh: J

podpr'

I.`PopiS Změny
I.1 změna předmětu díla
Původní řešení
V PD neřešeno
Nove' řešem'e:
Provedeno Obložení trámů přesahů Střechy
Zdůvodnění změny .'
Na žádost investora

čeho Se změna týká (násev a číslo vflo em PD): D I I 03 Půdorys“ l. NP 2. NP ŘEZI- [a 2-2 F»NOVY ST. il'

I.2 změna ceny díla

(+) připočty: 2.786,58 Kč bez DPH
viz příloha

(-) 0000073/
odpočW ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem za :měnový HS! č. 10.' 2.786,58 bez DPH 210/0

3.371,76 Kčs DPH 21%

1.3 potvrzení změny
_ŽAzhotovitel: objednatel: '7 O _nn _..

datmıı: datum: LL UU ĹUllIl
22 'Uli- Zlii8

jméno, příjmení: /Á/ó MŮŽ/U flĹ/f/Ĺł Jméno. Příjmení: MŰÁ/ÄĹ /ťâćż/ćżfi'



_ Položk'ový rozpočet stavby
MDB p o Zateplenı a dokoncenı fasady objektu Lidická 16,Stavba-- _ “  ;_-_,. z_vcetne opravy rekvıZıtarny .. .

Objekt "'7'_Éìžfj“_2__f_ę_LÉ'_'Í'jzmenøve ıısiy FINAL 2
__Rozpočet. I :"ıíZmenovy liŠt č. 10 Oblozenı trámú přesahu Střechy

Objednatel: Městské divadlo Brno IČO: 00101397
Lidická 16 . ‹ Dıc: 0200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: ızoıservis, Spøı. S r.0. Ico: 44018832
Srbská 2741/53 - _ , Dıc:cz44018832_
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

psv _ _ , _ 2 780,58
MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 786,58

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % z 0,00 CZK

Základ pro Základnl DPH 21 % 2 786,58 CZK

Základní DPH “ 21 % . 585,18 CZK

Zaokrouhlenl CZK

v dne
l 5

L 5 ř R V (D Městské divadlo Brno - MdB
' -vedouci hospodářské správy -

Za/Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno Drooramem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stránka 1 z 2



l I Rekapitulace dílů

` cısıø Nazev Typdnu _. _. Í . cø'ıkøm “ O/o

767 Konstrukce Zámečnické PSV “ 2 556,54 100

_' -Ĺ 2556.54 100

Í - Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, 8.5. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: MDB p.O.- Zateplení a dokončení fasády Objektu Lidická 16l včetně Opravy rekvízitárny

O: Změnové listy FINAL 2

Ř'ÍcÍČÍSIO poIOZky Názevpolozky É'j .MJ množství'_ _f_ cena [M J__ ._ Celkem `
Bílí-767 -- Konstrukce Zamecnıcke 2 786,58

1 76700004 Lemování boku rš 425. II. 0.5 mm. ŘAL 9006; dl. 2400mm m 2.40000 148.78 357.07

2 76700005 Lemování krokví rŠ 350. II. 0.5mm. RAL 9006 m 18.30000 132.76 2 429.51

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTSI as. Stranka 1 z



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 11

Název Stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba Skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 11 ksøDz
Zhotovitel: - objednatel:
Izolservis', Spol. 5 r.o. Městské divadlo Brno
projektant: lng. Arch. Jozef Kubín

jmén strany příloh: á ' IO, přÚ' __ ní: _dotum:

podpí
M

l

I. Popis změny
I.1 změna předmětu díla
Původní řešení
V PD neřešeno

Nove' řešeníe:
Demontáž Stávajících lapačů Střešních Splavenin
D+M nových plastových lapačů Střešních Splavenin

Za'ůvodneˇm' změny .' . -
Z důvodu nového opláštění, nutno Zdemontovat Stávající lapače Střešních Splavenin a posunout oproti původním

čeho Se Změna týká (název a čísío výkresu PD): D. 1.1-03 - Půdorys - LNP, 2.NP. ŘEZ l-I a 2-2 - NOVÝ STA V

1.2 změna ceny díla

(+) připočly: 2.855,29 Kč bez DPH
viz příloha -

(-) odpočly
Odpočty ceny ceíkem za Změnový ííst: 0,00 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem za změnový list č. 11.' 2.855,29 bez DPH 210/0

3.454,9,- Kč S DPH 21%

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: Objcťlnatelz
annnnz 2 2 .00- 2013 dam' 22 -UíJ- 2018
jménapřł'jmem': /Á/ë ÉŰ/ŽÄ/Ží/ď/č/ jménapřĹ/'IHEHĹˇ /Ĺ//ŰĹ/ŰL Kam/4624

pøavfsz .vvvóvz-flz



Položkový rozpočet Stavby

`_Sfa</b.a`=zf` .
Oblekł
Rozpočet -I '

MDB p.o.- zateplenı a dokoncenı fasády objektu Lidická 16,_ . _ _. I. vcetne Opravy rekvızıtarny

II"_ĹˇZmenovy list o. 11 - lapace stresnıch splavenin

Objednatel: Městské divadlo Brno ICO: 00101397

Lidická 16
602 .00 Brno

DIČ: 0200101397

Zhotovitel: lzolservis, spol.

Srbská 2741/53
612 00 Brno

s r.o. ICO: 44016832

` DIC: 0244016832

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 532,11

PSV 2 323,18

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem _ _ 2 855,29

Rekapitulace daní

Základ pro Sniženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % . ' 0,00 oZK
Základ pro Základní DPH 21 % 2 855,29 CZK

Zakladni DPH 21 0/0 _ “ 599,61 CZK

CZKZaokrouhleni

3.454190 CŽK

dne

12.015E
SpOL SYD

'

RVBS

Srbská 53 -vedøucrhøspodárskè správy.
Městské divadlo Brno - MdB

1

ĚlČ

/Za Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, 8.8. Stránka 1 Z 2
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Rekapitulace dílů

- CI N 2 "'TYPĹŤđf'IU' Ť Celkem %

Zemní práce HSV 112.05

Komunikace HSV 401,12 14

99 Staveništni přesun hmot HSV 18.94

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 323,18 '81

“- cenacelkem _ “ - 2 055,29 100

Zpracováno programem BUILDpOwer Sl © RTS, a.S. Stranka 2 Z 2



Položkový rozpočet
MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvíZitarny

Změnové listy FINAL 2

" Zmenovy "51. C1 1 -fˇı'_apač_ef__Střešnı'øhępıavęnin ._ '

. cısıøpøıøzky NaZev'poloZky MJ' celkemcena /lVIJ
Zemnı práce

“ množství “ '
112,05

1 113106211R00 Rozebrání dlažeb Z velkých kostek v kam. těženěm m2 0.80000 45.45 36.36 l

2 113107310R00 m2 0.80000 94.61 75.69

Diı: 5 Komunikace
Odstranění podkladu pl 50 m2 kam. těžené tl. 10 cm

I0.00000 'Ĺ ' ' 501.40 '
7401,12

3 591111111R00 ' Kladení dlažby velk'ě" kostky lože Z kamen Zpetna m1'ż ' 'n'12 401.12 '_

Díl: 99 Stavenıstnı presun hmOľ '18,94
4|998223011R00 [Přesun hmot pozemní komunikace krytdlazdeny 0.088001 215.271

Dıl.--z721 _-ÍŠÍzjľ- Vnıtrnı kanalızace
18.94 -

2 323.18 ł

UI 721242111R00 Lapač Střešních splavenín P'P HL66"0 'D 1'10 mm kus 2.00000 955.93 1911.86

721242803R000') Demontáž lapače střešních splavenín DN 100 kus 2.00000 145.51 291.02

'KJ 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 36 m 0.15160 793.52 120.30 I

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stranka 1 Z



ZMĚNOVY' LIST STAVBY č. 12

Název stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvízitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 12 kSOD:

Zhotovitel:
Izolservis, spol. s`r.o.

objednatel:
Městské divadlo Brno

projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín
jméno, pří' atum: strany příloh: Ä

I. Popis Změny
I.1 Změna předmětu díla
Pz'řvodn z' řešem'
V PD neřešeno
Nove' řešeníe:
D+M kanalizačního a vodovodního potrubí

Zdůvodněm' změny .'
Z důvodu požadavku investora zřízena příprava pro případné pozdější vybudování WC

čeho Se změna týká (název a číSIO výkresu PD): D. I. 1-03 - Půdoťys - 1.NP. 2.NP, ŘEZ I-I a 2-2 ú NO l/Ý STA V

1.2 změna ceny díla

(+) přóvøčaž
víz příloha

(-) OđPOČIJ/
odpočly ceny celkem za zmeˇnový II'SI:
viz příloha
Celkem za změnový list č. 12.'

lO. l 97,95 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

10.197,95 bez DPH 21%
12.339,51,-' Kč S DPH 210/0

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: objednatel:
datmn: 2 2 -UU- 2018 datum:

. .. . . . . 22 -98- 2818
Jmeno. Plumem. /Ä/é. _ ÚŰM ıbí/í/ jmeno. Pľłjmem. /ı//Čä/łı #Ĺçćgč? ,Ť

podpis: Podpis:

/



Položkový rozpočet Stavby '

Stavba

_”_,ObJel‹t I

_ Z MDBp O- Zateplenı O dokOnčení fasády objektu Lidická 16,
' “'--vcetne opravy rekvızıtarny “

' 'Í'Zmenove lısty FINAL 2

';_“_“?_'Zmenovy lıst o. 12 ZTl

IČO: 00101397Objednatel: Městské divadlo Brno

Lidická 16 _ DIC: 0200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. ICO: 44016832

Srbská 2741/53 DIČ: CZ44016832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis Ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 10 197,95

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 10 197,95

Rekapitulace dani

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % _ 0,00 CZK

Zákıad pro zákıadnı DPH 21 0/0 I 10 197,95 cZK
Základnl DPH 21 _% 2 141,56 CZK

Zaokrouhlenl CZK

' ' i 112 339151 . "CZK '

dne

IZOLSERVIS
Spol S r.

/Za Zhotovitele

„iestské divadlo Brno - MdB
- v doucl hospodářské správy -

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

721 Vnitřní kanalizace PSV ˇ 6 648,34 65

722 Vnitřní vodovod PSV 3 549.61 35

10 197,95 100

ZDracováno Droqramem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

MDB p.o.fl Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně Opravy rekvizitarny

ıZměnové listy FINAL 2

i Zmeflowhstcw ZT'

Pzzˇ'čÍ Číslo .poloz y Názevpolozky “ '*Í ” Í 'ĹMn mnozstvi Cena7. MJ Celkem
Dí|:1 721 'ı-fÍ'zíi-ÍVnıtrnı kanalizace -- ` z _. ` ' I - ' . 6 648g

1 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1 8 mrn m 7. 00000 233.15 1 632.05

2 721176232R00 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3.2 mm m 7.50000 610.40 4 578.00

3 721290123R00 Zkouška tšsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 7.50000 26.70 200.25

4 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 36 m i 0.01717 13 863.70 238.04

Díl:.722-“ŤTŤŤŽÉLÉŤÍÍaıtrnı vodovod ' ' ' ` ' ' - . “ ˇ' ' 3 549,61
5 722172411R00 Potrubí z PPR . D 20×3.4 m 10.00000 283.07 2 830.70

6 722290226R00 Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50 m 10.00000 41.90 I419.00

7 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodpotrubí DN 80 m 10.00000 29.53 295.30

8 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. výšky do 36 m t 0.00640 720.42 4.61

Zpracováno programem BUILDpoWer S. © RTS. as. Stranka 1 z '



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 13

Název Stavby: MDB Brno, zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvlzitárnv
Objekt 02- Nadstavba Skladů el. včetně fasády

ZMENA č.: 13 . ' MOD:
zhotovitel: objednatel: _
Izolservis, Spol. S r.O. Městské divadlo Brno
projektant: lng. Arch. Jozef Kubín

jméno, při' ': - _dotum: J strany příloh: J

podpll .
í

I. Popis-změny
I.1 Změna předmětu díla
Původní řešení
V PD neřešeno
Nove' řešeníe:
D+M odvětrání

Zdůvodne'nč' změny .'

Z důvodu požadavku investora zřízeno odvětrání

čeho Se změna týká (název o čč'S/o výkresu PD): D. 1. 1-03 - Půdorys _ LNP, 2._NP. ŘEZ 1-/ o 2-2 - NOl/líST/l lf'

1.2 změna ceny díla

(+) přıjoočty: 3. l 79,14 Kč bez DPH
viz příloha

(-) OđPOČIJ.“
Odpočü) ceny celkem Za změnový ííSľ: 0,00 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem zn změnový HS! č. 13.' 3.179,14,-Kč bez DPH 210/0

3.846,75,- Kč S DPH 21%

L3 potvrzení změny
Zhotovitel: Objednfltelz
aum: ,. . ,. aum: 2*' _^`_ --

f“ 22 fl-nlzma f“ 1 UH ćUıfl
Jmeno, Pľwnenz; /Ă/Č9` ĹŰŮW ď/ď/Z/ JmenoPı-Umem: N/ćH/JĹ /øűćęćŽ/gˇ

podpis: Podpis:

/



Položkový rozpočet Stavby
' MDB p.0.- IZateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,

'_,_.-._,vcetne opravy rekvızıtarny -
.Ífizmenøve ıısty FINALZ “

Rozpocet ' ' '_ČZmenovy Iıst c. 13 Odvetranı ve fasádě '

Objednatel:

Zhotovitel; _

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 179,14

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3179,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 3 179,14 CZK

Základní DPH 21 % 667,61 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celke s D H _

Spol. Sro. (D
612 OO Brno - Srbská 53

16832

/Za Zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
-vedoucl hospodářské správy -

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

_üêäníľ"Nazev ` Tvpnn Celkem %

95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách HSV . 2 197.43 69

96 Bourání konstrukci HSV 817,48 26

997 _ Přesun sutě HSV 128,46

998 Přesun hmot l HSV 35,77

3179,14 100

Zpracováno programem BUILDpower SI © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvizitarny

O: Změnové listy FINAL 2

R z k _ì“á-'jfżi;_._f;'_z“fz_fm`_ènový list č. 13 odvětrání _vè'faęádè

_ ř Nazev polozky MJ ' množství cena l IVIJ . Celkem
"ˇ'“-“Í-É?'Pokoncovacı konstrukce na pozemnıch __ ˇ ' 2 197,43

. . _ . _ fìžstavbach -- . ' Ť “ ` - '
1 953761135R00 Odvětrání troubami PVC kruhovýmí 200×4.9 mm rn 1.50000 785.89 1 178.84

2 953761161R00 Odvětrárıí troubami Z PVC JS 100 mm m 3.00000 339.53 1 018.59

Díl 96 Bouranı konstrukcı Ĺ _ _ ' - 817,48
31971033251R00 1vybøuránløıv. zeď cihel. 00225 m2. lı. 450m Mvc 1 kus | 4.00000 204.371 817.48

Díl: 997 Presun sutě ' " “ ' ' ' 4128vfl
4 997013153 Vnítrostaveníštnl doprava suti a vybouranych hmot pro t 0.04800 960.00 46.08

budovy v do 12 m s omezením mechanizace
5 997013219 Příplatek k vnitrostaveníštní dopravě sutí a vybouraných t 0.09600 42.40 4.07

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

6 997013501 Odvoz Sutí a vybouraných hmot na Skládku nebo t 0.04800 208.00 9.98
meziskládku do 1 km se složením

7 997013509 Příplatek k odvozu Sutí a vybouranych hmot na skládku t 0.67200 9.10 6.12
ZKD 1 km přes 1 km

8 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsněho odpadu na t 0.04800 1 296.00 62.21
Skladce (skládkovně)

Díl:§998ŤćëżıžÍ-'zìiíiìi'Íí-Ť-izìľ“7“>.-5'=ř'Š'-'-ĹĚL-Ĺ-Pře`sun hmot . . ' . .' ľ “- .35.77
91998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t 1 0.044551 803.001' 35.77

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stranka1z1 '



-
M

__
,n

-n

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 14

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. opravy rekvizitárny
Objekt 02-v Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMENA č.: 14 ' k5°D=
Zhotovitel: _ Objednotel:
llServiS, Spol. s r.0. Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

jméno, při" ř: otum: strany příloh: 00

podpí

v

I. Popis Změny
1.1 změna předmětu díla
Původní řešení
V PD navrženo svítidlo ty B = lineární LED svítidlo - Fulgur Marion 420
Nove' řešeníe:
D+M svítidla dle specifikace níže

Zdzivodnčm' změny? _

Původně navržené svítidlo Fulgur Marion 420 nebylo Skladem a termín dodávky nebyl Známý, po dohodě s investorem Se
zvolilojinć svítidlo ve Stejné cenové hladině, které svými parametry původní typ převyšuje a to jak v otázce kryti tak
Světelného toku při stejné spotřebě energie.

čeho se změna týká (název a čís/O výkresu PD): D. í. I-03 - Půdorys - LNP, 2.~NP, ŘEZ 1-1 a 2-2 - NOVÝ STA lf'

L2 Změna ceny díla

(+) přípočry: 21.20134 Kč bez DPH
viz příloha '

(-)“0dp0č0›
Odpočty ceny celkem za změnový íı'St: - l 5.084 Kč bez DPH
viz příloha _
Celkem za zmënový [ist č. 14: 6.117,04,-KČ bez DPH 21 O/o

7.401,6,- Kč S DPH 21%

L3 potvrzení změny
zhotovitel: Objednatcl:
datum: 2 Z ,08- 2018 damm" 2 Z '08" 2MB

jméno, příjmení: ` z , jméno, příjmení: „_ A x HL. -//</ć>~ Ĺe/7/WÁ /7ó/(f/ČZ Mae/774 eee/82.1%podpa: podpis"



vÝKAZ VÝMÉR

ZAŘÍZENÍ SILNOPRO'UDÉ n SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ÍIWQSIOT'! Městské divadlo Brno, příspěvková Organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Stavba -' MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,

včetně Opravy rekvizitárny, l‹.ú. Brno, Černá Pole, p'arc.č.: 3670/1 a 3670/4
Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

Rozpočtové Soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

Dodávky (rozvaděče) 0,00
Materiálsilnoproudé el. instalace 9 825,34

Montáž silnoproudé el. instalace l 1 3 75,70
PP Vel. instalace 0,00 J 0,00

mezisoučet 0,00 21 201,04

Základní rozpočtové údaje celkem: 21 201,04

Výchozí revíze+2práva (817od) 680,-- Kč/hod 0,00

POŘÍZENÍ oBJEKTU CELKEM: ˇ 21 201,04

Ceny jsou Stanoveny bez DPH.



vÝKAZ VÝMÉR
MDB p.o.- Zateplení adokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárný

`k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4 '

Investor: Městské divadlo BrnoI příspěvková Organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

.Rozpočtové soustava ÚRS 800-741 Elektromontážnipráce

Elektroinstalace - MATERIÁL

J.CENAč. P. NÁZEV Položka ÚRS M.J. MNož. cELK.cEN.
1 Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 743 41-21 1 1 ks 6 8,97 53,82

2 Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek 743 41-41 1 l ks O 18,96 0,00

3 Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek 743 41“-41 1 l ks O 39,78 0,00
Elektroinstalační ohebná bezhalogenová Samozhášivá trubka Se
Střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na
povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, S drátem. Vnější

4 průmêr32mm. ' 743 11-2117 m O 16,76 0,00
5 VODIC CY 6 ZELENOZLUTY 744 24-1 l 10 m 0 14,36 0,00
6 KABEL CYKY-O 2x1.5 744 41-1220 m O 9,87 0,00
7 KABEL CYKY-O 3x15 744 41 -1220 m 0 l 1,47 0,00
8 KABEL CYKY-J 3x1.5 744 41-1220 m 44 1 1,47 504,68

9 KABEL CYKY-.13x2.5 744 41-1230 m 53 24,16 l 280,48
10 KABEL CYKY-J 4x6 744 41 -1 240 m O 86,37 0,00
11 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A 747 11-1111 ks 1 147,36 147,36
12 Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A 747 11-1126 ks 0 186,39 0,00
13 Vypínač velkoplošný V řazení č. 7, 230V/10A 747 11-1128 ks 0 223,14 0,00
14 Protipožární ucpávky a přepážky 749 21-2231 m2 0 8 500,00 0,00

Domovní Zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým _
15 Ochranným kolikem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní 747 16-1020 ks 1 197,85 197,85

Připojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalcční .
16 krabici 743 61-1112 ks 0 867,23 0,00

17 KABEL UTP cat. 6 744 41-1240 m 36 12,14 437,04

18 Koncová účastnická datová Zásuvka Cat.6, UTP, 2x R145 747 16-5710 ks 2 216,34 432,68

19 Køncóvá účastniøká reıęfønnf zásuvka 1x R111 747 16-5710 ks O 198,76 0,00
20 Koncová účastnická televizní Zásuvka 75 ohm 747 16-5710 ks 1 327,45 327,45

21 Kabel koaxiální Hl25 CU PVC 75011m 744 41 -1 240 m 14 17,68 247,52
A = Svítidlo nástěnné /Stropní průměr 300mm, montura bílý kov a
šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický

22 předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED Zdroj 16W 748 12-1 1 12 ks 0 764,23 0,00
B = Lineární LED Svítidlo pro přisazenou montáž na
Strop nebo Stěnu. Tělo Svítidlaje vyrobeno Z ocelového plechu,
práškově lakováno bílou barvou. Mikroprísmatický kryt optického
Systému. Elektronický předřadnik. Rozměry 698 × 677 × 84 mm.

23 Stupeň krytí IP65. 230V/50HZ - LED zdroj 70 W / 4910 1m. 748 12-1112 ks 0 3 421,00 0,00
C = Svítidlo nástěnné /stropní o rozměrech 460 >< 95mm, montura
bílý kov, Stínítko - plast, stríbrný/cirý rámecek. Stupeň krytí IP20.

24 230V/50HZ - zdroj LED YD 24W, 1700 1m 748 12-1 112 ks 4 1 216,34 4 865,36
D = Svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, S otočnou clonou, nad

25 umyvadla, Zdroj LED 10W, 631 1m 748 1211112 ks O 798,00 0,00

26 Trasa do Serverovny - průraz 1,2111, ocelová trubka ks 1 782,10 782,10

27 Rozvod 100V pro reproduktory kS l 549,00 549,00

9 825,34Součet



MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnv

'vÝKAZ vÝMÉR

k.ú. Brno, Černá Pole, parc. číslo: 367_0/1 a 3670/4

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková Organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtová Soustava ÚRS 800-741 Elektromontážnípráce

Elektroinstalace - MONTÁŽ

č. P. NÁZEV Položka ÚRS M.J. ıvıNož. .LCENA cELK.cEN.-
1 Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 743 41-21 1 1 ks 6 43,00 258,00
2 Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek 743 41-41 1 1 ks 0 47,00 0.00

3 Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. Svorek 743 41-41 1 1 ks 0 56,00 0,00
Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka Se
Střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalací na
povrch, do Omítky, pod omítku nebo do betonu, S drátem. Vnější

4 průměr 32mm. 743 11-21 17 m 0 57,00 0,00
5 VODIC CY 6 ZELENOZLUTY 744 24-1 110 m 0 25,00 0,00
6 KABEL CYKY-O 2x1.5 744 41-1220 m 9 27,00 243,00
7 KABEL CYKY-O 3x1.5 744 41-1220 m 0 29,00 0,00
8 KABEL CYKY-J 3x1.5 ' 744 41-1220 m 44 29,00 1 276,00
9 KABEL CYKY-J 3x25 744 41-1230 m 53 36,00 1 908,00

10 KABEL CYKY-J 4x6 744 41-1240 m 0 76,00 0,00
11 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A 747 11-1111 ks 1 54,00 54,00
12 Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A 747 11-1126 ks 0 62,00 0,00
13 Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A 747 11-1128 ks 0 67,00 0,00

Protipožární ucpávky a přepážky
14 749 21-2231 n12 0 2 500,00 0.00

Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým
15 ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku 747 16-1020 ks 1 64,00 64,00

Připojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalcčni .
16 krabici 743 61-1112 ks 0 620,00 0,00

17 Montáž rozvodnìce do 200 kg 742 11-1500 ks 0 6 500,00 . 0,00
18 KABEL UTP cat. 6 744 41-1240 m 98 15,00 1 470,00
19 Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x R145 747 16-5710 ks 2 160,00 320,00

20 Koncová účastnická telefonní zásuvka 1x R111 747 16-5710 ks 0 140,00 0,00

21 Koncová L'ıčastnická televizní zásuvka 75 ohm 747 16-5710 ks l 150,00 150,00
22 Kabel koaxiální [-1125 CU PVC 750hm 744 41-1240 m 37 19,00 703,00

A = Svítidlo nástěnné /Stropni průměr 300mm, montura bílý kov a
šedý plast, Stinítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický
předřadnik. Stupeň krytí 1P20. 230V/50Hz - LED zdroj 16W

23 1200 1m 748 12-1 1 12 ks 0 240,00 0.00
B = Lineární LED Svítidlo pro přisazenou montáž na
Strop nebo Stěnu. Tělo Svítidlaje vyrobeno z ocelového plechu,
práškově lakováno bílou barvou. Mikroprísmatický kryt optického
Systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 × 677 × 84 mm.

24 Stupeň krytí 1P65. 230V/50Hz - LED zdroj 70 W Í 4910 1m. 748 12-1112 ks 0 350,00 0,00
C = Svítidlo nástěnné /Stropní o rozměrech 460 × 95mm, montura
bílý kov, Stinítko - plast, Stribrný/círý rámecek. Stupeň krytí 1P20.

25 230V/50Hz - zdroj LED YD 24W, 1700 1m 748 12-1112 ks 4 250,00 1 000,00
D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s otočnou clonou, nad

26 umyvadla, Zdroj LED 10W, 631 Im 748 12-1112 ks 0 240,00 0,00

27 Trasa serverovny ks 1 2 007,00 2 007.00

28 Rozvod 100V pro reproduktory ks 1 1 922,70 1 922.70
Součet 11 375,70



ROZVADÉCE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

Rozpočtová Soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práoe

Specifikace rozvaděče : RD1

ˇLCENAČT P. P O L O Z K A Položka URS MJ MNOZ CENA CELKEM
I 1 Ocelopleoh rozvodmioe nástěnná, v.1200, Š.600, hl. 150 742 11-1500 ks 0 17 469,00 0,00

2 Vypínač modulový trojpólový 40/3, 40A, s vyplnaoi oivkou 747 23-3250 ks 0 898,64 0,00

3 Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA 747 31-2121 ks 0 1 892,34 0,00

ı 4 Přepët' ochrana DG M TNC 275 747 21-4110 ks' 0 5 767,85 0,00

| 5 Jisitčjednopólový 1B/1, 1A 747 79-1160 ks 0 274,12 0,00
I 6 Jisitčjednopólový 108/1, 10A 747 25-1111 ks - 0 136,47 0,00

ł 7 `Jističjednop/.álový 166/1, 16A 747 23-1150 ks 0 136,47 0,00
' | 8 Jistič trøjpóıøvý 1613/3, 16A 747 23-1150 KS O 367,37 0,00

II 9 TIačltkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1 747 23-3250 ks 0 1 216,00 0,00
ı 10 Digitálnlmultimetr panelový SM102E 747 23-3250 ks 0 8 763,21 0,00

- Panelová zásuvka 230V/16A pro montáž na tělo
'_ 11 rozvaděče 747 24-1023 ks 0 514,10 0,00

l Panelová 3.fáz.Zásuvka 400V/16A pro montáž na tělo
l. 12 rozvaděče 747 23-3250 ks 0 726,35 0,00

SOUČET m



VÝKAZ VÝMÉR

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ n SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ÍIWQSIOFI Městské divadlo Brno, příspěvková Organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Sfflvbfl fl' MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,

včetně opravy rekvizitárny, k.ú. Brno, Černá Pole, parc.č.: 3670/1 a 3670/4
'ZpľflCOVCIÍGĹ' Ing. Karel Rychlý '

Rozpočtové Soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

Dodávky (rozvaděče) 0,00
Materiál Sz'lnopr'Oz/dé el. instalace _ -13 684,00
1M0nráž Silnoproudé el. ı'nsfalace -i 400,00
_PP V el. instalace 0,00 0,00
mezisozrčet _ Q,_Q_0_ -15 084,00

Základní rozpočtové údaje celkem: -15 084,00

Výchozí ľevíze+zpı`áva (8/7009 680,-- Kč/hod 0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: -15 084,00

Ceny jsou Stanoveny bez DPH.



vÝKAZ VÝıvıÉR
I MDB p.0.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárnv

_k.ú. Brno, Černá Pole parc. číslo: 367011 a3670/4

I Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

I -Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Elektroinstalace - MATERIÁL

I č. P. NÁZEV Pøıøžka ÚRS M.J. MNož. J.cENA cELK.cEN.
|' 1 Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 743 41-21 1 1 ks 0 8,97 0,00

.1, 2 Krabice eıekn-øinstaflčn1,_ødbøčná 1903, vč. Svøx-ek 743 41-4111 1<5 ' 0 18,96 0,00
L v3 Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek 743 41-41 1 l ks 0 39,78 0,00

- - Elektroinstalační ohebná bezhalogenová Samozhášivá trubka se
I Střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na

I I povrch, do Omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější
_ 4 průměr 32mm. 743 l 1-2117 m 0 16,76 0,00

5 VODIC CY 6 ZELENOZLUTY 744 24-1110 m 0 14,36 0,00

I 6 KABEL CYKY-O 2x15 744 41-1220 m 0 9,87 0,00

_ _ 7 KABEL CYKY-O 3x15 744 41-1220 m 0 1 1,47 0,00

I -8 KABEL CYKY-J 3x1.5 744 41-1220 m 0 1 1,47 0,00

II ' 9 KABEL CYKY-J 3x25 744 41-1230 m 0 24,16 0,00
10 KABEL CYKY-.l 4x6 744 41-1240 m 0 86,37 0,00

I 11 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A 747 l 1-1 I 1 l ks 0 147,36 0,00
I 12 Vypínač velkoplošný v řazení č. 6', 230V/10A 747 11-1126 ks 0 186,39 0,00

13 Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A 747 1 1-1128 ks 0 223,14 0,00

14 Protipožární ucpávky a přepážky 749 21-2231 m2 0 8 500,00 0,00

Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, Se Středovým
I_ , 15 ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní 747 16-1020 ks 0 197,85 0,00

I Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalcční
16 krabici 743 61-1112 ks 0 867,23 0,00

I 17 KABEL UTP cat. 6 744 41-1240 m 0 12,14 0,00

18 Koncová ı'ıčastnická datová Zásuvka Cat.6, UTP, 2x R145 747 16-5710 ks 0 216,34 0,00

I 19 Koncová účastnická telefonní Zásuvka 1x R11 1 747 16-5710 ks 0 198,76 0,00

l 20 Koncová účastnická televizní Zásuvka 75 ohm 747 16-5710 ks 0 327,45 0,00

| 21 Kaheı knaxiáıni H125 cU PVC vsøhm 744 41-1240 m 0 , 17,68 0,00
A = Svítidlo nástěnné /stropni průměr 300mm, montura bílý kov a

I šedý plast, stínítko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický
I 22 předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/501-IZ - LED Zdroj 16W 748 12-11 12 ks 0 764,23 0,00
' B = Lineární LED svítidlo pro přisazenou montáž na

I strop nebo stěnu. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu,
I ' práškové lakováno bílou barvou. Mikroprismatický kryt Optického

Systému. Elektronický předřadník. Rozměry 698 × 677 × 84 mm.
I 23 Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz - LED Zdroj 70 W / 4910 1m. 748 12-1112 ks -4 3 421,00 (13 684,00)

' C = Svítidlo nástěnné /Stropni o rozměrech 460 × 95mm, montura
I _ bílý kov, stinı'tko - plast, Stribrný/cirý rámecek. Stupeň krytí 1P20.

I 24 230V/501-Iz- zdroj LED YD 24W, 17001m 748 12-1 112 ks 0 1 216,34 0,00
D = svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, s Otočnou clonou, nad '

I 25 umyvadla, Zdroj LED 10W, 631 1m 748 12-1112 ks 0 798,00 0,00

I 26 Trasa do serverovny - průraz 1,2m, ocelová trubka ks 0 718,20 0,00

I 27 Rozvod 100V pro reproduktory ks 0 504,00 0,00

Součet (13 684,001



' vÝKAZ vÝMÉ-R

MDB p.O.- zateplení a dokončení fasády obiektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny
k.ú. BrnLCerná Pole, parc. číslo: 3670/1 a 3670/4

Investor: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, 602 00 Brno

Rozpočtové Soustava ÚRS 800-741 Elektromontážnípráce

Elektroinstalace - MONTÁŽ

č. P. NÁZEV - Položka ÚRS M..l. MNOŽ. .LCENA cELK.clšN.
1 Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901 743 41-21 11 ks 0 43,00 0,00
2 Krabice elektroinstalační, Odboěná 1903, vč. svorek ' 743 41-41 l 1 ks 0 47,00 0,00

3 Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. Svorek 743 41-41 1 l ks 0 56,00 0,00
Elektroinstalační ohebná bezhalogenová Samozhášivá trubka se
střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na
povrch, do omítky, pod Omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější

4 průměr 32mm. 743 11-21 17 ln 0 57,00 0,00
5 VODIC CY 6 ZELENOZLUTY 744 24-1110 m 0 25,00 0,00

6 KABEL CYKY-O 2x1.5 744 41-1220 m i 0 27,00 0.00

7 KABEL CYKY-O 3x15 744 41-1220 m 0 29,00 0,00
8 KABEL CYKY-.13x1.5 _ . ` 744 41-1220 m 0 _ 29,00 “ 0,00
9 KABEL CYKY-.13x2.5 744 41-1230 m 0 36,00 0,00

10 KABEL CYKY-J 4x6 _ . 744 41-1240 ln 0 76,00 0,00
1'1 Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A 747 11-1111 ks 0 54,00 0,00
12 Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A 747 11-1126 ks 0 62,00 0,00

13 Vypínač velkoplošný v řazení č. 7, 230V/10A 747 11-1128 ks 0 67,00 0,00
Protipožární ucpávky a přepážky

14 749 21-2231 mZ 0 2 500,00 0,00
Domovní zásuvka dvojitá Zapuštěná 230V 16A, se středovým

15 ochranným kolíkem a Zvýšenou ochranou proti dotyku 747 16-1'020 ks 0 64,00 0,00
Připojnice PE ochranného pospojováni - nerezová, v instalcční _ V

16 krabici 743 61-1 112 ks 0 620,00 0,00
17 Montáž rozvodnice do 200 kg 742 11-1500 ks 0 6 500,00 0,00
18 KABEL UTP cat. 6 744 41-1240 ln 0 15,00 0,00
19 Koncová účastnická datová zásuvka Cat.6, UTP, 2x R145 747 16-5710 ks 0 160,00 0,00

20 Koncová l'lčastnická telefonní Zásuvka 1x R111 747 16-5710 ks 0 140,00 0,00
21 Koncová účastnická televizní zásuvka 75 ohm 747 16-5710 ks 0 150,00 0,00

22 Kabel koaxiální 11125 CU PVC 750hm 744 41-1240 m 0 19,00 0,00
A = Svítidlo nástěnné /Stropní průměr 300mm, montura bílý kov a
šedý plast, stínitko PMMA plast, bílé, opál, mat. Elektronický

. předřadník. Stupeň krytí IP20. 230V/50Hz - LED zdroj 16W
23 12001m 748 12-1112 ks 0 240,00 0,00

B = Lineární LED Svítidlo pro přisazenou montáž na
Strop nebo Stěnu. Tělo svítidlaje vyrobeno Z ocelového plechu,
práškové lakováno bílou barvou. lvlikropı'ísmatícký kryt optického
systému. Elektronický předřadnik. Rozměry 698 X 677 × 84 mm.

24 Stupeň krytí IP65. 230V/50Hz - LED zdroj 70 W/4910 1m. 748 12-1112 ks -4 350,00 (l 400,00)
C = Svítidlo nástěnné /stropni o rozměrech 460 × 95mm, montura
bílý kov, stínítko - plast, stribrný/cirý rámecek. Stupeň krytí IP20.

25 230V/50Hz - zdroj LED YD 24W, 17001m 748 12-1112 ks 0 250.00 0.00
D = Svítidlo nástěnné, lineární, hliníkové, S otočnou clonou, nad

26 umyvadla, zdroj LED 10W, 631 1m 748 12-1 1 12 ks 0 240,00 ' ' '0,00

27 Trasa serverovny ks 0 l 842,00 0.00

28 Rozvod 100V pro reproduktory ks 0 l 764,00 0,00

Součet '_ (1 400,00)



RoZVADĚčE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Specifikace rozvaděče : RD1

CENACELKEMIC. P. P O L O Z K A Položka URS MJ MNOŽ J.CENA
ı l I Oceloplech rozvodmice nástěnná, v.1200, Š.600, hl. 150 742 11-1500 ks 0 17 469,00 0,00

I' 2 Vypínač modulový trojpólový 40/3, 40A, s vyplnaol cívkou 747 23-3250 _ ks 0 898,64 0,00

_ | 3 Proudový chránič 40-4-030, 40A, 30mA ˇ 747 31-2121 ks 0 1 892,34 0,00'

I 4 Přepèt' ochrana DG M TNCI 275 747 21-4110 ks 0 ' 5 767,85 0,00

| 5 Jisitčjednopólový 1B/1, 1A 747 79-1160 ks 0 274,12 0,00

I. 6 Jisitčjednopólový 108/1, 10A 747 25-1111 ks 0 136,47 0,00
7 Jističjednopólový 166/1I 16A 747 23-1150 ks 0 136,47 0,00

| 8 Jističtrojpolový16B/3, 16A 747 23-1150 ks 0 367,37 0,00

l, 9 Tlačítkový ovladač T10H RU RUDÁ, 1/1 747 23-3250 ks 0 1 216,00 0,00
l 10 Dígitálnímultimetr panelový SM102E 747 23-3250 ks 0 8 763,21 0,00

Panelová zásuvka 230V/16A pro montáž na tělo
I 11 rozvaděče 747 24-1023 ks 0 514,10 0,00

l Panelová 3.fáz.zásuvka 400V/16A pro montáž na tělo
12 rozvaděče 747 23-3250 ks 0 726,35' 0,00

- 91.02SOUČET
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 15

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba Skladů el. Včetně fasády

ZMĚNA č.: 15 kSOD:

Zhotovitel:
Izolservis, Spol. S r.o.

Objednatel:
Městské divadlo Brno

projektant: ing. Arch. Jozef Kubín
Strany příloh: ójméno, pří' ení: _ datum:

p

ik

V

I. Popis změny
I.l Izměna předmětu díla
Původní řešení
V PD neřešeno
Nove' řešeníe:
D+M ochrany dveří a rohů Ze Slzičkového plechu

Zdůvodnění změny .'

Z důvodu požadavku investora.

čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD): D. l. l~03 - Půdorys - MVP. 2.NP. ŘEZ l -l a 2-2 - NO Vi; STA l-"ˇ

1.2 změna ceny díla

(+) přípočty:
viz příloha

r) vdpflčıy
Odpočly ceny celkem za změnoıý lísl:
viz příloha
Celkem za změnový líSl č. 15.'

16.428,48 Kč bez DPH

0,00 Kč bez DPH

16.428,48,- bez DPH 21%
19.878,46,- Kč s DPH 210/0

1.3 potvrzení změny'
zhotovitel: objednatei:
datum:

22 -iJild liB
datum:

22 -08- 2013
jméno. příjmení: /Á//ófi r ÉOC/Mñ/ „djl/Ó jméno. příjmení: /L//čż//QL /ćecl'ćìče

_______h

podpis:



Položkový rozpočet stavby

MDB p. o.- Zateplení a dokončení f_asádv objektu Lidická 16,
I ` vcetne opravy rekvızıtarny

---Zmenove Iısty FINAL 2

Zmenovy lıst 15 oblozenı rohu a dverı plechem

Městské divadlo Brno Ico: 00101397Objednatel:

Lidická 16 Dıc: 0200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. IČO: 44016832

Srbská 2741/53 DIČ: cZ44010832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 16 428,48

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 16 428,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH . 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 16 428,48 CZK

'Základní DPH 21 % 3 449,98 CZK

Zaokrouhlení CZK

EZQLSERVIS
_ Spol.5r.o. (D

ól 2

/ Za Zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
- vedouci hospodářské správy -

/Lidická 16 602 00

Za objednateleć

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



'
a.

Rekapitulace dílů

C'SIO Nazev ż _ Typ dílu Celkem °/fl
767 Konstrukce Zámečnické PSV 16 428.48 100

" “ - '16428.48 100

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTSl 8.8. Stranka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně opravy rekvlzitárny

O: Změnové listy FINAL 2

cèıkèm Ťčisıopøıøzky _ . .. __ ,_
Dıı787---_“ž..`z-“-LK0'ns“ıčrce zámečnické . -. .. . 16 428,48

1 76700001 Oplechova'ní dveří - oboustranné Ze slzičkového plechu ks 3.00000 2 332.80 6 997.80

-_
_-

__
'

._
_
-_

.

2 76700002 Oplechovánı' rohů R3 650 Ze slzičkového plechu 4.40000 730.30 3 213.32
3 76700003 Oplechováni rohů pilířů RŠ 120 ze Slzičkového plechu 20.00000 271.41 5 428.20

`|
.

opıeøhøáni røhü RŠ 100 ze Sızičkøvèhø pıeøhu.hn 76700004 4.00000 197.29 789.16

Zpracováno programem BUILDpovver S. © RTS. as.

,
_
_
-
_
_
.
.
.

Stranka 1 Z ì



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 16

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončenífasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizítárny
Objekt 02- Nadstavba Skladů el . včetně fasády

ZMĚNA č.: 16 kSoD:

Zhotovitel:
Izolservis, Spol. s r.0.

Objednatel:
Městské divadlo Brno

projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín
datum: . Stranypříloh: _ éšjméno, příj í:

po -Í

l
I. Popis Změny
I.l změna předmětu díla
Původní řešení
V PD řešeno provedení rozvodů potrubí ÚT z ocelových bezešvych trubek
Nove' řešeıríe:
Veškeré rozvody provedeny Z měděných trubek

Zdůvodneˇm' změny :

Z důvodu požadavku investora

čeho Se změna týká (název a číSíO výkresu PD): D. 1.4.5 Vytápění

I.2 Změna ceny díla

(+) připočíy:
viz příloha

(-) OdP-OČIJ/
Odpočty ceny celkem Za změnový list:

Celkem za změnnvý HS! č. 16!

40.487,- Kč bez DPH

-34.096,5 Kč bez DPI-I

6.3905 Kč bez DPH 21%
7.732,5,-Kě S DPI-I 210/0

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: objetlnatcl:
datum: Z 2 '08“ znlB datum: 22 -üÚ-'llfl

jméno. příjmení: N/ćefiú. zčćJeÍ-'ćwfljméno, příjmení: /MÓ ĹO /7/4/'0 /řďf/Ó
podpis: Podpis:

r



Položkový rozpočet Stavby

MDB p.o.- Zateplenı a dokoncenı fasady objektu Lidická 16,
'm'i"-ÍgĹi-'ęfšfivcetne opravy rekvızıtarny ' - -. . .

__ ."__Zmenove lısty FINAL 2 odpocty I prıpocty

Zmenovy lıst o. 16 prıpocty

Objednatel: Městské divadlo Brno ICO: 00101397
Lidická-16 - _ - DIČ: 0200101397
602 00 Brno _

Zhotovitel: lZolservis, spol. s 'r.o. ICO: 44016832
srbská 2741/53 A . ť DIČ: 0244016832
612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 40 487,00

MON ' 0,00

Vedlejší náklady 0,00

ostatni nákıady 0.00
Celkem 40 487,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % _ 0,00 CZK

Základ pro Zakladni DPH 21 % 40 487,00 CZK

Zákıadni DPH 21 % 8 502,27 ozK
Zaokrouhleni CZK

, ,i ,14395 9:27. CZK .

dne
Městské divadlo Brno - MdB

Í z 0 L S E R v I S -vedoucihospodářskésprávy.
SpQL 5 [Oı (Í) Lidickà16,60200 BmO

/ Za Zhotovitele “ Za objednatele

7nrnnnuónn nrnnrnmnm RI III nnnwnr .Q ((3 ŘTR :'.ı a .ešmkn 1 7 9



Rekapitulace dílů

C'S'O Nazev Ť =1Tyıc'›'dı"1u ' __ _ U - ' ~ ' ' celkem 0/0
733 Rozvod potrubí “ PSV - 40 487'00 100 _,

7nı-flflflıır'ı flflflflflflflflmnm DI III nnnuıflr Q (a DTQ '_:ı C: Slrànka 2 Z 2



Položkový rozpočet
S: MDB p.O.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 161 včetně opravy rekvizitárny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty f přípočty

R ' Zmefiovy Iifëł 016DHP00IY “ " ' '

P'Áč. CÍSIo polozky Nazev polozky " ` """" ” “-MJ7 množství i77? 'cena /MJ Celkem “ '7 '
Díl. -- ;_-:733.z “-“ž-:'z==,-.'“-Rozvod potrubí - “ “ ' ' ' _' ' ' 7 40 487,00

1 733163102Ř7700 Potrubí z měděnych trubek vytápění D 15 x 717,07mm m 50.00000 343,35 , 17 167.50
2 733163104R00 Potrubí Z měděných trubek vytápění D 22 × 1,0 mm m 50.00000 451,80 22 590.00
3 998733201Ř00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 364,75000 2,00 729.50

Zpracováno programem BUILDpoWer S, © RTS, as. Stránka 1 21{ '_



Položkový rozpočet Stavby Č

MDB p 0.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
včetně Opravy rekvızıtarny

I _ I' I_Zmenove lısty FINAL Ž- odpoctyl Pľlpocty
.. zmenovy lıst c 16 UT odPOCÍY

ObÍedÚate'ľ - Městská divadıø Brno 'ČOI 00101307
Lidická 16 _ ˇ DIČ: 0200101397
602 00 Brno

Zhotovitel: lzolservis, spol. s r.o. lCO: 44016832

srbská 2741/53 _ - Dıč: CZ44018832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV - _ - -34 096,50

MON ' 0,00
Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -34 096,50

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

snížená DPH . I15 O/O . 0,00 cZK
Základ pro Základní DPH 21 % -34 096,50 CZK

Zákıadni DPH - ' 21 0/ø ' ˇ -7 160,26 czk
Zaokrouhlenl CZK

c e n a 661 ke m S DPH __ a _ ŤTŤ 'ifÍÍÍÍçgè-41256,7 6' 02k

._
_
-
_
v
-
n
fl
..

v _ dne
I 4:.. U ii, É 'E R V i S

Spol. S r.o. (i) Městské divadlo Brno - MdB
612 00 Bl'nO ˇ á 53 vedouci hospodářské správy-

/
"ˇ' Za zhotovitele Za Objednatele

7nı-flflflıırtı flflflflflflflflflflm DI "I nnflLlIDľ c (a DTQ Q c Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

__Celkęm o/u Í
733 Rozvod potrubí PSV -34 096.50 100

Cenacelkem 3 z L34 096.50 má

7nrflrnušınn nrnrırflmnm FH Ill nnnuunr Q (Čì QTQ :ı c .Qłrs'ınkn 'J 7 7



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 17

Název Stavby:` lVlDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč.I Opravy rekvìzitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMĚNA č.: 17 kSOD:

zhotovitel:
Izolservis, spol. S r.O.

objednatel:
Městské divadlo Brno

projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín
jméno, řü' í do tom:I Strony příloh: ø

p \(
(

I. Popis Změny
I.l Změna předmětu díla
Původní řešení
V PD řešeno provedení klempířských prvků v TíZn
Nove' řešeníe:
Klempířské prvky v PZ

Zdůvodnění změny :

Z důvodu požadavku investora

čeho se změna týká (název a čísío výkresu PD): D1. I Půdorys H krov. Střecha. pohled ~ nový slov

I.2 změna ceny díla

(+) pn'pøčıy:
viz příloha

(-) Odpočty
odpočly ceny celkem za znıè'nový h'sr:

Ceíkenı za změnový list č. 17:

88.754,56 Kč bez DPH

-53.692,08 Kč bez DPH

35.062,48 Kč bez DPH 21%
42.425,60,-Kě S DPH 21%

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: objednatel:
datum: 2 Z 'UB' 2018 đałłlm! 22 418- 2018

j 'no,prˇ'í'“ení: ł ,z . ˇ“ J'méľTU'PřÍJ'mWÍ-ˇ ' Lv-'f'vf"w 1"* /flø- /ĹMMM/z, »MM-L /øćOć/ćm
podpis:



PoložkoVý rozpočet Stavby

MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,-j.Ť-Stavba Včetne opraVy rekvızıtarny __

__:Objekt I IZıfnenoVě- listy FINAL 2- odpocty l prıpocty

_Z'ĹĹIŠOZEQQęĹ _ '_Zmenovy list c 17 klempırs ke konstrukce objekt O1 _přípočty

objednateı: Městské divadlo Brno ıčo: 00101307

Lidická-16 DIČ: 0200101397
602 00 Brno _

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o. ICO: 44016832
srbská 2741/53 Dıč: 0244010832
612 OO Brno

Vypracoval:

Za Zhotovitele/

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 88 754,56

MON 0,00

Vedlejší náklady 0.00
Ostatní náklady 0,00

Celkem 88 754,56

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % _ 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 88 754,56 CZK

Zakladni DPH -21 % 18 638,45 CZK

Zaokrouhlenl CZK

' 10739301

V dne
Mestskë divadlo Brno -ZZ Z Zšpìí SZøZ ˇ 'Š -ˇeť:ê';;°33±fššıi:žmB

*

/
Za objednatele

.Qłrr-'ınkr-ı 1 7 97nı-Qr-nu'5nn nrnnrflmnm nl [II nhfluınr Q (5) DTQ :ı c



ı Rekapitulace dílů

Celkem '_ "/0

764 Konstrukce klempířské PSV 88 754,58 100

l Cıknflťč“ . ` 88 754,56 100

Únvflflflııı'ıflłx flı-flr'ır'flmflm DI III nflfl\lłfil' c. m DTQ fl. c Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny l

o; ' Zmènøvê listy FINAL 2 - odpøćry f pripočty

Ř':Ť;;;_i 1zn'ffë'n'çvy lišt č. 17 - Klempířské Kónstrukøe 'objekt .01 -`prlpøčly ' l .

Pič. Číslo "Dolozky'A NázevĎo'lŤo-žky lÉÍf'ŤŠÍÍ ÍMJ 2;? mnozstvı Cena / MJ Celkem - '
Díl:" 764 2*“.53Konstru kcë klempırske 'ĹÍ - - i ' . ' ' .88 754,56 .

1 764410260R00 Oplechování parapetù včetně rohù PZ rš 400mm m 28 02000 457, 80 12 827.56 J
2 7642423051 D+M nerezové větrací mřížky 300x300 ks 7.00000 300.00 2 100,00
3 7642423071 K709 Lemování kraje Střechu z Pz rš 550 mm m 2.10000 285,50 599,55 ˇ
4 7642443051 K/8 oplechování ( krytí Styku nová fasády a fasády obj. m 7.60000 294,30 2 236.68 l '

přístavby skladu) z PZ plechu rŠ 340mm _
5 7642443081 K711 oplechování horních ploch a nadezdivek bez rohu v m 15.00000 670,35 10 055,25

PZ plechu rš 730 mm 1
6 7643413061 K110 lemování rovných ploch zdí střech z PZ plechu rŠ mT 58.80000 339.86 19 983,89

420mm .

7 7643413062 Podkladní konstrukce z OSB desek pro oplechování atiky m 58.80000 390,44 22 957,75 _
vč.dodávky materiálu l

8 764341307 D+M provedení oplechování detailu průchodu klimatizace ks 1,00000 599,50 599,50

9 764341308 D+M oplechování Soklu rš 420 mm m 48.00000 ' 359,70 17 265,60 _ v

10 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 12 m t 0.10732 1 200,00 128.78 Í

J .
Zpracováno programem BUILDpovver S, © RTS, as. Stránka i Z l__`



Položkový rozpočet stavby

MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,-zëčstavba ' '“ '-...1802031'SUB- __-_ - včetně opravy rekvízitárny

,Objekt ' 8007 -“ Zmenove lısty FINAL 2 odpocty l prıpocty

ÍÍĚÍŤROZpocet 171 Zmenovy lıst č. 17 klempırske konstrukce objekt 01- od pocty

Objednate'ľ Městská divadlo Brno 'ČOI 00101397
. Lidická 16 Dıč: cz00101397

602 00 Brno

Zhotovitel: lzolservis, spol. S r.o. ICO: 44016832

Srbská 2741/53 DIČ: cz44016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -53 692,08

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní naklady 0,00

Celkem -53 692,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -53 692,08 CZK

Základní DPH 21 % -11 275,33 cZK

Zaokrouhlení CZK

-64'967,41Cz'1<

52535515131715
:DTJOÍWSI'Q

612 01 01n Sr - ®

D

/ Za Zhotovitele

dne

Městské divadlo Brno - MdB
- vedoucí hospodářské správy -

Lidická 16 602 00 Brl'lO

Za objednatele

7nracnváno Drouramem BUILDDOWGI' S. © RTS, 3.8. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

C Í'S l 0_ Celkem % l '

764 Konstrukce klempířské PSV -53 692.08 100

-53 692,08 100l

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.S. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády Objektu Lidická 16. včetné opravy rekviZitárny

O: Změnové listy FINAL 2 - odpočty/ připočty

Rff '-__._Zrijè_n_çvýiisi č. 17 - Klempířské Konstrukce objekt 01 żødpøčty

PC Č'ls OŽzpol-ożkyw- Nazev polozky ._ ' MJ mnozstvi cena/ MJ Celkem - '
Dil'í'3764 Konstru kce klempířské - - - - ľ= “ ._ ' - -53 692.08

1 764242305 K/12 Oplechováni štítu Závëtrnou lištou Z TiZn Iesklého m -23. 80000 340.00 -8 092.00

plechu rš 370 mm

2 764242307 K/09 Lemovánı' kraje Střechy Z TiZn lesklého plechu rš m -2.10000 312.00 -655.20

550 mm _ .

3 764244305 K/8 Oplechování (krytí styku nové fasády a fasády m -7.60000 331.00 -2 515.60

obj.přístavby skladu) Z TiZn lesklého plechu. kotvené rŠ
340 mm

4 764244308 K/11 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z m -15.00000 728.00 -10 920.00
TíZn lesklého plechu kotvené rš 730 mm

5 764246304 Oplechování parapetù rovných mechanicky kotvené z m -28.02000 334.00 -9 358.68

TiZn lesklého plechu rš 290 mm
6 764341306 K110 Lemováni rovných zdí střech s krýtinou prejzovou m -58.80000 369.00 -21 697.20

nebo vlnitou Z TiZn Iesklého plechu rš 420 mm

7 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr.. výšky do 12 m ` t -0.37783 1 200.00 -453.40

Zpracováno programem BUlLDpoWer S. © RTS. a. s. Stránka 1 Z 1





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 18

Název stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády -

ZMENA č.: 18 ' k500=
zhotovitel.I objednatel:
Izolservis, spol. s r.O. “ _ Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

jméno, při" í: datum: Strany příloh: J

podpis.
t

I. Popis Změny
I.1 změna předmětu díla
Původní řešení

Nove' řešeníe:
Neprovedenć práce
Zdůvođneˇní změny .'

čeho Se změna týká Ú'nřzev a číslo výkresu PD): D. l. l-03 - Pz'ídołys - MVP, 2.NP, ŘEZ l-l a 2-2 _ NOVÝSTA V

1.2 změna ceny díla

(+) připočly: Kč bez DPH
viz příloha

(-) OđPOČIy
Odpočly ceny celkem za změnový list: - 65.14193 KČ bez DPH
viz příloha
Celkem za znıěnnvý list č. 18.' *65.141,93 Kč bez DPH 210/0

-78.821,73 Kč S DPH 21%

L3 potvrzení změny
zhotovitel: objednatel:
datum. 2 2 -UB- 2018 datum" 2 2 "08' 2018
Jmeno' pri/mem; „Ĺ/ó“ MM /700/0 Jmeno. Prijnıem; Á//Č'L/AĹ Áł/Oćëcbćňý



Položkový rozpočet Stavby

Stavba

objekt

MDB p.o- Zateplení a dokončení fasady objektu Lidická 16,
_ I -ı-'Vcetne OpľaVy ľekVIZItarny .

Zmenove Iısty FINAL 2 I

Oblednate'ľ Městské divadlo Brno 'ČOI 00101397
Lidická -16 DIČ: cZ00101397
602 00 Brno _

Zhotovitel: Izolservis, Spol. S r.o. IČO: 44016832
Srbská 2741/53 DIČ: cz44016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval: .

Rozpis ceny Celkem
HSV -2 363,35

PSV -62 778,58

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -65141,93

Rekapitulace dani

Základ pro Sniženou DPH 15 0/0 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % I -65 141,93 CZK

Základní DPH -21 % -13 679,80 CZK

Zaokrouhleni 02K

Ca ...... -`.`“i-`-78`821 .7113 .0s

dne

EZQLÉ;
SpolUSrO

612 00 B
DIČ: CZ440

ERViS

ˇ

- vedouci hospodářské správy -
Lidická 16ı 602 00 Brno

Tel: 533 316 343

,/Za Zhotovitele Za objednatele

Zpracováno Droqramem BUILDDower S. © RTS. 8.5. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

9 Ostatní konstrukce a práceı bourání HSV -2 363,35 4

713 Izolace tepelné PSV -36 086.30 55

72'5 Zařizovací předměty PSV ' -1 619,00 2

762 Konelrukce tesařské PSV -22 364116 34

Dokončovací práce - Obklady PSV -2 709.12 4

_ 65141.93 I-100

Zoracováno Droaramem BUILDDower S. © RTS. a.S. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet
MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16. včetně Opravy rekvizitárny

Změnové listy FINAL 2

" Zmeoˇvl'Sf 01804004/ .

Pč Číslo-'položky Nazev polozky . - - """" MJ“I množství" “ Cena l MJ Celkem _
Dı|9 g* 'Ostatní konstrukce a práce, bourání ' “ -2 363,35

' 1 944511111 Montáž ochranné sítě Z textilie Z umělých vláken m2 -124.38700 3.00 -373.16

2 944511211 Příplatek k ochranné síti Za prvni a ZKD den použití m2 -1 741.41800 1.00 -1 741.42

3 944511811 Demontáž ochranné sítě Z textilie Z umelych vláken m2 -124.38700 2.00 _ -248.77

4 713121111R00 Montáž izolace tepelně podlah volně kladenymı rohozemı m2 -74.97200 20,10 -1 506.94
pásy. dilci, deskami 1 vrstva

5 998713102R00 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v Objektech v do t -0.36700 960.00 -352.32
12 m

6 713141161 Montáž izolace tepelně střech plochých tl do 130 mm m2 -98.00000 115.00 -11 270.00
Šrouby vnitřní pole. budova v do 20 m

7 58300001 Diíuzně otevřená impreg. tepelně izolační deska tl.60mm m2 -107.80000 156.00 -16 816.80

8 631537990 deska izolační podlahová tl. 30 mm m2 -78.72100 78.00 -6 140.24

Díl:"fz725"-_ÍÉÍ'5'5.É§-I““.-.-Ĺì.'Š'Í'i;"'vÉ-'“'.-"Í'-_z"ÍÍ :Zařizovací předměty . :_ " '_ '. -. .' . .- ff-Í1Ť'619,00
9|R02 [Baterie dřezová stojánková vč. montáže Í kus l -1.00000 1 619.00| -1 619.00

Dík-27.62.71? ..-.-_Konstrukce tesàřské -- - -- 5.722 . _“ .Iz-22 364,16
10 76200901 Provizorní Zastřešení nad rekvizitárnou-dřev. pristresek m2 -93.18400 240.00 -22 364.16

vč. ochrany střechy fólií. vč likvidace

Dıl781Dokoncovacı práce obklady -“ “- '42709.12
11 998781102R00 Přesun hmot tonážní pro obklady keramická v Objektech v rt -0.07668 470.00 -36.04

do 12 m
12 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených m2 -4.21600 249.00 -1 049.78

ílexibilním lepidlem
13 597610560 obkládačky keramické m2 -4.63800 350.00 -1 623.30

Zpracováno programem BUILDpoWer S. © RTS, as. Stránka1zjl I



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 19

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončení fasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 02- Nadstavba skladů el. včetně fasády

ZMENA č.: 19 kSODI
Zhotovitel.“ _ ` objednatel:
lIServis, SpOI. s r.o. Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

jméno, příj " datum: strany příloh: ó -
po

s:W

Ĺ

I. Popis Změny
1.1 Změna předmětu díla

' Původní ıˇ'esˇem'
V PD neřešeno
Nové řešem'e:
Provedeno prodloužení profilů pro vyrovnání
Zdůvodněm' změny .'

Z důvodu Zvýšene' nerovnosti původního Zdiva dodány k podkladní konstrukci roštu prodlužující prvky vč. Šroubů

čeho se změna týká (název a čísío výkresu PD): DL! Půdorys - krov, s!řecha.“pohíed - nový stav

I.2 Změna ceny díla

(+) přípočty: 21.804,84 Kč bez DPH '
viz příloha

(-) OđPOČW
odpočn/ ceny ceíkem Za změnový íísf: ˇ 0,00 Kč bez DPH

Ceíkcm za změnový list č. 19: 21.804,84 Kč bez DPH 210/0
26.38334 Kč S DPH 21%

L3 potvrzení Změny
Zhotovitel: objednatel:
datum: ' 22 -Ufl- 2MB damm" 2 2 "08' 2018
jn-ıe'no, přijmení; /Á/Ó _ w//ä/řćún/Ó jméno. příjmení: N/ (jg/7U; KOČĚŰLŽH'

podpis; podpis:



`Položkový rozpočet stavby

Ĺ Íii; v -' ““ MDB p.o.- Zateplenı 'a dokoncenı fasady objektu Lidická 16
'-";-ëł.$.Í8_§/.b_311-1gi'if_z i-.šıif “ 1 -' Ĺ . .__

.- - -- _ včetně Opravy rekvızıtarny . .
Objekt I '_ '_ .-;".- ' .1.03 _jìııíľš'; _ x: Změn ové JiSty FINAL 2

Í-Í'LřRoZpooeł _.Zmenovy lıst o. 19 Oplastenı fasady

Objednatel:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

- PSV _ - 21 804,84
MON 0,00

Vedlejší naklady 0.00

Ostatní naklady 0,00

Celkem 21 804,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % - 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 21 804,84 CZK

Základní DPH 21 o/0 ` 4 579,00 CZK

CZKZaokrouhlenı'

v dne
Městské divadlo Brno - MdB

- vedoucí hospodářské správy -š Z Q Ě, o E R V j 5 Lıdıcká1s,sozooıanıø
(12 00
U'Č CZ

Za zhotovitele Za objednatele

q nv . __ ı-n ııı n____--___ n ra r-'ı-rfl ._ ._ .QŤI'ČJHL'Q 1 '7 9



l Rekapitulace dílů

Celkem' - %

767 Konstrukce Zámečnické

l ' 0'3'0 Nazev Typdııu i `
PSV 21 804,84 100

ı Ceace'kem ' 21 804.84 100

Í ' 7nmcnuánn nmcıramem BUILDDOwer S. © RTS. 3.5. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

IVlDB p.O.- Zateplení a dokončení fasády Objektu Lidická 16I včetně opravy rekvizitárnyS:

O: Změnově listy FINAL 2

R17; .- . Zmenøvy list' č. 19 -__Opıáštènı' fasády

P.ě. Číslo polozky Nazevpolozky _ -. .- i' _ŤMJ'Š množství;. cena/'MJ Celkem. .
Díl: 767- Konstrukce Zamecnıcke ' - ì'- v ' 2180434

1 767000021 D+M prodlužujících prvků podkladní konstrukce opláštění -ks 200.00000 _ 27.25 5“ 450.00

2 767000022 D+M šroubů pro prodlužující prvky podkladnl konstrukce ks 500,00000 5,45 2 725.00
opláštění .

3 76700004 Vyztužení podkladního konstrukce Opláštěnı' m2 100,44100 135,70 13 629.84
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 20

Název Stavby: MDB Brno, zateplení a dokončenífasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizitárny
Objekt 01- Zateplení fasády nad přístavbou -

ZMĚNA č.: 20 kSOD:

zhotovitel:
Izolservis, Spol. S r.o.

objednatel:
Městské divadlo Brno

projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín
jméno, při' -v datum: Strany pří/oh: d

po W

I. Popis změny
I.1 změna předmětu díla
Původní řešení

Nove' řešeníe:
Ncprovedené práce
Zdůvodneˇm' změny .'

čeho Se změna týka' (název a číS/o výkresu PD): MZ! - E/ektromomáže hromosvod

I.2 změna ceny díla

(+) přr'počíy: Kč bez DPH
viz příloha

(ˇ) OdPOČIJ/
odpočły ceny celkem za :měnový NSI: - 77.040 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem za :měnový HS! č.20: -77.040,- Kč bez DPH 21%

-93.218,40,- Kč S DPH 21% `

1.3 potvrzení změny
zhotovitel: Objednatel:
datum: 22 „08- 's datmn:

2 2 '08- 2018
jméno. Příjmení:/Á/ć/ý n ćůfiääMV/Z/ jméno. příjmení: Mez/m; /čeeÍeŽ/AL-
podpis: Pflfípfsf _



Položkový rozpočet Stavby

Stavba

Rozpocet

MDB p.0.- zateplenı a dokončení fasády objektu Lidická 16,
_ " -ivčetně opravy rekvızıtarny

Zmenove iısty FINAL 2 - '

Zmenovy Iıst c. 20 Odpocty

Objednatel: Městské divadlo Brno
Lidická 18
602 OO Brno

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.

Srbská 2741/53
61200 Brno-Královo Pole

'ČOI 00101397
DIČ: cz00101397

IČO: 44018832

DIČ: 0244018832

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -77 040,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -77 040,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 0,00 CZK

Snižená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Zakladni DPH 21 % -77 040,00 CZK

Zakladni DPH 21 % -16 178,40 CZK

Zaokrouhleni CZK

Ce na celkem S DPH

Za zhotovitele

dne
Městské divadlo Brno - MdB

- vedouci hospodářské správy -
Lidická 16,602 00 Brno

Za objednatele-C`
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Rekapitulace dílů

Cısıø Tvpflın i 'øèıke'm "/0

M21 - Hromosvod HSV -77 040,00 100

-77 040,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet '
S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitárny l “

O: Změnové listy FINAL 2

R zmenovy lišt č. 20 -_- odpočty'

øıknfl.
Díl :TČM 21 'i-I. Elektro montáže 1.- i - ' -' v ' _. -. ~“ ““-77'O40,_00

-_
\. 210-01 Demontáž hromosvodu _ kus I z -i .00000 30 720,00 -30 720,00 ı

210-02 Montáž hromosvodu vč.prod|oužení kotvení a revize kusI\J -1 l00000 46 320,00 -46 320.00

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. as. Stránka 1 zl
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ZMĚNOVY' LIST STAVBY č. 21

Název Stavby: MDB Brno, Zateplení a dokončenífasády Lidická 16, vč. Opravy rekvizítárny
Objekt 01- Zateplení fasády nad přístavbou

ZMENA č.: 21 k5°D=
Zhotoył'tel: objednatel: _
lzolservìs, Spol. s r.O. . Městské divadlo Brno
projektant: Ing. Arch. Jozef Kubín

jméno, pří' ': datum: Strany příloh.“ ó

D fif
l

I. PopisI Změny
I.l Změna předmětu díla
Původní řešen í

Nove' řešem'e:
Neproveclené práce
Zdůvodnění :změny .'

čeho Se .Zn-:čna týká (název o cˇíSío výkresu PD): 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourám'

1.2 změna ceny díla

(+) přtjoočty: 0,-KČ bez DPH
viz příloha

(-) 0640050) ˇ
odpočty ceny celkem zo změnoıgfi list: - 75.959,62 Kč bez DPH
viz příloha
Celkem za změnový Iísi č. 21.' -75.959,62,- IČČ bez DPH 210/0

-91.911,14,- Kč S DPH 21%

L3 potvrzení Změny
zhotovitel: Objednatel:

I datum: 2 2 _08_ 2018 ťdoufam: 2 2 "08' s

Jménopřfjmem': áíë ` „MALM flW/C jménopříjmem': N/ďrL/ýĹ kýčjďn/ý-



Položkový

Í/ 'Za zhotovitele Za objednatele

rozpočet Stavby

MDB p. o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16,
Stavba včetně opravy rekvizítárny

Objekt “ “_Zmenove lısty FINAL 2  _ _ _

Rozpočet ."f_7'_ęı;r_=_ı_Zmenovy IıStc 21 OdCty

Objednate'ľ Městské divadlo Brno 'ČOI 00101397
Lidická 16 DIČ: cZOO1O1307
602 00 Brno

Zhotovitel: Izolservís, Spol. S r.o. IČO: 44016832

Srbská 2741/53 DIČ: 0244016832
61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -75 959,62

PSV

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0.00

Celkem -75 959,62

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 czK

Základ pro základní DPH '21 % -75 959,62 CZK

Základní DPH 21 % -15 951,52 CZK

Zaokrouhlenı' CZK

v L! dne ˇ dB _

I z O L 5 E Ť* v ł 3 -vedoucl hospodářské správy-
5.pol 51.0 b _ 5% Lidická16,602 00 Bmo

_ S<á T ız 533 316 343
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Rekapitulace dílů

ç is] ø . Celkeľň' _`%

9 Ostatní konstrukce a práce. bourání HSV
-75 959,62 _ 100

-75 959,62 100

_ _ZDraQQYÉnQ Pfggiëmem BëłlLDPQWP" Sfl © RTSfl 8-5' Stránka 2 Z 2



Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 18. včetně opravy rekvizitárny

O: Změnové listy FINAL 2

ŘŠŽÍÍQ ' Zmènøvý ıist č. 21 - odpø'ćty

cena `l MJ '- Ceıkèmì "Nazev polozky _ __ - z v- . i. MJ mnozstvi
Díl .9- - 'i'xOStatnı konstrukce a práce, bouranı " '-“-'75 959,62 ' .

26 941311211 Příplatek k lešení řadověmu modulověmu lehkěmu š 0.9m . m2 -17 750 44500 1.10 -19 525.49 Í

v do 25m za první a ZKD den použití
28 944511111 Montáž ochranné Sítě z textilie Z umělých vláken m2 -189.93200 2.80 -531.81

29 944511211 Příplatek k ochranné Siti za první a ZKD den použití _m2 24 763.34000 1.00 24 763.34 '

30 944511811 Demontáž Ochranné Sítě z textilie Z umělých vláken m2 -189,93200 2.00 -379.86 l

31 944711112 Montáž Záchytně Stříšky Š do 2m m -73.15000 96.00 -7 022.40

32 944711212 Příplatek k záchytné Střišce Š do 2m za první a ZKD den m -4 387.20000 1.00 -4 387.20 v

použüi l

33 944711812 Demontáž záchytné Stříšky Š do 2m m -73.15000 48.00 -3 511.20

34 95000-001 Ochrana izolace Střechy geotextilíi SOOg/m2 vč. přesunu m2 -142.00000 40.00 -5 880.00

hmot
35 95000-002 Ochrana izolace střechy deskami OSB. vč. přesunu hmot m2 -259.50000 211.00 -54 754.50 l

Demontáž ochrany izolace střechy deskami OSB vč. m2 -259.50000 19.00 -4 930.5036 95000-003
geogextilie. vč. přesunu suti a likvidace
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Položkový rozpočet

S: MDB p.o.- Zateplení a dokončení fasády objektu Lidická 16, včetně opravy rekvizitamy

O: - Změnové listy FINAL 2 - odpočty/ přípočty

R Zmenovy list č; 16. '-_ ÚT Odpočtv

Celkem

Dıı733žš-;:á;.ážšRóżvóa'potrubí_- - . z - ' 'i 'MJ-Ť' množství cena I MJ .
- “ -3'4 096,50

1 733121150R00 Potrubí hladké-bezešvé 1/2" _ Ăsopoooo _' 310.00 -15 500.00

2 733121151R00 Potrubí hladké bezešvé 3/4" -50.00000 361.00 -18 050.00

3 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % -273,25000 2,00 -546.50
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