Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2018
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany
1. Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
se sídlem: Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh, 700 30


zastoupena: RNDr. Jiří Chmelou, ředitelem školy

IČ: 00842737


DIČ: CZ 00842737 – neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 17039761/0100


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

RNDr. Jiří Chmela, tel.: 
(dále jen „objednatel“)
2. R3stav, s.r.o.
se sídlem: Slavíkova 6143/18E, 708 00 Ostrava

zastoupena: Ing. David Šmíd  - jednatel
IČ: 04045394

DIČ: CZ04045394

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 217210893/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62208
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. David Šmíd, tel.: 
(dále jen „zhotovitel“)
1.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce střechy tělocvičny.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 

3. Vícepráce souvisí především s provedením rekonstrukce hromosvodu v souladu se současně platnými předpisy. V rámci víceprací je také řešeno větší bourání, přeprava a odvoz většího objemu materiálu, které bylo zjištěno až po odkrytí střešního pláště. Rozsah víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla. Rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.

Změna smlouvy

1) 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
b) Cena víceprací a méněprací činí 93.874,13 Kč bez DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací/méněprací a činí:

Cena bez DPH

2.364.720,13 Kč 
DPH 21 %

496.591,23 Kč 
Cena včetně DPH

2.861.311,36 Kč
d) Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla

2)
Čl. VI. odst. 4  smlouvy se mění takto:
„Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez závad a nedostatků.  Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.“
4.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2018 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Rozpočet víceprací a méněprací 

	V Ostravě dne 12.11.2018
…………………………………….
za objednatele

RNDr. Jiří Chmela, ředitel školy


	
	V Ostravě dne  12.11.2018
……………………………..

za zhotovitele

Ing. David Šmíd
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